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1. INTRODUCCIÓN  

 

El proceso de implementación del Sistema de Transporte Masivo para la Ciudad, al 

igual que todas las actividades antrópicas realizadas en la urbe, desencadenan 

procesos que afectan los recursos naturales, el equilibrio natural y el bienestar de 

la comunidad; por lo tanto, es necesario, implementar herramientas de planificación 

que permitan dar solución a los impactos ambientales, originados en las diferentes 

fases del proyecto y potenciar los efectos positivos del mismo.  

El proyecto del SITM incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, no ha 

de requerir Licencia Ambiental (Decreto 1180 de 2003 y normas subsiguientes hasta 

el decreto 1076 de 2015), solo la obtención de los permisos, aprobaciones y 

autorizaciones en consideración a las particularidades de cada obra a ejecutar. 

Dado que las obras se desarrollan en sectores viales y urbanísticamente 

consolidados, generalmente se gestionan, tramitan y obtienen los siguientes 

permisos ante la Autoridad Ambiental –CVC-, según el caso: 

 Permiso de manejo silvicultural y forestal 

 Permiso de movimiento de tierras 

 Permiso de ocupación de cauce 

Enfocarse en las herramientas que brinda la Gestión Ambiental es una alternativa 

integral de solución preventiva y correctiva a las externalidades resultantes del 

proyecto en las etapas de pre-construcción, construcción, operación y en los 

procesos diarios de la Entidad.  

Las diferentes etapas del proyecto generan una serie de impactos ambientales que 

inciden en la modificación del entorno urbano y la calidad del medio ambiente. Para 

establecer alternativas de prevención, mitigación, compensación, control y 

seguimiento, el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO, cuenta con 

herramientas de planificación ambiental que conjuntamente dan paso a la iniciación 

de un Sistema de Gestión Ambiental, mediante la ejecución de las herramientas 

aplicables, las cuales son operadas por un grupo de trabajo interdisciplinario que 

aplica acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento a los impactos 

ambientales resultantes, potencializando los efectos positivos del proyecto.  

El presente informe permite un acercamiento a las características de cada una de 

las obras en ejecución o que se desarrollaron por parte de Metro Cali S.A. en el año 

2018. 
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2. ANTECEDENTES  

 

Como parte de los antecedentes relevantes en materia ambiental, tenemos entre 

otros, los siguientes aspectos: 

Expedición de los documentos CONPES donde se viabiliza la ejecución del proyecto 

del SITM/MIO y se define el componente ambiental. 

Incorporación del SITM de Cali en el Plan de Ordenamiento Municipal. 

Otorgamiento a la CVC por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial de la competencia para el seguimiento y expedición de permisos y 

autorizaciones de carácter ambiental del proyecto del SITM/MIO de Santiago de 

Cali. 

La Autoridad Ambiental Competente para el SITM de Cali, es la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, según resolución 0487 de mayo de 

2004, del Ministerio de Medio Ambiente. 

El procedimiento de formulación final de la totalidad de los PMA’s de las obras de 

SITM/MIO de Cali, conlleva en general, las siguientes etapas y características: 

Tabla 1. Procedimiento formulación PMA’s 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Licitación 

Formulación de un PMA el cual constituye la referencia y guía del futuro 
contratista de obra, estableciendo los parámetros mínimos de cumplimiento de 
conformidad a los LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO, 
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL 
DE OBRAS DEL PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO EN COLOMBIA 
 
Responsable: Área de Gestión Ambiental de Metro Cali S.A 
Revisa: Ministerio de Transporte 

Preconstrucción 

Actualización y ajuste del PMA de referencia, de conformidad a las 
particularidades del proyecto/obra. 

 
Elabora: El constructor 

Revisa y Aprueba: La Interventoría 
Valida y Verifica: Área de Gestión Ambiental de Metro Cali S.A. 
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Construcción 

Implementación del PMA del proyecto/obra. 
 
Responsable: Constructor 
 
Seguimiento, control, evaluación y calificación del PMA. 
 
Responsable: Interventoría 
Valida y Verifica: Área de Gestión Ambiental de Metro Cali S.A. 

 

Cabe anotar que este procedimiento ha sido exitoso en todos los campos, así: 

 Relacionamiento entre las entidades (ejecutor, interventor y Contratante) 

 Relacionamiento ante entidades de control 

 Cumplimiento de obligaciones ante la Autoridad Ambiental 

 Manejo social y de comunidades aledañas 

 Responsabilidad ante Ministerio 

 

3. OBRAS  

 

La información presentada en el siguiente informe corresponde al periodo 2018, las 

obras son:  

- Terminal Sur y Conexión Troncal  

- Patio Taller Aguablanca  

- Patio Taller Valle Del Lili  

- Terminal Simón Bolívar 

 

4. TERMINAL SUR Y CONEXIÓN TRONCAL 

 

El área de intervención se encuentra localizada al sur de la ciudad de Cali y consta 

de dos componentes fundamentales, el primero, relacionado con la Terminal de 

Cabecera, que se localiza al interior del Plan Parcial Intermodal del Sur, en el cruce 

de la proyección de la Carrera 103 con la Autopista Cali – Jamundí; y el segundo, 

relacionado con la conexión troncal y todas sus obras asociadas, que se extiende 

por dos áreas principales: 

Área al interior del Plan Parcial: Proyección de la carrera 103 entre la Autopista Cali 

- Jamundí y la proyección de la Calle 42, y la Calle 42 desde la Carrera 103 hasta 

el rio Lili. 
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Área fuera del Plan Parcial: Calle 42 entre el rio Lili y la Carrera 99, y de la Carrera 

99 entre las calles 42 y calles 33 (aproximadamente). 

El proyecto consiste en la construcción de la terminal de cabecera sur, conexión 

corredor troncal asociado y demás obras complementarias del sistema intermedio 

de transporte masivo de pasajeros en Santiago de Cali – Mio. 

Terminal de Cabecera 

Está constituida por toda la infraestructura en la que se realiza el intercambio de 

pasajeros, la cual cuenta con dos plataformas principales de parada para plataforma 

alta (+90 cms) y baja (+20 cms), sus vías adyacentes, la conexión directa con el 

Patio y Taller del Sur y la superficie de parqueaderos vehiculares para usuarios 

(park and ride).  

Así mismo, incluye un túnel peatonal que conecta los diferentes componentes del 

proyecto, un puente peatonal interno que conecta las plataformas y el parque 

central, junto con uno externo que lleva del costado occidental de la autopista Cali 

– Jamundí hacia la terminal y viceversa. 

Cuenta con una edificación principal que se configura como el acceso peatonal 

principal, a la que antecede una plazoleta, y en la cual se encuentran los servicios 

para los usuarios (CICAC, Bicicleteros, taquillas, etc.), las áreas administrativas de 

Metro Cali y el ente gestor, auditorio   para   40   personas,   baterías   sanitarias,   

cafetería,   cuartos   técnicos   para almacenamiento de agua, bombeos, subestación 

eléctrica, UTB y áreas de servicios para policía y enfermería, entre otros, 

comprende, también dos porterías (una por cada acceso), y un control para la zona 

de parqueaderos. 

Conexión Corredor Troncal Asociado. 

Comprende a la conexión troncal que se realizará sobre la Carrera 99 entre Calles 

26 y 42 (300 mts aproximadamente), y la Calle 42 entre Carrera 99 y Río Lili (600 

mts aproximadamente), que incluye  la construcción de los carriles exclusivos del 

SITM, la demolición y construcción de pavimentos de  calzadas mixtas adyacentes, 

la reposición y traslado de los colectores Ciudad Jardín y Marginal Lili (alcantarillado 

sanitario en la Carrera 99 y Calle 42), la construcción de la estación de parada de 

la Carrera 99 que consta de dos vagones W16 conectados por una pasarela, el 

puente vehicular y peatonal de la Calle 42 sobre el Río Lili (36 mts), los carriles 

exclusivos que del puente conectan por este eje hasta la proyección de la Carrera 

103 (35 mts aproximadamente), y su continuación por la Carrera 103 hasta los dos 

ingresos dispuestos para la Terminal (500 mts aproximadamente). Incluye 

igualmente los carriles mixtos y andenes que se desarrollarán como parte de las 

cargas urbanísticas del proyecto y demás obras asociadas. 
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De manera complementaria el proyecto cuenta con bahía de taxis, bahía cubierta 

para descenso de buses intermunicipales, parque sobre el rio Lili, pondaje para 

entrega provisional de aguas lluvias al mismo río, carril de desaceleración que 

conectará de la vía nacional a la Carrera 103 y el puente peatonal sobre la Autopista 

Cali – Jamundí, entre otros. 

 

 Gráfica 1. Localización general del proyecto. 
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Alcance de las obras: 

En septiembre de 2013 METRO CALI S.A. dio apertura al Concurso de Méritos 

5.8.5.03.13 cuyo objeto fue: “Consultoría a Precio Global Fijo sin formula de 

reajuste para la elaboración de los Estudios y Diseños de algunos elementos de 

Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO de 

acuerdo a los siguientes grupos, grupo 1 Terminal de cabecera del Sur, Conexión 

Troncal Asociada y demás obras complementarias”. 

 

Como resultado del Concurso de Méritos 5.8.5.03.13, elaboración de los Estudios 

y Diseños Definitivos del Grupo 1 Terminal de Cabecera del Sur, Conexión 

Troncal Asociada y demás obras complementarias, le fueron adjudicadas a 

CONSULTEC LTDA.  De esta forma, en el marco del contrato MC-915.104.10-

02-2013, se realizaron tales estudios y diseños 

 

Es preciso resaltar que el Plan de Ejecución es ser formulado por el 

CONTRATISTA de conformidad con la minuta del Contrato, además de lo 

establecido en el presente Apéndice. 

 

Obligatoriamente en la formulación del Plan de Ejecución se deben involucrar las 

tres (3) etapas que conforman el desarrollo del Contrato, a saber: 

 

Tabla 2. Etapas desarrollo del contrato 

 
 

Etapa 

 

Plazo 
Maximo 
(meses) 

 
Pre construcción 

 
1 

 
Construcción 

 
22 

 
Liquidación 

 
1 

 
Plazo máximo de ejecución 

 
24 

 

 

El alcance del Contrato se identifica y describe en todos y cada uno de los 

documentos que conforman el Pliego de Condiciones, incluidos sus apéndices 

constitutivos. Cualquier componente que aparezca en uno solo de ellos o en los 

planos y que no esté complementado en otro, se entenderá involucrado en su 

totalidad dentro de los alcances del Contrato. 
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El proyecto de la Terminal de Cabecera del Sur, la conexión corredor troncal 

asociada y demás obras complementarias hacen parte del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo para la ciudad de Cali SITM-MIO, cobijado bajo los CONPES 

3166 de 2002, y CONPES de seguimiento 3369 de 2005 y 3504 de 2007. 

 

4.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

 

Contrato de obra pública MC-OP-01-2016 

 

El plazo de ejecución del contrato es de veinticuatro (24) meses y catorce (14) días, 

contados a partir del 27 de diciembre de 2016, fecha en la cual se suscribió el Acta 

de Inicio del Contrato. 

Tabla 3. Discriminación de las etapas del proyecto para el Contrato de Obra 

DISCRIMINACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

Fase 1 

Etapa de pre-construcción 

Tres (3) meses y catorce (14) días. 

 

Contados a partir del 27 de diciembre de 2016 hasta el 9 

de enero de 2017, y durante el periodo comprendido 

entre el 9 mayo de 2017 hasta el 8 de agosto de 2017. 

Fase 2: 

Ejecución de obra, Control y 

Cierre. 

 

Fase 3: 

Entrega, puesta en marcha y 

liquidación. 

Veintiún (21) meses y siete (7) días, contados a partir del 

9 de agosto de 2017 al 08 de mayo de 2019. 

 

Contrato de Interventoría MC-IT-02-2016 

El plazo de ejecución del contrato, contado a partir de los requisitos de ejecución, 

es de veintiséis meses y medio (26.5). El plazo total anteriormente mencionado se 

discrimina de la siguiente manera: 
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Tabla 4. Discriminación de las etapas del Proyecto para el Contrato de Interventoría 

DISCRIMINACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO PARA EL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

Etapa de Estudio de 

redes y reubicación 

Dos (2) meses y veintitrés (23) días, contados a partir del 2 

de diciembre de 2016 hasta el 20 de diciembre de 2017 y 

desde el 10 enero hasta el 16 de marzo de 2017. 

Interventoría a la Etapa 

de Pre-construcción del 

Contrato de Obra 

Tres (3) meses y un (1) día. Contados a partir del 9 mayo de 

2017 hasta el 8 de agosto de 2017. 

Interventoría a la Etapa 

de Construcción del 

Contrato de Obra 

Veinte (20) meses y siete (7) días, contados a partir del 9 de 

agosto de 2017 al 08 de abril de 2019. 

Etapa de Liquidación 
Un (1) mes contado a partir del 09 de abril de 2019 al 08 de 

mayo de 2019. 

 

 Estado actual del Contrato de Obra:  

El plazo de ejecución del objeto contractual es de veinticuatro (24) meses y catorce 

(14) días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

Se inició la Etapa de Construcción a partir del 09 de agosto de 2017, según el Acta 

finalización Etapa de Pre construcción e Inicio de Etapa de Construcción suscrita el 

08 de agosto de 2017. 

Actualmente las actividades de obra se encuentran suspendidas desde el 27 de julio 

de 2018, dado que en el marco del proceso de una Acción popular se impuso como 

medida cautelar la suspensión de los permisos ambientales, lo cual impidió 

continuar con el desarrollo de la obra. 

Condiciones del contrato de obra 

Tabla 5. Datos Contrato de Obra 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA SUR, CONEXIÓN CORREDOR 

TRONCAL ASOCIADO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTERMEDIO DE 

TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS E N SANTIAGO DE CALI – MIO. 

CONTRATISTA SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A 

Contrato No. MC-OP-01-2016 

Valor Estimado del Contrato $ 60.930.986.163.oo 

Plazo Total  Veinticuatro (24) Meses y 14 días 

Fase 1: Plazo Etapa Pre-construcción. Un (1) mes y 14 días 
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OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA SUR, CONEXIÓN CORREDOR 

TRONCAL ASOCIADO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTERMEDIO DE 

TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS E N SANTIAGO DE CALI – MIO. 

Fase 2: Ejecución de Obra  

Fase 3: Entrega Puesta en Marcha y Liquidación 
Veintitrés (23) meses  

 

 Condiciones del contrato de Interventoría 

Tabla 6. Datos Contrato de Interventoría Condiciones originales 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

TERMINAL SUR ASOCIADO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI –SITM- MIO. 

INTERVENTOR INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S 

Contrato No.  MC-IT-02-2016 

Valor del Contrato  $ 3.480.653.694.oo 

Plazo Inicial Total  Veintiséis meses y medio (26.5) 

Etapa de Estudio de Redes y Reubicación  Dos meses y medio (2.5)   

Interventoría a la Pre-construcción del 

Contrato de Obra 
 Un (1) mes 

Interventoría a la Construcción del Contrato 

de Obra  
Veintidós (22) meses 

Etapa de Liquidación Contrato de Obra Un (1) mes 

4.2. PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

 

A continuación, se presentan los permisos ambientales requeridos para la ejecución 

de la obra.  

Tabla 7. Permisos ambientales.  

 

N° 

 

NOMBRE DEL PERMISO 

 

VIGENCIA 

ENTIDAD 

QUE 

OTORGA 

 

UBICACIÓN 

 

 

1 

 

Resolución 0710 N° 0712-001260 del 30 de 

diciembre del 2016. Por la cual se otorga 

permiso de intervención forestal y ambiental 

en la obra Terminal de Cabecera Sur y su 

 

30 diciembre del 

2016 al 30 de 

diciembre del 

2018.  

 

 

 

CVC 

 

 

 

Cra. 56 #11 – 36 

Cali-Valle 



 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 19 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

conexión troncal del SIMIT-MIO Santiago de 

Cali. 

 

 

 

2 

Resolución 0710 N° 0712 001258 de 30 

diciembre del 2016 “Por la cual se otorga un 

permiso de Ocupación de Cauce y 

aprobación de Obras Hidráulicas en el rio 

Lili. 

30 Diciembre del 

2016 al 30 de 

Diciembre del 

2017. 

 

 

CVC 

 

 

Cra. 56 #11 – 36 

Cali-Valle 

 

 

 

3 

 

Resolución 0710 N° 0712 000436 del 23 de 

mayo 2017 “Por la cual se resuelve recurso 

de reposición contra la Resolución 0710 N° 

0712 001258 de 30 diciembre del 2016 “Por 

la cual se otorga un permiso de Ocupación 

de Cauce y aprobación de Obras 

Hidráulicas en el rio Lili. Se amplía el plazo 

a 24 meses. 

 

 

 

23 de mayo 

2017 al 23 de 

mayo del 2019. 

 

 

 

CVC 

 

 

 

Cra. 56 #11 – 36 

Cali-Valle 

 

 

 

 

4 

 

Resolución 0710 N° 0711 000632 del 22 de 

Julio 2016. “Por la cual se resuelve recurso 

de reposición en contra de la resolución 

0710 N° 0711-00069 del 8 de Febrero de 

2016 referente a la autorización para una 

adecuación de terreno para establecimiento 

de cultivos, pastos y bosque para el predio 

denominado finca Miami vereda rio claro, 

municipio de Jamundí Departamento del 

valle del cauca. 

 

 

 

 

22 de Julio del 

2016 al 22 de 

Julio del 2017 

 

 

 

 

CVC 

 

 

 

Vereda Rio 

Claro, 

Corregimiento 

Potrerito, 

Jurisdicción 

municipio de 

Jamundí 

 

 

 

 

5 

 

Escombrera la Jamaica II etapa.                             

Resolución 0720 N° 0721 0786 de diciembre 

2012 “Por medio de la cual se autoriza a la 

sociedad denominada Alianza Fiduciaria 

NIT 860.531.315-3 el relleno con escombros 

y tierra de un lote de terreno ubicado en el 

corregimiento de Cauca seco Municipio de 

Palmira” 

 

 

Diciembre 2012 

a diciembre 

2017 

 

 

CVC 

 

 

Corregimiento 

de Cauca seco 

Municipio de 

Palmira 

 

 

6 

 

 

ESCOMBRERA SOLUCIONES 

AMBIENTALES E INDUSTRIALES E.S.A.I. 

Vereda los Bancos “Concepto ambiental 

favorable – depósito de escombros y 

manejo de capa asfáltica”  

 

Vencimiento del 

permiso cuando 

tenga un 

volumen 

aproximado de 

llenado de 

100.000 m3 

 

 

CRC 

 

Vereda los 

Bancos, Paraje 

la Pailita, 

municipio Puerto 

Tejada-Cauca 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Resolución N° 002456 del 12 de agosto de 

2014. “Por la cual se otorga el registro a la 

EMPRESA DE SERVICIOS 

BIOAMBIENTALES S A ESP con sigla 

PROMOAMBIENTALES S A como 

productor de fertilizantes orgánicos sólidos, 

fertilizante orgánicos-minerales sólidos y 

 

 

 

 

Vigencia 

indefinida 

 

 

 

 

CVC 

 

 

 

 

Finca la Violeta, 

Corregimiento 

Buchitolo, 
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acondicionadores orgánicos sólidos por 

compostaje de residuos en origen animal y 

vegetal. 

Candelaria Valle 

del Cauca. 

 

Tabla 8. Permisos ambientales de proveedores de materiales pétreos y de arrastre. 

PERMISOS AMBIENTALES DE PROVEEDORES DE MATERIALES PÉTREOS Y DE 

ARRASTRE. 

N° NOMBRE DEL PERMISO VIGENCIA ENTIDAD QUE 

OTORGA 

 

1 

Titulo minero GIM141-Licencia 

ambiental global-agregado y 

Construcciones del Valle- Obras y 

Suministros Tovar-Titular. 

 

Vida útil del 

proyecto 

 

CVC y Agencia 

Nacional de Minería. 

2 Titulo Minero GALE 07- Cachibí Vida útil del 

proyecto 

CVC y Agencia 

Nacional de Minería. 

3 Titulo Minero GBJG 07- Ingeooc Agosto 31 del 2028 CVC y Agencia 

Nacional de Minería. 

4 Titulo Minero GCGG 02- Ingeooc Marzo 13 del 2033 CVC y Agencia 

Nacional de Minería. 

5 Titulo Minero EENO-01-Triturados 

el Chocho. 

Febrero 5 del 2033 CVC y Agencia 

Nacional de Minería. 

6 Titulo Mineo FLV-08D-Dragados 

del Valle- Fernando Saldaña 

 
Marzo del 2039 

CVC y Agencia 
Nacional de Minería 

7 Titulo Mineo HIP-09231-Dragados 

del Valle- Fernando Saldaña 

 
Marzo del 2039 

CVC y Agencia 
Nacional de Minería 

 

8 

Titulo minero DET-141 

Transportes y Agregados de 

Colombia S.A.S 

 
Enero del 2032 

 
CVC y Agencia 

Nacional de Minería 

 

9 

Titulo minero N° ICQ 08242- 

Nolver de Jesús Mina y Ana Adelfa 

Ocoró de Mina 

 
Septiembre del 

2009 

 
CVC y Agencia 

Nacional de Minería 

10 Contrato de Concesión ( D 2655) 

N° 15773-Cantera Guabinas 

 
Marzo del 2022 

CVC y Agencia 
Nacional de Minería 
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Tabla 9. Permisos plan de manejo de tráfico (PMT). 

PERMISO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

N° NOMBRE DEL PERMISO VIGENCIA ENTIDAD QUE 

OTORGA 

 

1 

Resolución Nº 4152,0,2,2963 
del18 de agosto del 2017- El 
Plan de Manejo de Transito del 
proyecto Terminal de 
Cabecera del Sur  

 

Vida útil del 

proyecto 

Secretaría de 
Movilidad de Santiago 
de Cali  

 

   

4.3. CALIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Gráfica 2. Calificaciones ambientales 2018.  

 

Los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018 no se 

realizó la calificación ambiental debido a la suspensión de actividades del día 27 de 

julio del 2018, por tal razón no se registró en la gráfica 
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4.4. INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS 

AMBIENTALES CON SU RESPECTIVO INDICADOR. 

 

4.4.1. Componente A. Estructura del sistema de gestión ambiental. 

 

Programa A1. Estructura del Sistema de Gestión Ambiental. 

En este programa se realiza una descripción de las actividades de implementación 

del Plan de Manejo Ambiental para la interpretación de los programas que 

demuestran la ejecución de las medidas de manejo, sus anexos y el respectivo 

registro fotográfico de acuerdo al componente ambiental. 

4.4.2. Componente C. manejo silvicultural y paisajístico. 

 

Frente 1 – (conexión troncal) 

Mediante resolución 0710 No. 0712-001260-2016 del 30 de diciembre del 2016 y 

permiso CVC No 0712-545092017 del 24 de agosto de 2017, se autorizó la siguiente 

intervención forestal. 

Tabla 10. Tratamiento silvicultural Frente 1 (Conexión Troncal) árboles autorizado 
CVC. 

TRATAMIENTOS CANTIDAD % 

  Arboles de traslado 152 52.2 

  Arboles de conservación  102 35.1 

  Arboles de erradicación  37 12.7 

TOTAL                                          291 100 

 

Gráfica 3. Tratamiento Silvicultural Frente 1 (Conexión Troncal) 

52.2
35,1
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CONEXION TRONCAL
Arboles de traslado

Arboles de
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Frente 2 y 3 (terminal sur) 

Mediante resolución 0710 No. 0712-001260-2016 del 30 de diciembre del 2016 y 

permiso CVC No 0712-817912-017 del 21 de diciembre de 2017, la CVC autoriza el 

aprovechamiento forestal de 249 árboles, 21 árboles de traslado, 76 de 

conservación y 69 individuos arbóreos presentan especies vasculares y no 

vasculares los cuales deben ser objeto de levantamiento de veda ante el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, árboles ubicados en la Terminal de Cabecera 

Sur. 

Los 69 individuos arbóreos con presencia de especies vasculares y no vasculares 

se encuentran en trámite de levantamiento de veda ante el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Tabla 11. Tratamiento silvicultural Frente 2 y 3 (Terminal Sur) árboles 
autorizados CVC. 

TRATAMIENTOS CANTIDAD % 

  Árboles de erradicación  249 60,3 

  Árboles de traslado 21 5,1 

  Árboles de conservación 76 18,4 

  Árboles Con presencia de epífitas  67 16,2 

TOTAL 413 100,0 

 

Gráfica 4. Tratamiento Silvicultural Frente 2 y 3 (Terminal Sur). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la información anterior, se tiene un reporte de la siguiente manera. 
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4.4.3. Programa C1 Erradicación de árboles. 

 

Durante el periodo del 2018 se ejecutó la actividad de erradicación a un total de: 

Frente 1 (Conexión Troncal) erradicación de 35 individuos de 37 y frente 2 y 3 

(Terminal Sur) erradicación de 207 individuos de 243. Los cuales contaban con 

permiso de la Autoridad Ambiental mediante la Resolución 0710 No. 0712-001260-

2016 del 30 de diciembre del 2016, permiso CVC No 0712-545092017 del 24 de 

agosto de 2017 y permiso CVC 0712-817912-017 del 21 de diciembre de 2017. A 

la fecha se determina un porcentaje de ejecución de: 

Tabla 12. Porcentaje de ejecución de la actividad de erradicación de árboles. 

 

 

 

FRENTE 1 – (CONEXIÓN TROCAL) 

Del 06 al 09 de enero de 2018 se realizó la erradicación de 35 árboles que estaban 

ubicados en el separador central de la calle 42 con carrera 99. 

En el mes de enero se realizó la disposición de 22 Mt3 de residuos vegetales, 

productos de la actividad de erradicación, en el sitio autorizado denominado Humus 

Abonos Orgánico y Soluciones Ecológicas S.A.S. 

Hasta la fecha queda pendiente la erradicación de dos (2) árboles según la 

autorización, sin embargo, estos árboles están ubicados en los costados laterales 

de la carrera 99 entre la calle 34 y 42 zonas que no serán intervenidos por las 

actividades constructivas del proyecto. 

EJECUTADO: 

Tabla 13. Ejecución por mes de la actividad de erradicación de árboles frente 
1 (Conexión Troncal). 

 

 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

EJECUTADO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ERRADICACIÓN FORESTAL EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL FRENTE 1 (CONEXIÓN TRONCAL)

AÑO 2018
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Gráfica 5. Número de individuos intervenidos por la actividad de erradicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Número de individuos programados vs ejecutados de erradicación. 

 

El transporte de la madera se realizó con su respectivo salvoconducto de 

movilización, expedido por la autoridad ambiental competente CVC. 

Tabla 14. Consolidado de los residuos vegetales frente 1. 

 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

EJECUTADO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS VEGETALES - VALES DE DISPOSICIÓN  (M3) - FRENTE 1

AÑO 2018
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Frente 2 y 3 – (terminal sur) 

En el periodo de 2018, se ejecutó la actividad de erradicación de 207 árboles; de 

los 249 aprobados, los cuales contaban con permiso de la Autoridad Ambiental 

mediante la Resolución 0710 No. 0712-001260-2016 del 30 de diciembre del 2016 

y permiso CVC 0712-817912-017 del 21 de diciembre de 2017. 

Mediante permiso No 0712-817912-017 del 21 de diciembre de 2017, la CVC 

autoriza el aprovechamiento forestal de 249 árboles, 21 árboles de traslado, 76 de 

conservación y 69 individuos arbóreos presentan especies vasculares y no 

vasculares los cuales deben ser objeto de levantamiento de veda ante el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, árboles ubicados en la Terminal de Cabecera 

Sur.  

Hasta el día 13 de junio de 2018 se realizaron actividades de erradicación para un 

total de 207 árboles de la Terminal Cabecera Sur (frente 2 y 3). El material producto 

de esta intervención forestal se dispuso en el sitio aprobado por la autoridad 

ambiental denominado PROYECTOS BIOAMBIENTALES S.A. E.S.P. 

El transporte de la madera se realizó con su respectivo salvoconducto de 

movilización, expedido por la autoridad ambiental competente CVC.  

Durante los meses de mayo y junio se dispuso en total 140,2 Mt3 residuos vegetales 

en el sitio autorizado PROYECTOS BIOAMBIENTALES S.A. E.S.P, ubicado en la 

Finca “Villa Ligia” Corregimiento de Buchitolo (Candelaria – Valle del Cauca), 

información que se registra en los vales de disposición. 

Tabla 15. Consolidado de los residuos vegetales frente 2 y 3. 

 

De los 69 árboles con presencia de epifitas se inició el trámite de levantamiento de 

veda de especies epífitas, por lo tanto, no se han intervenido hasta tanto se cuente 

con la resolución de levantamiento de veda. 

 

 

 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

EJECUTADO 0 0 0 0 50,2 90 0 0 0 0 0 0 140,2

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS VEGETALES - VALES DE DISPOSICIÓN (M3) - FRENTE 2 Y 3

AÑO 2018



 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 27 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

ejecutado: 

Tabla 16. Ejecución por mes de la actividad de erradicación de árboles frente 
2 Y 3 (Terminal Sur). 

 

Gráfica 7. Número de individuos intervenidos por la actividad de erradicación. 

 

Gráfica 8. Número de individuos programados vs ejecutados de erradicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de seguimiento: 

 

Avance de Intervención % = Número de árboles erradicados                         * 100 

                                              Número de árboles de erradicación autorizados                                        

      

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

EJECUTADO 0 0 0 0 103 104 0 0 0 0 0 0 207

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ERRADICACIÓN FORESTAL EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL FRENTE 2 Y 3 (TERMINAL SUR )

AÑO 2018
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4.4.4. Programa C2 Reubicación de árboles. 

 

FRENTE 1 – (CONEXIÓN TRONCAL). 

Durante el periodo de 2018 se ha desarrollado la actividad de traslado a un total de 

143 individuos de 152 autorizados, según Resolución 0710 No. 0712-001260-2016 

del 30 de diciembre del 2016 y permiso CVC No 0712-545092017 del 24 de agosto 

de 2017, frente 1 (Conexión Troncal). 

- Hasta la fecha queda pendiente el traslado de tres (3) árboles, que están 

ubicados en los costados izquierdos y derecho de la carrera 99 entre calles 

34 y 42. 

- Se aclara que se encontraron 6 árboles muertos los cuales estaban ubicados 

en la carrera 99 entre calles 34 y 42, información que fue entregada a Metro 

Cali y CVC. 

Tabla 17. Ejecución por mes de la actividad de traslado de árboles frente 1- 
(Conexión Troncal). 

 

Gráfica 9. Número de individuos intervenidos por la actividad de traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

EJECUTADO 71 41 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 143

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE ÁRBOLES EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL FRENTE 1 (CONEXIÓN TROCAL)

AÑO 2017 AÑO 2018
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Gráfica 10. Número de individuos programados vs ejecutados de traslados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contratista realizó la entrega de los 143 árboles que fueron trasladados durante 

los meses de diciembre 2017 y abril de 2018. El mantenimiento de los árboles se 

realizó durante seis (6) meses por parte del contratista, dando cumplimiento de esta 

manera a las obligaciones del PMA. Se evaluó el estado de cada uno de los árboles 

de traslado encontrándose el 100% de árboles vivos. 

FRENTE 2 Y 3 – (TERMINAL SUR). 

Durante el periodo de 2018 no se realizaron actividades de traslado de árboles 

autorizados por CVC en los frentes 2 y 3 del proyecto. 

 

Indicador de seguimiento 

 

% Avance actividad de traslado    =    Número de árboles trasladados                * 100 

                                                       Número de árboles a trasladar según  

                                                       Resolución de la Autoridad Ambiental 

                                                                         

                                                          

% Sobrevivencia de los árboles         Número de árboles trasladados vivos (6 meses  

de traslado                                   =     de mantenimiento                            * 100%                    

                                                       Número de árboles trasladados según  

                                                       Resolución de la Autoridad Ambiental 

 

4.4.5. Programa C3 Compensación de árboles. 

 

El sitio aprobado para implementar la compensación del Plan de Restauración 

Ecológica es el predio Piedra Grande que tiene la Fundación Zoológica de Cali el 
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cual cumple con los requisitos de equivalencia ecosistémica como bosque cálido 

seco en piedemonte aluvial – BOCSEPA, regulación hídrica y de conservación, 

establecido en la resolución que otorgó el permiso y del cual se cuenta con Plan de 

restauración Ecológica aprobado, sin embargo, debido a la suspensión de 

actividades no se ha iniciado dicha actividad. 

 

4.4.4. Programa C4 Contingencia de árboles no incluidos en la Zona de 

Influencia Directa del Proyecto. 

Durante este periodo de 2018 no se presentaron contingencias 

 

4.4.5. Programa C5. Protección de fauna. 

 

De acuerdo al plan de rescate y ahuyentamiento establecido para el proyecto en el 

mes de abril se dio inicio a las actividades de implementación en el lote de la 

Terminal Sur (frente 2 y 3). 

De esta forma se encontraron 12 árboles con presencia de nidos, de los cuales en 

4 se encontraron con la presencia de aves haciendo uso, mientras que los demás, 

entraron a revisión. 

 

Herpetofauna áreas de observación (Registro visual y auditivo). 

Durante los desplazamientos realizados en el área, lote de la Terminal Sur en 

conjunto con el grupo de biólogos de la empresa Ciencia y Medio Ambiental ‘Cima 

S.A.S, se observó, escucho mediante cantos o sonidos el total de 14 individuos, 3 

anfibios y 11 reptiles, como lo indica continuación la siguiente tabla. 

Tabla 18. Listado de especies observadas durante los desplazamientos en lote 
Terminal Sur. 

N° DE INDIVIDUOS  
ANFIBIOS / REPTILES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

3 Sapo Común Rhinella marina Bufonidae 

3 Lagartija cola achatada Cercosaura argulus Gymnophthalmidae 

3 Lagarto madre culebra Mabuya mabouya Scincidae 

3 Lobito (Lagrato ) Holcosus festivus Taiidae 

1 Tortuga Estuche Kinosternon scorpioides Kinosternidae 
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En el mes de mayo se monitorearon 330 árboles, de esta forma se encontraron en 

total 14 nidos (entre posibles y confirmados), de los cuales en cuatro se pudo 

confirmar de manera certera la presencia de aves, mientras que los demás, se 

encuentran inactivos y/o se ha corroborado que ya no son nidos, porque se han ido 

desbaratando con el tiempo. Por tal motivo se presenta la información en tres 

categorías: 

- SI ACTIVO: Se encontró el nido y el ave haciendo uso 

- SI: Presencia de nido, pero no se ha corroborado la presencia del ave 

- Posible nido: No se ha podido definir si es un nido o no, generalmente están 

en zonas muy altas y con presencia de muchos chamizos que no dejan hacer 

bien la observación, por tal motivo se siguen monitoreando. 

En resumen, para el mes de mayo, se revisaron 14 árboles, de los cuales 10 fueron 

posibles nidos, que después del diagnóstico, se encontró que estaban inactivos 

(vacíos). Posteriormente, se hizo el desmantelamiento y destrucción de estos nidos 

y posibles nidos para que no pudieran convertirse en nidos activos.  

De los cuatro nidos activos encontrados identificados en color verde se encontró 

que el día lunes 7 de mayo de 2018, uno de los nidos había sido depredado. Otro 

de los nidos que se había encontrado activo, se revisó y se encontró que ya no 

estaban las crías. 

Para los dos nidos activos restantes, se les realizó un seguimiento riguroso todos 

los días con el fin de registrar su estado y verificar el abandono por parte de las 

crías.  

Herpetofauna áreas de observación (Registro visual y auditivo) 

Durante los desplazamientos realizados en el área, lote de la terminal sur en 

conjunto con el grupo de biólogos de la empresa Ciencia y Medio Ambiental ‘Cima 

S.A.S, se han observado, escuchado mediante cantos o sonidos el total de 14 

individuos, 3 anfibios y 11 reptiles, como lo indica continuación la siguiente tabla. 

Tabla 19. Listado de especies observadas durante los desplazamientos en lote 
Terminal Sur. 

N° DE INDIVIDUOS 
ANFIBIOS / REPTILES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

2 Iguana  Iguana iguana  Iguanidae 

16 Sapo Común Rhinella marina Bufonidae 

8 Lobito (Lagarto ) Holcosus festivus Taiidae 

23 Salamanqueja  Hemidactylus angulatus Gekkonidae 

24 Salamanqueja  Gonatodes albogularis Sphaerodactylidae 
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10 Lagarto Ralla Cercosaura argulus Gymnophthalmidae 

 

El 6 de junio 2018 se finalizó la actividad de ahuyentamiento de aves y mamíferos, 

plan de rescate de nidos en el predio El Cortijo, cuenca baja río Lili, municipio de 

Santiago de Cali.  

El seguimiento y monitoreo de avifauna, quedó interrumpida debido a la suspensión 

de actividades del 27 de julio 2018. 

4.5. COMPONENTE D. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN. 

4.5.1. Programa D1 Manejo de demoliciones, escombros y desechos de 

construcción. 

 

En este programa se detalla las actividades realizadas en el año 2018 

La evacuación de escombros y material sobrante proveniente de las excavaciones 

fueron dispuestos en la escombrera los Bancos autorizada por la entidad ambiental, 

CVC. 

El sitio autorizado para la disposición final de los RCD durante el proceso 

constructivo, se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 20. Sitio Autorizado para la disposición final de residuos RCD. 

 
Ítem 

 
Solicitante 

 
Municipio 

 
No. Permiso 

 
Fecha 

Expedición 

 
Fecha 

Vencimiento 

EMAS 
José Janner 
Lara Vélez 

Los Bancos  
Puerto Tejada 

CRC 100.193.04-
1550 

22/07/2016 SF 

 

Tabla 21. Consolidado de residuos de RCD evacuado certificado 2018. 

TERMINAL SUR CONSOLIDADO DE EVACUACIÓN DE MATERIAL RCD 

Mes  
Carpeta 
Asfáltica 

Tierra Escombro Cantidad Total 
Disposición 

final 

ENERO 469 3236 45 3750 
Escombrera 
Los Bancos 

FEBRERO   96   96 
Escombrera 
Los Bancos 

MARZO 0 0 0 0  

ABRIL 0 500 61 561 
Escombrera 
Los Bancos 
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3750

96 0 561
29932081,52122

0 0 0 0 0

11.604

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

Consolidado Volumenes de RCD

MAYO 0 2993  2993 
Escombrera 
Los Bancos 

JUNIO 43 2038,5 0 2081,5 
Escombrera 
Los Bancos 

JULIO 87 1948 87 2122 
Escombrera 
Los Bancos 

TOTAL 599 11.811.5 193 11,603.5  

 

En la gráfica 10, se muestra el acumulado de los volúmenes generados de RCD 

mes a mes durante la construcción del proyecto Terminal Sur-2018. 

 

Gráfica 11. Consolidado de volúmenes generados de RCD en la Terminal Sur 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de seguimiento. 

%Disposición escombros = Volumen escombros certificados por escombrera (m3/mes) * 100  

                                                 Volumen escombros generado (m3/mes)   

4.5.2. Programa D2 Almacenamiento Y Manejo De Materiales De 

Construcción 

 

Debido a las actividades de instalación de tubería, instalación y compactación de 

material (sub base), que fueron realizadas en el año 2018, se efectuaron acopios 

de materiales dentro de la zona de obra.  

Además, se realizó el cubrimiento de materiales con plástico negro, en 9 puntos de 

acopio ubicados en los siguientes sitios: 
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 Calle 34 con Carrera 99 

1- Acopio Roca Muerto 

2- Acopio de material 3 ¼ 

3- Acopio de Arena 

4- Acopio de material de Rio 

 

 Calle 42 con Carrera 101 

5- Acopio de Rio 

6- Acopio de grava 

 

 Campamento 

7- Acopio de Roca Muerta 

8- Acopio Sub Base 

9- Acopio de Arena 

 
Tabla 22. Consolidado de ingreso materiales pétreos – 2018. 
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Gráfica 12. Consolidado de ingreso materiales pétreos – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Ingreso de madera a la obra 2018. 

 

 

 

 

 

Fecha de 

recibo

Vareta 

otobo cepa 

2x 4cm x 2,8 

cm

Guadua                   

3m

Guadua                 

4m

Guadua                     

6m

Tabla Otobo 

Cep 1 Cara 

20x2,80m

Vareta Otobo 

rus 2x4 cm x 

2,80 m

Cuartón Otobo 

rus 2x4 cm x 

2,80 m

Bastidor 

Otobo 

rústico

Tabla 

Otobo 

rústico 20x 

2,80 m

Tablón Otobo 

rústico 4x23 cm 

x 2,80 m

Enero 0 30 0 50 0 15 110 0 150 50

Febrero 0 100 50 0 30 0 0 30 0 0

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Julio 19 0 0 0 0 0 125 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 

Acumulado
19 130 50 50 30 15 235 30 150 50

CONSOLIDADO INGRESO DE MADERA 2018
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Gráfica 13. Consolidado de ingreso de madera – 2018. 

 

Indicador de seguimiento. 

Número de proveedores con cumplimiento normatividad ambiental * 100 

Número de proveedores 

  
Número de acopios por materiales con señalización y cubierta de geo textil *100 

Número total de acopios 

4.5.3. Programa D3 manejo de campamentos y acopios temporales. 

 

La instalación del campamento por parte del contratista durante el periodo del 

presente informe continúa instalado en la carrera 102 con calle 42 – Frente 1.  

Durante todo el periodo el contratista llevo a cabo actividades de mantenimiento 

para preservar el buen estado de las instalaciones, cuenta con distribución de áreas 

y señalización de ruta de evacuación, en el área de comedor se encuentra ubicada 

la cartelera SG-SST en la cual se evidencia la publicación de las políticas, plan de 

emergencias, brigadistas y números de emergencia.   
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Consolidado ingreso de madera 
2018
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Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre Total Acumulado
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Desde el mes de julio a diciembre del 2018, durante el periodo de suspensión en el 

que se encontraba el proyecto las actividades de mantenimiento se continuaron 

realizando. 

No aplica indicador para este componente. 

4.5.4. Programa D4 movilización y puesta en marcha de maquinaria. 

En el año 2018 la Interventoría dio seguimiento al ingreso de maquinaria y equipos 

a obra, su ubicación y actividad a ejecutar al igual que a los mantenimientos 

realizado y documentación actualizada. 

Tabla 24. Acumulado Mantenimiento Preventivo. 

Mantenimiento Preventivo 2018 

Mes Cantidad mantenimientos 

Ene-18 0 

Feb-18 0 

Mar-18 0 

Abr-18 3 

May-18 3 

Jun-18 4 

Jul-18 2 

Ago-18 0 

Sep-18 0 

Oct-18 0 

Nov-18 0 

Dic-18 0 

 

Gráfica 14. Acumulado Mantenimiento Preventivo. 
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Indicador de seguimiento:  

M maquinaria % =
No. Mantenimiento preventivoejecutados  (mes)

No. Mantenimeinto programado (mes)
∗ 100 

Tabla 25. Acumulado de volúmenes estimados revisión automotores. 

Estimado Revisión Técnico Mecánico - 2018 

Mes 
Cantidad total 

mantenimientos 

ene-18 10 

feb-18 17 

mar-18 12 

abr-18 13 

may-18 20 

jun-18 20 

jul-18 18 

ago-18 0 

sep-18 0 

oct-18 0 

nov-18 0 

dic-18 0 

 

Gráfica 15. Acumulado Revisión Técnico Mecánico. 
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Indicador de seguimiento:  

 

𝑴 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 % 

=
𝑵𝒐. 𝑹𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊ó𝒏 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒎𝒆𝒄𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒚 𝒈𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 (𝒎𝒆𝒔)

𝑵𝒐. 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔  (𝒎𝒆𝒔)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

4.5.5. Programa D5 manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y 

sustancias químicas. 

 

En este programa en el 2018 se contó con acopios temporales en el campamento 

de la siguiente manera: 

- Madera  

- Acopio de reciclaje 

- Punto ecológico 

- Materiales pétreos 

- Madera  

- Tubería  

- Geotextil 

Se contó con un carro tanque que cumplió con el abastecimiento del combustible 

en sitio, entregando un reporte de: 

 

Tabla 26. Consolidado combustible 2018. 
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Revisión Tecnico Macánico 2018
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CONSOLIDADO COMBUSTIBLE 
TERMINAL SUR 

MES CANTIDAD 

ene-18 1469 

feb-18 133 

mar-18 402 

abr-18 745 

may-18 1813 

jun-18 2623 

jul-18 2280 

ago-18 219 

sep-18 780 

oct-18 0 

nov-18 0 

dic-18 0 

TOTAL  10464 

 

Gráfica 16. Entrega de Combustible 2018. 

 

 

Unidades Sanitarias 

La empresa que se encargó del suministro y el mantenimiento de las baterías 

sanitarias fue la empresa SEPTICLEAN S.A.S. E.S.P la cual contó con su respectivo 

permiso: 
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Tabla 27. Empresa encargada mantenimiento baterías sanitarias. 

CATEGORIA EMPRESA TIPO DE PERMISO EXPEDIDO POR 

Vertimiento SEPTICLEAN S.A.S. E.S.P Permiso Vertimiento líquidos EMCALI 

Tabla 28. Consolidado de baños móviles instalados - 2018. 

CANTIDAD DE BAÑOS MÓVILES INSTALADOS 2018 

MES  N° BAÑOS 

ene-18 5 

feb-18 6 

mar-18 6 

abr-18 6 

may-18 6 

jun-18 6 

jul-18 6 

ago-18 6 

sep-18 2 

oct-18 2 

nov-18 2 

dic-18 2 

Gráfica 17. Consolidado de número baños móviles instalados - 2018. 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los baños fijos en el año 2018. 

Tabla 29. Ubicación baños fijos – 2018. 
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UBICACIÓN DE BAÑOS FIJOS - 2018 

CANTIDAD HOMBRE / MUJER UBICACIÓN 

1 Visitantes Casa-Oficina-Primer piso 

1 Mujer Casa-Oficina-Segundo piso 

1 Hombre Casa-Oficina-Primer piso 

 

Indicador de seguimiento 

% Mantenimiento baños = Número ejecutados (mes) * 100  

                                           Número programados (mes)      

 

% cubrimiento baños = Número de baños instalados x 15 (mes) * 100 =                                                

                                      Número de personas activas en la obra (mes)     

 

4.5.6. Programa D6 manejo de estructuras y aseo de la obra 

 

La recolección de residuos sólidos fue realizada por la empresa Promoambiental, 

quien recogía 3 veces por semana los días. (lunes, miércoles y viernes). 

Se contó con 3 integrantes de la brigada OLA Orden Aseo y Limpieza, quien fueron 

los encargados de realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las 

medidas ambientales tales como mantenimiento de sumideros, cambio y/o 

mantenimiento al cerramiento perimetral de la obra, recolección de residuos, 

jornadas de aseo y limpieza, humectación, barrido de vía, entre otras.   

Se instalaron puntos ecológicos en la zona de obra y campamento para disponer 

los residuos. 

El material reciclable fue entregado a la fundación Asodisvalle, (cartón y plástico) 

Tabla 30. Consolidado de residuos generados – 2018. 

ACUMULADO DE RESIDUOS GENERADOS 
2018 

MES CANTIDAD 

ene-18 2706,6 

feb-18 400 

mar-18 235 

abr-18 190 
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may-18 170 

jun-18 415 

jul-18 540 

ago-18 0 

sep-18 0 

oct-18 0 

nov-18 0 

dic-18 0 

Total acumulado  4656,6 

 
 
 
Gráfica 18. Consolidado residuos generados - 2018. 
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% Re = Re     * 100  

   Vt 

Dónde: 

Vt: Volumen total de residuos sólidos generados en la obra. Se mide en m3/semana. 

Rc: Volumen de Residuos comunes generados. Se mide en m3/semana. 

Re: Volumen de residuos especiales generados. Se mide en m3/semana. 

Rr: Volumen de residuos reciclables generados. Se mide en m3/semana. 

% Rr: Porcentaje de residuos reciclables. 

% Re: Porcentaje de residuos especiales. 

% Rc: Porcentaje de residuos comunes. 

 

Cumplimiento brigadas = N° Brigadistas de orden, aseo y limpieza (mes) 

                                         N° de Brigadistas definidos en el PMA 

 

4.5.7. Programa D7 manejo de aguas superficiales y subterráneas. 

En la zona de influencia directa del proyecto se identificaron 43 sumideros. En el 

frente 1 (Calle 42 entre carrera 99 y carrera 102) zona de intervención se encuentran 

30 sumideros los cuales se les realizó mantenimiento e instalación de malla 

construtex constantemente. 

El mantenimiento de los sumideros fue realizado por las integrantes de la Brigada 

OLA. 

En la gráfica 21 se presenta la ubicación de los sumideros existentes en la zona de 

influencia directa. 

Gráfica 19. Planos de sumideros existentes de la ZID. 
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Indicador de seguimiento 

 

 % Mantenimiento sumideros = No. Sumideros protegidos y limpios * 100  

                          No. Sumideros 

4.5.8. Programa D8 manejo de excavación y rellenos. 

En este programa se realizó la recuperación y aprovechamiento del material que fue 

extraído de las excavaciones, especialmente el de la calle 42 y la carrera 99 por los 

trabajos que se efectuaron de la instalación de tuberías: 

Tabla 31. Consolidado de material reutilizable RCD – 2018. 

CONSOLIDADO DE MATERIAL REUTILIZABLE RCD - TERMINAL SUR - 2018 

MES  CANTIDAD M3 TIPO MATERIAL 

ene-18 715 Sub-base 

feb-18 12 Sub-base 

mar-18 0   

abr-18 425 Tierra 

may-18 491 Sub-base 
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jun-18 283,6 Mixto  

jul-18 217,5 Mixto  

ago-18 0   

sep-18 0   

oct-18 0   

nov-18 0   

dic-18 0   

TOTAL 2144,1   

Gráfica 20. Consolidado de material reutilizable RCD - Terminal Sur – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Volumen suelo recuperado = Volumen suelo reciclado * 100  

                                                       volumen excavado total  

 

 

4.5.9. Programa D9 control de emisiones atmosféricas y manejo de la 

contaminación sonora. 

Calidad de Aire. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los resultados de la 

evaluación del monitoreo de Calidad del Aire el cual se dio inicio el día 16 de junio 

hasta el 04 de Julio de 2017, se llevó a cabo sobre un (1) punto de interés para 

levantar la Línea Base Ambiental en lo referente a la evaluación de la Calidad del 

Aire por las actividades asociadas al proyecto de la construcción de la Terminal Sur 

del Sistema de Transporte Masivo MIO.  
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Se menciona que en el presente informe se anexa el informe final de la evaluación 

de la Calidad del Aire y Ruido. 

Tabla 32. Puntos de monitoreo línea base. 

 

PUNTO DE 

MONITOREO 

 

COORDENADAS 

 

DESCRPCIÓN 

 

Conjunto residencial 

Porto Alegre: 

Calle 43 # 109-78. 

Bochalema 

 

3°21´30.27”N 

76°31´12.61”O 

La localización de la estación se 

realizó de acuerdo a los 

lineamientos descritos en la 

Resolución 2154 de 2010- 

Protocolo para el monitoreo y 

seguimiento de Calidad de Aire. 

Métodos de referencia por el 

IDEAM. 

Se tomaron 18 muestras por cada contaminante PM10, SO2, NO2, CO en el punto 

de monitoreo. Se colectaron las muestras en jornadas continuas de 24 horas + 

durante los 18 días seguidos. 

Resultados y comparación de las evaluaciones de calidad del aire Vs la norma 

permisible. 

Para la determinación de la Calidad del Aire en el área de influencia del proyecto de 

la Terminal Sur, se instaló una (1) estación de monitoreo, en la cual se colectó 

muestras de partículas respirables como PM10, Dióxido de Nitrógeno - NO2 y 

Dióxido de Azufre - SO2 con frecuencia diaria, monitoreando las 24 horas del día. 

Partículas respirables COMO PM10  

La media aritmética de PM-10, resultado del monitoreo realizado entre el 16 de junio 

al 04 de Julio de 2017, en la Estación No.1 – Multifamiliar Porto Alegre fue de 34.0 

μg/m3, con valor máximo de 67.6 μg/m3 reportado el día 26 de junio de 2017 y un 

mínimo de 18.6 μg/m3 reportado el día 20 de junio de 2017. Esta estación evidencia 

estar por debajo de la norma ambiental vigente diaria (100 ug/m3–CR). 

Dióxido de azufre- SO2  

La media aritmética de SO2, resultado del monitoreo realizado entre el 16 de junio 

al 04 de Julio de 2017, en la Estación No.1 – Multifamiliar Porto Alegre fue de 16.6 

μg/m3 con valor máximo de 30.9 μg/m3 reportado el día 27 de junio de 2017 y un 

mínimo de 3.8 μg/m3 reportado el día 3 de Julio de 2017. Esta estación evidencia 

estar por debajo de la norma ambiental vigente diaria (250 ug/m3–CR). 
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Dióxido de nitrógeno- NO2  

La media aritmética de NO2, resultado del monitoreo realizado entre el 16 de junio 

al 04 de Julio de 2017, en la Estación No.1 – Multifamiliar Porto Alegre fue de 1.10 

μg/m3 con valor máximo de 2.2 μg/m3 reportado el día 27 de junio de 2017 y un 

mínimo de 0.2 μg/m3 reportado el día 26 de Julio de 2017. Esta estación evidencia 

estar por debajo de la norma ambiental vigente diaria (150 ug/m3–CR) 

Ruido. 

Las mediciones de ruido fueron realizadas en el horario de las 7:00 a.m. y 7:00 pm 

sobre los 3 puntos de seguimiento establecidos en jornada diurna y nocturna, dando 

cumplimiento a las mediciones bimestral. 

En la siguiente gráfica se muestra los puntos de los monitoreos de ruido donde 

fueron realizados: 

- Entre carrera 102 con calle 42 

- Frente Jarillón carrera 103 

- Entre carrera 99 con calle 42 

Gráfica 21. Ubicación puntos monitoreos de ruido. 

 

Tabla 33. Fecha ejecución monitoreos de ruido. 

MONITOREOS DE RUIDO  

Nº MONITOREO  FECHA DE EJECUCIÓN  

1 15,16,17 Junio 2017 - Línea base 

2 25,26,27 Enero 2018 

3 24,25,26 Mayo 2018 
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Línea base 

Durante el monitoreo ocurrieron actividades que influenciaron significativamente en 

los registros obtenidos, dichos sucesos están asociados a las actividades cotidianas 

del sector. 

En este sentido, las actividades de desplazamiento de vehículos son el factor más 

relevante durante los periodos evaluados y la movilidad fue la fuente de ruido más 

sobresaliente en los puntos monitoreados. También se presentaron otras 

circunstancias como la generada por la fauna y aves nocturnas registradas durante 

las mediciones del punto 3 en jornada nocturna. 

Tabla 34. Resumen resultados monitoreos Línea base junio 2017. 

 

Monitoreo Ruido enero 2018:  

Durante el monitoreo ocurrieron actividades que influenciaron significativamente en 

los registros obtenidos, dichos sucesos están asociados a las actividades 

constructivas y de movilidad. 

Los factores de movilidad son el factor más relevante durante los periodos 

evaluados sobre el punto 5 y fue la fuente de ruido más sobresaliente en los puntos 

de monitoreados. También se presentaron otras circunstancias como la asociada a 

fauna, insectos y aves nocturnas condiciones que aún se mantiene durante las 

mediciones del punto 3 en jornada nocturna, punto en el cual no se registran 

actividades constructivas.  

En el punto 1 presenta reducción en cuanto a la movilidad, esto se debe a las 

actividades de encerramiento de obras, y aunque se presenta una disminución 

significativa de flujo vehicular se presentaron algunas actividades constructivas y de 

adecuación que generaron un aumento de presión sonora ligado al proyecto durante 

las jornadas diurnas evaluadas. 
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Tabla 35. Resumen resultados monitoreos enero 2018. 

Pto 
Diurna 

Jueves 25 enero 
Diurna 

Viernes 26 enero 
Diurna 

Sábado 27 enero 
Diurna 

Res.0627/2006 

1 65,1 70,4 61,8 65 

3 55,4 55,0 50,4 65 

5 73,7 68,4 69,9 65 

Pto 
Nocturna 

Jueves 25 enero 
Nocturna 

Viernes 26 enero 
Nocturna 

Sábado 27 enero 
Nocturna 

Res.0627/2006 

1 56,3 60,7 54,7 55 

3 593,2 58,9 60,3 55 

5 66,5 67,0 69,9 55 

 

 

Monitoreo Ruido mayo 2018:  

Durante el monitoreo ocurrieron actividades que influenciaron significativamente en 

los registros obtenidos, dichos sucesos están asociados a las actividades 

constructivas y de movilidad. 

Los factores de movilidad son el factor más relevante durante los periodos 

evaluados sobre el punto 5 debido al gran flujo vehicular.También se presentaron 

otras circunstancias como las asociadas a celebraciones en sectores aledaños, al 

interior de las viviendas, que en esta oportunidad fueron mayores que las generadas 

por la fauna, insectos o aves nocturnas que predominantemente están en esta área 

de estudio, el punto 3 en jornada nocturna no se registran actividades constructivas. 

En el punto 1 presenta un incremento en cuanto a la movilidad, y algunas 

actividades de obras, se presenta una activación de la movilidad que generaron un 

aumento de presión sonora ligado al proyecto durante las jornadas diurnas 

evaluadas. 

Tabla 36. Resumen resultados mayo 2018. 
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El contratista realizó el trámite con el Dagma la prórroga del permiso de horario 

extendido 

 

Indicadores de seguimiento. 

 

% Aplicación = Días en los que se hizo riego (días/mes) * 100  

                           Días sin lluvia en el mes (día/mes)  

 

% Quejas ruido = Número de quejas por ruido en el mes  

                           

% Monitoreo = Monitoreos de ruido realizados * 100  

                          Monitoreo de ruido programado  

 

4.5.10. Programa D10 manejo de redes de servicios públicos. 

 

En este mes se contó con disponibilidad de internet y energía en el campamento 

satelital, los contenedores ubicados sobre la 102. 

 

El Contratista cuenta con una oficina cerca al área de obra ubicada en la carrera 

101 N° 45-58, donde se tienen los servicios de energía, agua e internet. 

 
Afectación de servicios públicos = Daños a redes de servicios públicos (mes) 
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4.5.11. Programa D11 manejo del patrimonio arqueológico e histórico. 

 

En 2018 se realizó monitoreo controlado, es decir, acompañamiento a las 

actividades de excavación por parte de un Arqueólogo en el frente 1, de acuerdo a 

la autorización arqueológica 6938 emitida por el ICANH. 

 

El plan de manejo arqueológico para la obra terminal sur (Frentes 2 y 3) fue 

aprobado por el ICANH en el mes de abril. En el mes de mayo de 2018 el ICANH 

aprueba el plan de implementación arqueológica del frente 2 y 3 mediante la 

autorización de intervención arqueológica 7323. Sin embargo, estas actividades no 

fueron ejecutadas debido a la suspensión de actividades. 
 

Durante las actividades realizadas como parte de la implementación del plan de 

manejo aprobado por el instituto colombiana de historia ICANH, en su fase de 

monitoreo no se ha evidenciado aun la existencia de material cultural, esto se debe 

a la alteración de carácter antrópico que se ha realizado en las zonas intervenidas 

en los años anteriores al inicio de las obras complementarias para la construcción 

del terminal del sistema de trasporte masivo de la ciudad de Cali. 

 

Indicador de seguimiento 

Número Patrimonio cultural protegido            * 100 

Número Patrimonios culturales identificados  
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4.6. COMPONENTE E. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE 

CONTINGENCIAS   

 

Durante el periodo del año 2018, en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

desarrollaron actividades tendientes a la prevención de los riesgos presentes 

durante la ejecución del proyecto, con el fin, de prevenir la ocurrencia de incidentes, 

accidentes laborales y enfermedad profesional. 

 

De igual forma se realizó el seguimiento al cumplimiento, implementación del Plan 

de Manejo de Trafico aprobado para el proyecto mediante Resolución Nº 4152, 0, 

2,2963 del 18 de agosto del 2017, llevando a cabo el mantenimiento y reposición de 

la señalización horizontal y vertical del proyecto con el fin de preservar la movilidad 

vial en el sector previniendo la ocurrencia de accidentes de tránsito.  

 

El 27 de julio del 2018, Metro Cali S.A mediante comunicado 915.104.08.2610-2018 
ordena la suspensión temporal de las actividades vinculadas a lo ordenado por el 
CONSEJO DE ESTADO, con fecha del 5 de julio del 2018.  

Durante el periodo de julio a diciembre del 2018, se dio seguimiento a la ejecución 

de las actividades autorizadas durante el periodo de suspensión: 

 

 Disposición de reguladores: 7 reguladores: en doble turno ubicados en las 

siguientes direcciones (2-carrera 99 con calle 42, 2 – carrera 99 con calle 33, 

2 carrera 99 con calle 25) 

 

 Cumplimiento al PMT: Mantenimiento y reposición de la señalización 

aprobada para el proyecto. 

 

4.6.1. Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La Interventoría realizo durante el periodo del año 2018, seguimiento a la ejecución 
de las actividades tendientes a la implementación del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, ejecutadas por el Contratista tales como:  

 Programas de promoción y prevención: empresa saludable, reintegro laboral, 
personal con restricciones laborales.se realiza la entrega y reposición de los 
elementos de protección personal y capacitación en prevención de 
incidentes, accidentes laborales y enfermedades profesionales 
 

 Subprogramas de vigilancia epidemiológica: osteomuscular, cardiovascular, 
conservación auditiva, prevención respiratoria, conservación visual, riesgo 
psicosocial se realizan los exámenes de ingreso al personal. 
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 Subprograma de Higiene Industrial: el reglamento de higiene industrial se 
encuentra publicado en el campamento y oficina en la cartelera SG-SST, 
mediante inducción se le informa al personal nuevo su contenido y ubicación 
en obra.  
 

 Plan estratégico de seguridad vial: se capacita al personal en manejo 
defensivo, diligenciamiento de pre operacional de los vehículos y maquinaria 
en obra diario. 
 

Desde el mes de julio a diciembre del 2018, la interventoría dio seguimiento a las 
actividades autorizadas durante el periodo de suspensión con el fin de prevenir la 
ocurrencia de accidentes mediante la realización de mantenimiento de los 
cerramientos en el campamento, frentes de obra y senderos peatonales, la 
verificación de personal autorizado en el periodo de suspensión. 

Tabla 37. Personal Contratista  

Consolidado Horas Hombre Laboradas - 2018 

MES Total HHL 

Enero -18 16993 

Febrero -18 13740 

Marzo -18 14680 

Abril -18 16848 

Mayo -18 18752 

Junio -18 19248 

Julio-18 17600 

Agosto -18 11568 

Septiembre -18 6744 

Octubre -18 3732 

Noviembre -18 4296 

Diciembre - 18 4832 
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Gráfica 22. Acumulado Horas Hombre Laboradas. 

 

 

Tabla 38. Acumulado Pago Seguridad Social 

Acumulado Pago Seguridad Social 2018 

Mes Pago Seguridad Social 

Ene-18 14.088.833 

Feb-18 20.043.312 

Mar-18 20.043.312 

Abr-18 22.147.604 

May-18 25.892.047 

Jun-18 27.316.252 

Jul-18 26.642.128 

Ago-18 22.986.669 

Sep-18 2.478.753 

Oct-18 6.836.184 

Nov-18 5.411.979 

Dic-18 5.411.979 
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Gráfica 23. Acumulado Pago Seguridad Social. 

 

Indicador de seguimiento:  

Tabla 39. Acumulado Índice Accidentalidad %. 

Índice Accidentalidad  2018 

Mes Índice Accidentalidad  Descripción del AT 

Enero -18 0 %  

Febrero -18 0 %  

Marzo -18 1.16% Picadura de insectos a   trabajador  

Abril -18 0 %  

Mayo -18 0 %  

Junio -18 0 %  

Julio-18 0 %  

Agosto -18 0 %  

Septiembre -18 0 %  

Octubre -18 0 %  

Noviembre -18 0 %  

Diciembre - 18 0%  
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Gráfica 22. Acumulado Índice Accidentalidad 

 

Indicador Índice Accidentalidad:  

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 % =
𝑵𝒐. 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 

𝑵𝒐. 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Tabla 40. Acumulado Índice frecuencia %. 

Índice de Frecuencia  - 2018 

Mes 
Índice de Frecuencia  

(IF) 

Enero -18 0% 

Febrero -18 0% 

Marzo -18 13,623% 

Abril -18 0% 

Mayo -18 0% 

Junio -18 0% 

Julio-18 0% 

Agosto -18 0% 
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Índice de Frecuencia  - 2018 

Mes 
Índice de Frecuencia  

(IF) 

Septiembre -18 0% 

Octubre -18 0% 

Noviembre -18 0% 

Diciembre-18 0% 

 

Gráfica 24. Acumulado Índice de Frecuencia %. 

 

 

Indicador Índice de Frecuencia:  

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 % =
𝑵𝒐. 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 ∗ (𝑲)𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

𝑵𝒐. 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Tabla 41. Acumulado Índice severidad %. 
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Índice severidad - 2018 

Mes  Índice Severidad (IS) 

Enero -18 0 % 

Febrero -18 0 % 

Marzo -18 27,247 % 

Abril -18  0 % 

Mayo -18 0 % 

Junio -18 0 % 

Julio-18 0 % 

Agosto -18 0 % 

Septiembre -18 0 % 

Octubre -18 0 % 

Noviembre - 18 0 % 

Diciembre - 18 0 % 

Gráfica 25. Acumulado Índice de Severidad %. 

 

Indicador Índice Severidad. 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 % =
𝑵𝒐. 𝑫𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ (𝑲)𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝑵𝒐. 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Tabla 42. Acumulado Índice lesiones incapacitantes%. 

Índice de Lesiones Incapacitantes - 2018 

Mes  
Índice de Lesiones 

Incapacitantes  (ILI) 

Enero -18 0 % 

Febrero -18 0 % 

Marzo -18 0,37% 

Abril -18 0 % 

Mayo -18 0 % 

Junio -18 0 % 

Julio-18 0 % 

Agosto -18 0 % 

Septiembre -18 0 % 

Octubre -18 0 % 

Noviembre -18 0 % 

Diciembre - 18 0 % 

Gráfica 26. Acumulado Índice lesiones incapacitantes%. 
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Indicador Índice de lesiones incapacitantes % 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑰𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 %
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 ∗ 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

Tabla 43. Acumulado Tasa Ausentismo %. 

Tasa Ausentismo por EG - AT 

Mes Índice Ausentismo 

Enero -18 0,023 

Febrero -18 0,072 

Marzo -18 0,047 

Abril -18 0,035 

Mayo -18 0,031 

Junio -18 0,077 

Julio-18 0,113 

Agosto -18 0,095 

Septiembre -18 0.217 

Octubre -18 0 

Noviembre -18 0.046 

Diciembre - 18 0.055 

Gráfica 27. Acumulado Tasa Ausentismo 
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Indicador Índice Tasa de Ausentismo 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒖𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒔𝒎𝒐 =
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑨𝑪 𝑶 𝑬𝑮 

𝑵𝒐.  𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Tabla 44. Acumulado Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST). 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Mes COPASST 

Enero -18 1 

Febrero -18 1 

Marzo -18 1 

Abril -18 1 

Mayo -18 1 

Junio -18 1 

Julio-18 1 

Agosto -18 0 

Septiembre -18 0 

Octubre -18 0 

Noviembre -18 0 

Diciembre - 18 0 

 

Gráfica 28. Acumulado Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
COPASST. 

 

0

1

 COPASST

COPASST - 2018

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18



 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 63 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

Indicador Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 

𝑪𝑶𝑷𝑨𝑺𝑺𝑻 =
𝑵𝒐. 𝑹𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 

𝑵𝒐. 𝑹𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Desde el mes de julio a diciembre del 2018, en el cual el proyecto ingreso en periodo 
de suspensión en este programa no se han desarrollado actividades 

 

4.6.2. Programa E2. Plan de contingencia. 

 

En el año 2018 la Interventoría realizo el seguimiento a las actividades desarrolladas 
por el contratista tendientes a la implementación del componente E2, tales como: 

 Confirmación de la brigada de emergencias  

 Capacitación de la brigada de emergencias  

  Realización de simulacro de manejo de derrames 

Desde el mes de julio a diciembre del 2018, en el cual el proyecto ingreso en periodo 
de suspensión en este programa no se han desarrollado actividades. 

 

4.7. COMPONENTE F. MANEJO DE ZONAS DE MOVILIDAD VIAL Y 

PEATONAL  
 

El contrato cuenta con el plan de manejo de tráfico autorizado para el proyecto 

mediante resolución Nº 4152, 0, 2,2963 del 18 de agosto del 2017. 

En el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2018, la Interventoría realizo 

el seguimiento a la implementación manteniendo y reposición de las señalizaciones 

del plan de manejo de tráfico registrado en la calificación mensual del Plan de 

Manejo Ambiental. 

Durante el periodo de suspensión la señalización informativa y preventiva 

establecida en el Plan de Manejo de Trafico se debe mantener con el fin de prevenir 

la ocurrencia de accidentes. 
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Tabla 45. Reguladores Autorizados 

RELACIÓN REGULADORES AUTORIZADOS 

No. CARGO SAINC CANTIDAD UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

1 REGULADOR (PMT) X 2 
CARRERA 99 

CON CALLE 42 
Por turno en cada 

ubicación 

especificada debe 

haber un 

regulador  

2 REGULADOR (PMT) X 2 
CARRERA 99 

CON CALLE 33 

3 REGULADOR (PMT) X 2 
CARRERA 99 

CON CALLE 25 

Indicador de seguimiento: 

% 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑺. 𝑺𝒆ñ𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐  

𝑺. 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Durante el periodo de suspensión del proyecto no se diligencia el sistema de 

calificación del Plan de Manejo Ambiental. 

4.8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

 

De acuerdo al cronograma contractual, se tiene un avance de obra como se indica en la 

siguiente tabla. 

Tabla 46. Avance de obra 2018 

EJECUTADO 

PORCENTAJE ACUMULADO (%) 

9% 

Tabla 47. Pagos mensuales por Plan de manejo ambiental 

 

 

 

 

 

      CONDICIONES ORIGINALES

CANT.
VR. UNIT. 

DIRECTO
VR. TOTAL CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

21 SUBOBRA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01 CAPÍTULO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1 E21.1.01

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO 

EN CONCEPTO DE PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL

GLB 1,00 1.601.443.528 1.601.443.528 0,0475   76.068.568$ 0,0500   80.072.176$  0,0500  80.072.176$  

SUBTOTAL

21
TOTAL SUBOBRA N° 21 - PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL.

DESCRIPCIÓN UND

ACTA N°7

MARZO DE 2018

ACTA N°6

FEBRERO DE 2018

ACTA N°5

ENERO DE 2018
No. DE 

ORDEN

ÍTEM DE 

PAGO
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UND CANT. VALOR

GLB 0,3460    554.099.460$  

ACUMULADO (PMA) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

 AÑO 2018
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5. PATIO TALLER AGUABLANCA. 

 

Información general 

Tiempo de ejecución inicial: El plazo inicial de ejecución del contrato es de catorce 

(14) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, la 

cual fue firmada el día 20 de diciembre de 2017. Este plazo será distribuido así: un 

(1) mes de preconstrucción, doce (12) meses de construcción y un (1) mes de 

liquidación del proyecto. 

Ubicación 

Las obras de construcción del Patio y Taller de Aguablanca del Sistema de 

Transporte Masivo MIO se adelantarán en la zona oriental de la ciudad de Cali, en 

un terreno cuya área corresponde aproximadamente a 52.000 m² y ubicado entre las 

Comunas 14 y 21, junto al Polideportivo del Barrio Pizamos III. Ver Imagen 1. 

 

Gráfica 29. Ubicación general del proyecto. 



 

Gráfica 30plano de localización general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance de las obras 

El patio taller tiene una capacidad de parqueo de 258 vehículos del sistema, distribuidos 

en 56 articulados, 116 padrones y 86 complementarios, y contará con todos los recursos 

necesarios para efectuar la reparación y mantenimiento de los buses del SITM-MIO, entre 

ellos 16 cárcamos. El alcance del proyecto está constituido principalmente por los 

siguientes componentes de infraestructura:  

A. Estructura de pavimento rígido y su respectiva señalización vial para cinco plataformas 

de parqueo de buses articulados, padrones y complementarios;  

B. Estructura de pavimento rígido y la respectiva señalización vial para las vías de 

circulación interna y salida de emergencia:  

C. Estructura de pavimento rígido y la respectiva señalización vial para la vía de tráfico 

mixto de la carrera 28D frente al patio taller; d. Estructura de pavimento flexible y su 

respectiva señalización vial para el eje de acceso al edificio de administración, la carrera 

118-120 y carrera 28B perimetrales al patio taller; 

E. Edificio Administrativo, almacén, bodega y servicios industriales, zonas duras y verdes 

asociadas; 
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F. Portería sobre la carrera 28D para la entrada y salida de la flota vehicular del SITM-

MIO y portería para la entrada al área administrativa y de visitantes;  

G. Zona de cárcamos, abastecimiento de combustible, montallantas, desmanche, lavado 

exterior y limpieza interior; 

H. Subestación de bombas, unidad técnica de basuras y tanques de agua;  

I. Cerramiento y zona de control ambiental; 

J. Un módulo correspondiente para el almacén, localizado de forma adyacente al edificio 

de servicios, estructuralmente compuesto por elementos de concreto reforzado y de 

acero, el cual está proyectado para servir de acopio de materiales, equipos, herramientas 

y demás requeridos para adelantar las tareas de mantenimiento asociado a la flota 

vehicular que hace uso de la infraestructura del patio taller. 

K.Edificio de servicios industriales, de un solo piso, estructurado por dos módulos 

compuestos por elementos de concreto reforzado en sistema de pórticos con losa de 

cubierta maciza. Para esta edificación se contempla las zonas de depósito y de manejo 

especial de residuos sólidos generados de los procesos de mantenimiento vehicular, 

áreas de localización de plantas eléctricas, transformador, bombas y el sistema central 

de control de incendios; 

 l. Edificio estructuralmente conformado en concreto reforzado y acero, asociado al área 

de lavado exterior de los vehículos de la flota, requerido para el almacenamiento de  

 

insumos, disposición de equipos y ejecución del proceso de lavandería;  

M. Estructura de cubierta para la estación de servicio, cuarto de monitoreo asociado y 

pavimento rígido correspondiente protegido con recubrimiento epóxico; 

N. Estructura en concreto reforzado correspondiente a la Unidad Técnica de Basuras, 

localizada en el sur del patio taller, colindante con la carrera 118ª;  

O. Portería de zona administrativa, constituida por elementos de concreto reforzado, que 

involucra el cuarto de vigilancia, una sala de espera y servicios sanitarios 

correspondientes;  

P. Módulos de pequeño formato destinados principalmente para la vigilancia perimetral 

del patio taller;  

Q. Edificio para el servicio de lámina y pintura, compuesto estructuralmente por 

elementos de concreto reforzado, acero, y cubierta tipo sándwich;  
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R. Cárcamos en hormigón reforzado y la estructura de cubierta respectiva, compuesta 

por elementos de concreto reforzado y acero, requerido para adelantar las tareas de 

mantenimiento correctivo y preventivo de la flota de buses; 

S. Las redes internas en sus componentes hidrosanitarias, voz, datos, energía, 

iluminación, red del SITM-MIO (SICO) y demás redes que se requieran para el óptimo 

funcionamiento y operatividad del patio taller;  

T. Las redes de servicios públicos externas de alcantarillado, acueducto, teléfonos, 

energía media y baja tensión, alumbrado público, semaforización, red del SITM-MIO 

(SICO), gas, fibra óptica y demás redes que se encuentre dentro de los límites del 

proyecto; 

U. Red de aguas residuales y estructuras de tratamiento correspondientes. 

5.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO. 

Tabla 48. Contrato de Interventoría 

Nombre del Interventor: CONSORCIO VELNEC – GNG - PEB 

Número de contrato: MC-IT-04-2016 

Fecha de inicio:  

Acta de inicio no. 1: Diciembre 27 de 2016 

Suspensión no. 1: Enero 10 de 2017 

Suspensión no. 2: Marzo 16 de 2017 

Suspensión no. 3: Mayo 8 de 2017 

Suspensión no. 4: Julio 28 de 2017 

Suspensión no. 5: Septiembre 29 de 2017 

Acta de modificatorio no.1: Diciembre 12 de 2017 

Acta de modificatorio no.2: Diciembre 29 de 2017 

Fecha inicio etapa preconstrucción: Diciembre 20 de 2017 

Fecha fin etapa preconstrucción: Marzo 27 de 2018 

Fecha inicio etapa construcción: Marzo 28 de 2018 

Duración: 14 MESES 

Fecha de terminación inicial: Febrero 19 de 2019 

Plazo inicial: 14 MESES 
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Plazo final:  

Valor inicial:  $31.730.990.064 

Valor total actualizado: $31.730.990.064 

Tabla 49. Contrato del Contratista: 

Nombre del Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO 

Número de contrato: MC-OP-03-2016 

Tiempo transcurrido   

Fecha de inicio  

Acta de inicio Diciembre 27 de 2016 

Duración de la obra inicial 14 MESES 

Fecha de terminación inicial  Febrero 19 de 2019 

Plazo inicial. 14 MESES 

Plazo final  $31.730.990.064 

Valor total actualizado $31.730.990.064 

5.2. PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO. 

Tabla 50. Permisos ambientales del proyecto.  

 NO Nombre del permiso Vigencia Entidad que otorga Ubicación 

P
e

rm
is

o
s

 o
b

ra
 –

 F
o

re
s

ta
le

s
, 
R

u
id

o
, 

v
e
d

a
 1 Resolución 0710 No. 0710 No. 0711 – 

000780 – “Permiso de apertura de 
vías y construcción de explanaciones 
en la construcción del Patio Taller 
Agua Blanca” 

2011 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Cali 

2 Permiso de Emisión de Ruido No. 
4133.0.8.3.9 – “Permiso de extensión 
de horario y generación de ruido en 
horarios restringidos” - Consorcio 
Infraestructura MIO 

15.03.2018 Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Medio 
Ambiente DAGMA 

Cali 

3 Resolución 0710 No. 0712-001164 
“Autorización para aprovechamiento 
forestal de árboles urbanos aislados – 
Consorcio Infraestructura MIO. 

14.09.2018 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Cali 

4 Resolución 0100 No. 0780-1400 “Por 
la cual se levanta una veda para 
intervención y aprovechamiento por 
poda de individuo de la especie Ceiba 
y se toman otras determinaciones. 

2018 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Cali 

D
IS

P
O

S
IC

I

Ó
N

 D
E

 

E
S

C
O

M
B

R

O
S

 

 Concepto ambiental favorable – 
ampliación proyecto escombrera 
municipal. Los Bancos 

22.07.2016 Corporación 
Autónoma Regional 

del Cauca 

Puerto Tejada 

5 Concepto ambiental favorable- 
depósito de escombros y capa 
asfáltica – Los Bancos. 

08.08.2017 Corporación 
Autónoma Regional 

del Cauca 

Puerto Tejada 
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6 Autorización para adecuación de 
terreno – Potrerogrande. 

28.10.2015 Corporación 
Autónoma Regional 

del Cauca 

Cali 

7 Adecuación de terrenos para el 
establecimiento de cultivos de caña 
de azúcar – predio Lote No. 2 
Hacienda La Liberia. 

21.03.2017 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Candelaria 

8 Prorroga Autorización de Adecuación 
de Terrenos. Hacienda La Liberia. 

17.09.2018 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Candelaria 

9 Autorización SDAAE-169-2018 de 
relleno – Cantarito. 

12.06.2018 MPIO VILLA RICA – 
SECRETARIA 
DESARROLLO 

Villa Rica 

M
IN

E
R

O
S

 

10 Contrato de Concesión para Mediana 
Minería. 

20.11.1999 Ministerio de Minas y 
energía 

Yumbo 

11 Licencia ambiental global para la 
explotación minera de materiales de 
construcción – Contrato No. 18449 
cantera Bermejal – Mulalo – Yumbo. 

10.11.2009 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Yumbo 

12 Registro único de comercializadores 
de minerales RUCOM 

16.03.2018 Agencia Nacional de 
Minería 

Yumbo 

13 Permiso cupo material explosivo y 
accesorios de voladura. 

08.06.2018 Ministerio de Defensa 
Nacional 

Yumbo 

14 Certificación Licencia Ambiental 
Contrato de Concesión 18449 – 
Cantera Bermejal. 

28.06.2018 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Yumbo 

15 Certificado de Registro Minero – 
Cantera Bermejal. 

23.04.2018 Agencia Nacional de 
Minería 

Yumbo 

16 Certificado de Registro Minero – 
Agregados y Mezclas CACHIBÍ 

12.02.1992 Agencia Nacional de 
Minería 

Yumbo 

17 Permiso de Emisiones Atmosféricas - 
CACHIBÍ 

12.06.2013 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Yumbo 

18 Certificado de Registro Minero – 
Ingeniería y Minería de Occidente 
INGEOCC 

14.03.2003 INGEOMINAS Yumbo 

19 Resolución 0100 No. 0710-0332 
Licencia Ambiental Global para 
explotación minera – Guabinas - 
Ingeocc 

04.06.2010 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Yumbo 

20 Resolución 0710 No. 0711-000927 
“Aprobación de plan de manejo, 
recuperación y restauración para 
explotación de materiales de 
construcción” Rocales y Concretos 
(Licencia Ambiental). 

27.10.2008 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Yumbo 

21 Certificado de Registro Minero – 
Rocales y Concretos S.A.S 

15.02.2018 Agencia Nacional de 
Minería 

Yumbo 

M
O

N
IT

O
R

E

O
S

 A
M

B
. 

22 Resolución 2984 “acreditación para 
producir información cuantitativa 
física, química y biótica, para estudios 
o análisis ambientales” – PROINSA 

11.12.2017 IDEAM Cali 

23 Resolución IDEAM No. 2050 
“Acreditación para producir 

12.09.2017 IDEAM Cali 
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información cuantitativa física, 
química y biológica, para los estudios 
o análisis ambientales” – 
CONSULTORIA Y SERVICIOS 
AMBIENTALES CIAN LTDA. 

A
R

Q
U

E
O

L
O

G
ÍA

 24 ICANH 130 No. 1508-1933  
“Autorización de Intervención 
Arqueológica” – ARGE DE 
COLOMBIA 

02.05.2018 Instituto Colombiano 
de Antropología e 
Historia - ICANH 

Bogotá 

V
E

R
T

IM
IE

N
T

O
S

 Y
 L

O
D

O
S

 

25 Autorización para la actualización, 
mejora y ampliación del proyecto de 
tratamiento y aprovechamiento de 
lodos” CODINSA 

01.06.2013 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Yumbo 

26 Autorización para la entrega de 
vertimientos líquidos en la PTAR-C – 
SEPTICLEAN S.A.S E.S.P 

01.08.2018 EMCALI EICE ESP Cali 

27 Registro ICA No. 057 para producción 
de fertilizantes inorgánicos sólidos por 
mezclas físicas y enmiendas 
orgánicas no húmicas mediante 
compostaje. – DISTRIABONOS 
LTDA. 

13.02.2015 INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO ICA 

Candelaria 

28 Certificado de uso de suelo No. 0242 
– DISTRIABONOS LTDA 

10.06.2015 MUNICIPIO DE 
CANDELARIA – 

DPTO PLANEACIÓN. 

Candelaria 

C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

 
- 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

29 Resolución 1124091 Autorización 
agente distribuidor minorista 
DISTRACOM Y CIA LTDA 

04.07.2007 MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGÍA 

Cali 

30 Resolución 105 “Habilitación de 
operación como empresa de servicio 
público de transporte terrestre 
automotor, modalidad carga” – SERVI 
OIL DTC S.A.S 

02.09.2013 MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

Medellín 

 31 Resolución 0100 No. 0150-0826 “Se 
otorga licencia ambiental para 
actividades relacionadas con el 
manejo integral de aceites usados y 
sus mezclas como combustibles 
industriales, residuos líquidos y 
sólidos y almacenamiento de 
RESPEL” Combustibles Juanchito 
S.A.S 

2016 Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

CVC 

Juanchito 

5.3. CALIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Gráfica 31. Calificaciones ambientales 2018 
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5.4. Información resumida de cada uno de los componentes y programas 

ambientales con su respectivo indicador. 

 

5.4.1. Componente A – sistema de gestión ambiental 

 

Durante el transcurso de la etapa de construcción, el desarrollo del Componente A, 

evidencia el cumplimiento de cada una de las directrices del Plan de Manejo Ambiental. 

La estructura inicial se soporta en la elaboración del Programa de Implementación del 

Plan de Manejo Ambiental, el cual incluye formatos donde el contratista de obra, reportó 

cada una de las actividades que requerían seguimiento durante los periodos evaluados. 

La aprobación del Plan de Manejo Ambiental se evidenció, mediante el comunicado 

915.104.09.2036 de 08.06.2018 que la Entidad Metro Cali S.A, remitió a la interventoría. 

Posteriormente se presentó el Programa de Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental PIPMA y su aprobación por parte de la Entidad Metro Cali S.A con el 

comunicado 915.104.09.3420.2018 del 04.10.2018.   

 

Como compromiso adquirido y cumplido, se evidencian permanentes entregas sobre 

avances semanales que integran el área ambiental con la seguridad y salud en el trabajo, 

así como de las entregas mensuales que componen cada una de las actividades 

desarrolladas en cada etapa del proyecto, a lo que actualmente se tiene. 
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Durante la ejecución del contrato de obra se han realizado, capacitaciones a todo el 

personal que colabora en el proyecto, en donde los temas se fundamentan en las 

necesidades que, con el avance del tiempo, se logran evidenciar; tales como el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, el almacenamiento adecuado de insumos químicos, el 

acopio de materiales pétreos y de construcción, la separación en la fuente y disposición 

final de sustancias y/o residuos especiales.  

 

La dedicación del grupo que compone el área ambiental fue del 100% en el año 2018 y 

el acompañamiento a la brigada de orden y limpieza garantizó que las actividades 

programadas, se ejecutaran sin contratiempos. 

 

Para la evaluación del cumplimiento del Componente A, la interventoría realizó un 

seguimiento detallado a cada uno de los ítems establecidos en la Planilla de Calificación 

CI-M-01-F-41; este componente no presenta indicador de evaluación. 

 

 

5.4.2. Componente C – manejo silvicultural, cobertura vegetal y paisajismo 

 

El componente C corresponde al Manejo Silvicultural, cobertura Vegetal y Paisajismo, se 

divide en los siguientes subprogramas: 

 

 Programa C1: Eliminación de Árboles (erradicación). 

 Programa C2: Reubicación de Árboles. 

 Programa C3: Compensación Forestal. 

 Programa C4: Manejo de Contingencias de Árboles No Incluidos en la Zona de 

Influencia Directa del Proyecto. 

 

Permisos: 

 

 Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Urbanos Aislados:  

Resolución 0710 No. 0712-001164 del 14.09.2018 “POR LA CUAL SE OTORGA 

AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 

AISLADOS”. 
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 Levantamiento de veda para el aprovechamiento de Ceiba (traslado):  

Resolución CVC No. 01000. No.1400 de 2018, expediente No. 783-004-05-084-

2018, mediante la cual se levanta la veda de la Ceiba Pentandra No. PT1,  

 

El presente componente no ha tenido calificación durante los periodos de 2018, dado que 

no se han efectuado actividades de erradicación, reubicación, compensación y/o manejo 

de contingencias sobre árboles no incluidos en el inventario forestal. Por lo anterior los 

indicadores no se han hecho efectivos ni cuentan con información para evaluar. El peso 

relativo del presente componente fue distribuido y ponderado en los demás programas. 

 

5.5. Componente D: gestión ambiental en las obras. 

 

5.5.1. Programa D1: Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de 

Construcción. 

Se presentó ante la CVC el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción 

y Demolición PMA de RCD, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1. Del Formato Único 

para Formulación e Implementación del PMA de RCD incluido en la Resolución No. 0472 

de 2017; este documento fue aprobado por la interventoría y remitido a la Entidad Metro 

Cali S.A.  

 Con respecto a las cantidades de material excavado, se ha realizado el acopio 

dentro del perímetro del proyecto, de una cantidad significativa con el propósito de 

realizar el aprovechamiento en la construcción de la franja de control ambiental; 

de igual forma otra gran parte de material ha sido dispuesto en los sitios 

autorizados que cumplen con los requisitos para dicha actividad. A continuación, 

se presentan los consolidados de evacuación y acopio (aprovechamiento) de las 

cantidades de Residuos de Construcción y Demolición generados en la obra: 

Tabla 51. Acumulado de volúmenes estimados de producción de escombros. 

CONSOLIDADO DE EVACUACION DE MATERIAL RCD  

Mes 
Carpeta 

asfáltica 
Tierra  Escombro 

Volumen  

total (m³) 

Sitio de 

disposición 

final  

Volumen almacenado en el 

patio de obra (m ³) para 

reutilización en franja 

ambiental 

Marzo  0 0 0 0 NA 0 
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CONSOLIDADO DE EVACUACION DE MATERIAL RCD  

Mes 
Carpeta 

asfáltica 
Tierra  Escombro 

Volumen  

total (m³) 

Sitio de 

disposición 

final  

Volumen almacenado en el 

patio de obra (m ³) para 

reutilización en franja 

ambiental 

Abril 0 0 790 790 Cantarito 0 

Mayo  0 4213 
4380 

9300 
La Liberia 

4213 
707 Cantarito 

Junio 0 0 0 0 NA 0 

Julio 0 3350 1252 4602 Cantarito 3350 

Agosto 0 0 755 755 Cantarito 0 

Septiembre 0 0 

1449 

1673 

Cantarito 

0 220 La Liberia 

4 El Cortijo  

Octubre 0 0 
1004 

3472 
Cantarito 

0 
2468 La Liberia 

Noviembre  
14 

0 
  

1435 

Taller 

municipio 0 

 1421 La Liberia  

Diciembre 0 0 1274 1274 La Liberia  0 

TOTAL  

ACUMULADO 
14 7563 15724 23301  7563 

 

Tabla 52. RCD aprovechado en el período de construcción (28 de marzo al 31 de 
diciembre de 2018). 



 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 77 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

Tipo de residuo 
M3 de RCD 

aprovechad

a en la obra 

M3 de 

RCD 

entregad

o en 

punto 

limpio 

M3 de RCD 

entregado a una 

planta de 

aprovechamient

o 

M3 de RCD 
entregado 
en sitio de 
disposició

n final 

Total 

RCD 

(m3) 

% de 

residuos 

generados 

y 

aprovechad

o 

1. Residuos de 

construcción y 

demolición -

RCD- 

susceptibles de 

aprovechamient

o: 

     

 

1.1. Productos de 

excavación y 

sobrantes de la 

adecuación de 

terreno: 

Coberturas 

vegetales, tierras, 

limos y materiales 

pétreos productos 

de la excavación, 

entre otros. 

7563         15724 23301 32% 

1.3. Pétreos: 

Hormigón, 

arenas, gravas, 

gravillas, cantos, 

pétreos asfalticos, 

trozos de mezcla 

de cementos y 

concretos 

hidráulicos, entre 

otros. 

   14 14 

 

1.4. No pétreos: 

Vidrio, metales 

como acero, 

hierro, 

compuestos de 

madera o cartón-

yeso (drywall), 

entre otros. 

  1,0   

 

2. Residuos de 

construcción y 

demolición -

RCD- no 

susceptibles de 

aprovechamient

o 
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Tipo de residuo 
M3 de RCD 

aprovechad

a en la obra 

M3 de 

RCD 

entregad

o en 

punto 

limpio 

M3 de RCD 

entregado a una 

planta de 

aprovechamient

o 

M3 de RCD 
entregado 
en sitio de 
disposició

n final 

Total 

RCD 

(m3) 

% de 

residuos 

generados 

y 

aprovechad

o 

2.1. Los 

contaminados 

con residuos 

peligrosos. 
     

 

 

2.2. Los que por 

su estado no 

pueden ser 

aprovechados. 

   1,0 1,0 

 

2.3. Los que 

tengan 

características 

de peligrosidad 
     

 

TOTAL 
7563  1,0 15739 

2331

6 
32% 

 

A continuación, se muestra gráficamente el consolidado de evacuación y reutilización del 

material de excavación. 

Gráfica 32. Consolidado de evacuación y reutilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

RCD (escombros) 0 790 5087 0 1252 755 1673 3472 1421 1274

RCD (tierra a reutilizar en obra) 0 0 4213 0 3350 0 0 0 0 0

RCD (respel) 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0

RCD (Asfalto) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
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Indicador de gestión: 

Indicador Descripción del indicador Tipo de indicador 
Registro de 

cumplimiento 

Disposición 

de 

escombros 

Vol. Escombros certificados 

por escombrera mes/vol. 

Escombros generados 

mes*100% 

Ejemplo para diciembre 2018: 

(1274/1274) *100%= 100% 

Control y seguimiento 

Formato de 
Control de 
Escombros y 

certificación de 

escombrera. 

 

A continuación, se muestra el porcentaje de escombros certificados por los sitios 

autorizados: 

Tabla 53. escombros certificados en 2018 

 

 

5.5.2. Programa D2: Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción. 

 

Para el desarrollo del presente programa, el contratista de obra Consorcio 

infraestructura MIO, estableció un estándar de cumplimento en 2018 para los requisitos 

contractuales incluidos en el PMA donde se requiere contar con toda la documentación 

de cada proveedor de materiales necesarios en la construcción del patio taller Agua 

Blanca. 

La solicitud de la documentación comprende las licencias y/o permisos ambientales que 

dan lugar a las autorizaciones de explotación de canteras, transporte de materiales 

100 100 100 100 100 100 100 100

90

92

94

96

98

100

CERTIFICACIÓN ESCOMBROS
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pétreos, suministro y transporte de combustible, autorización de vertimientos, entre 

otros. 

 A continuación, se evidencia el consolidado de materiales pétreos adquiridos por 
el contratista de obra Consorcio Infraestructura MIO durante la etapa de 
construcción: 

Tabla 54. Acumulados materiales pétreos. 

Tipo de material 
Volumen mensual en m3 Volumen 

acumulado (m³) 
Proveedor 

Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct  Nov Dic 

Sub-base granular 0 0 810 1551,5 3804,5 2933,5 1456,6 826,5 70,5 244,5 11697,6 Cachibí 

Grava 0 586,5 337,95 0 0 237,5 221 301,5 193 126 2003,45 Cachibí 

Roca muerta 0 3498,3 4461,79 7412,2 9589,5 11362 1967,5 0 115,5 0 38413 Ingeocc 

Piedra filtro 0 265 52 0 0 0 0 0 0 0 317 Cachibí 

Mezcla asfáltica 0 0 0 682,2 553,78 477,99 460,14 543,3 620,89 108,9 3447,2 Cachibí 

 

Indicadores de gestión: 

Indicador 
Descripción del 

indicador 
Tipo de 

indicador 
Periodicidad 

de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 

Verificar que los 

materiales de 

construcción 

adquiridos a 

terceros cumplen con 

los permisos mineros 

ambientales 

Numero de documentos 

requisitos para cada 

proveedor 
 / Número de 

documentos entregados 

por proveedor *100% 

 

Control y 
cumplimiento 

Mensual 

Los materiales pétreos 

adquiridos para la obra 

provienen de fuentes de 

materiales legales, para 

el caso Agregados y 

mezclas Cachibí y 

Transportes Edwin 

EMAT S.A.S.  

Quejas y reclamos 

de la comunidad 

No. de quejas y 

reclamos por 

manejo de 
materiales de 
construcción = 0 

Control Mensual 

No se han presentado a 

la fecha quejas o 

reclamos por manejo 

inadecuado de 

materiales de obra por 

parte de la comunidad 

 

5.5.3. Programa D3: Manejo de Campamentos y acopios Temporales. 

 

Durante el 2018, el contratista de obra brindó cumplimiento al requisito de señalización 

de cada área y campamento construido dentro del perímetro del proyecto. 
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Inicialmente se realizó el cerramiento perimetral de la obra y a medida que se presentaron 

las necesidades, se construyó el campamento para bodega de almacenamiento, 

campamentos para trabajadores, comedor, zona de primeros auxilios, campamento para 

el acopio de residuos peligrosos, zona de acopio de madera, entre otros. La señalización 

de las vías internas, parqueaderos y zonas de evacuación fueron parte del cumplimiento 

del requisito que, el contratista de obra Consorcio Infraestructura MIO, realizó sobre el 

presente componente en el periodo de construcción de 2018. Actualmente se mantiene 

la señalización informativa en las diferentes áreas de obra. 

 

Dentro de las actividades que componen el presente programa, se encuentra la 

instalación de las baterías sanitarias, las cuales han sido las suficientes para cubrir la 

totalidad de los trabajadores durante el 2018 y cumplir de esta forma con la legislación 

colombiana. 

 

El cerramiento en lámina galvanizada sobre la carrera 28D, cumple con lo establecido en 

los documentos contractuales y se mantuvo durante el 2018. 

 

Indicadores de gestión: 

Indicador Descripción del indicador 
Tipo de 

indicador 
Registro de 

cumplimiento 

 
# medidas ambientales ejecutadas*100%  

# medidas ambientales programad 

Control y 

cumplimiento Registro fotográfico 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 d

e
 

m
e

d
id

a
s

 e
s

ta
b

le
c

id
a
s

 (7/7) *100%=100% 

Medidas implementadas:  

1. Instalación y Mantenimiento de baños. 

2. Señalización. 

3. Adecuación de acopios temporales y 

campamentos.  

4. Orden y aseo de los sitios de acopio. 

5. Rotulación de sustancias químicas. 

6. Manejo adecuado de residuos. 

7. cerramiento perimetral de la obra 

 Áreas de campamento señalizadas: *100%   
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Áreas de señalización prog. 

(8/8) *100%= 100,0 % 

 

La zona de acopio temporal se divide en 6 

áreas:  

1. campamento - comedor. 

2. Depósito de madera.  

3. Bodega-almacén.  

4. Acopio tuberías.  

5. Contenedor para trabajos del área de 

maquinaria.  

6. Almacenamiento de residuos peligrosos 

RESPEL.  

7. Sala de primeros auxilios. 

8. Área para trabajos de soldadura. 

Control 

Registro Fotográfico, 

Informes mensuales de 

gestión 

ambiental 

 

 

5.5.4. Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte.   

 

Este programa tuvo las respectivas evidencias del contratista de obra Consorcio 

Infraestructura MIO, sobre la ejecución de los procedimientos elaborados, como el de 

ingreso a la obra, donde se contempló en primera medida, la entrega de la tarjeta de 

propiedad del vehículo o registro de maquinaria, declaración de importación y último 

mantenimiento realizado, en caso de los vehículos, se solicitó el SOAT, revisión técnico 

– mecánica. De manera permanente se evidenció que el operador y/o conductor, 

diligenció diariamente un registro preoperacional donde verificó el estado de la maquina 

o vehículo. 

 

Indicador de gestión: 

N.º Indicador Descripción % 

01 Maquinaria 

#  mantenimientos preventivos ejecutados mes  

 ---------------------------------------------------------------------- x 100 

# mantenimientos programados mes 

 

02 Automotores 

#  revisión técnica mecánica y gases vigente-mes 

--------------------------------------------------------------------------x100 

# Automotores-mes 

 

 

 

Los mantenimientos que se programaron, contaron con un registro de cada fecha y la 

descripción detallada de las actividades realizadas sobre los vehículos y/o maquinaria. 
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Registro fotográfico: 
  

  

 

5.5.5. Programa D5: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y 

Sustancias Químicas. 

 

En el marco de la ejecución del proyecto, la Interventoría logro evidenciar en el 2018 que, 

el contratista de obra Consorcio Infraestructura MIO, realizo diversas actividades de 

donde se pudieron generar algunos residuos peligrosos que requirieron un manejo 

especial. Para lo anterior se realizó un vínculo con un proveedor de recolección de 

RESPEL, el cual presentó los documentos necesarios como la licencia ambiental 

otorgada por la autoridad ambiental competente y que lo avala para realizar actividades 

de recolección, manejo, almacenamiento y disposición final. 

La generación de derrames, se evidenció solo en dos ocasiones donde el contratista de 

obra, implemento un formato para el reporte de accidentes o incidentes ambientales, al 
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igual que se evidencia que la obra cuenta con un kit antiderrames para la atención de 

cualquier eventualidad. 

Registro fotográfico: 
  

 

 

 

 

Derrame de combustibles en zonas duras, que 

fue atendido inmediatamente por personal de 

la brigada de orden y limpieza, capacitada para 

esta actividad. 

 

Se evidencia que los residuos generados por la maquinaria amarilla, son acopiados en el 

campamento construido para el acopio de respel, donde se almacenan en canecas de 55 

galones y se retienen hasta tener una cantidad mínima requerida por el proveedor de 

recolección; el área cumple con un aislamiento necesario y cuenta con la señalización 

adecuada, se encuentra aislado y el acceso es restringido. 

Los productos químicos existentes en el campamento de obra se encontraron durante 

todo el 2018 rotulados con el rombo de seguridad respectivo, la metodología utilizada es 

la consignada en la Norma NFPA.  

Se tuvo en cuenta la matriz de compatibilidad para el almacenamiento de estos 

productos. En el lugar de almacenamiento se contó con las fichas técnicas de seguridad 

de los productos químicos, estas fichas contienen información sobre su identificación, 
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proveedor, clasificación, peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de 

emergencia. 

Se realizó la limpieza de sumideros con una frecuencia de dos veces por semana para 

época de lluvia y época seca.  

En las diferentes actividades que lo requerían se siguió el procedimiento para suministro 

de combustibles, procedimiento de manejo de sustancias químicas, procedimiento de 

manejo de derrames de sustancias químicas y se socializó esta información al personal 

de obra directamente involucrado en estas labores. 

A continuación, se evidencia el control que se registró para el mantenimiento de las 

baterías sanitarias (se presenta el reporte de frecuencia mes de diciembre 2018): 

 

 

 

 

Tabla 55. Mantenimiento de baños. 

Mantenimiento baterías sanitarias   

Fecha  
Batería  

Ubicación baño  Empresa encargada  
Portátil #  de baños 

04/12/2018 x 6 Patio de obra  

Septiclean  

  

07/12/2018 x 6 Patio de obra  

11/12/2018 x 6 Patio de obra  

14/12/2018 x 8 Patio de obra  

18/12/2018 x 8 Patio de obra  

21/12/2018 x 8 Patio de obra  

27/12/2018 x 8 Patio de obra  

 

Registro fotográfico: 
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Indicador de Gestión: 

 

Indicador Descripción del indicador 
Tipo de 

indicador 
Periodicidad de 

evaluación 
Registro de 
cumplimiento 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 d

e
 b

a
ñ

o
s

 

# mtto ejecutado mes   *100% 
  # Programados mes 

 

Dato para diciembre 2018: 

 

(50/50) *100%=100% 

 

Los mantenimientos se 
realizaron dos veces 
por semana a los ocho 
(8) baños portátiles. 

 

Control y 

cumplimiento  

Mensual 

Soportes de 

mantenimientos 

realizados por la 

empresa Septiclean 

y 

Formato de 
Control de 

Limpieza de baños 
portátiles. 
    Anexo 5 

Para el caso del suministro de combustible, el contratista de obra tuvo un proveedor que 

conto con los permisos requeridos para el suministro y transporte, documentos que fueron 
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suministrados en su debido tiempo para otorgar el visto bueno por parte de la 

interventoría. A continuación, se evidencia el acumulado del 2018 sobre el suministro de 

combustible:  

Tabla 56. Acumulado suministro de combustible. 

Tipo de material 

Volumen mensual en galones 

Volumen  

acumulado (gal) 
Proveedor  

Prec.   Abr  May Jun Jul  Ago. Sep. Oct Nov Dic 

ACPM 916,5 887,4  1396 1859 3971,6 5206,3 3234,4 2788,8 2369,8 1786,2 24416 Distracom  

Registro fotográfico: 
  

 

5.5.6. Programa D6: Manejo de Estructuras y Aseo. 

 

Durante los diferentes periodos transcurridos de la etapa de construcción, el contratista 

de obra Consorcio Infraestructura MIO, ha contado con el personal establecido en los 

documentos contractuales, para desarrollar las actividades de orden, aseo y limpieza en 

cada uno de los frentes de trabajo, propendiendo por tener una presentación de la obra, 

bajo condiciones óptimas. 

 

Indicador de gestión: 

Indicador Descripción del indicador 
Tipo de 

indicador 

Periodicidad 
de 

evaluación 

Registro de 
cumplimiento 
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Verificar las 

actividades de la 

Brigada de Aseo 

No. de brigadas activas en 

el mes/ No. de brigadas 

exigidas para el 

proyecto*100% 

(3/3) *100%=100% 

Control y 
cumplimiento 

Mensual 
Informes 
mensuales de 
gestión ambiental 

 

La construcción de puntos ecológicos, permitió que los residuos sólidos fueran acopiados 

de manera adecuada y la clasificación de estos para su posible aprovechamiento. La 

vinculación de una entidad gestora de residuos sólidos que cuenta con los documentos 

necesarios y presentados a la interventoría, hizo posible que se entregaran las cantidades 

de residuos sólidos reutilizables durante los diferentes periodos de la etapa de 

construcción en el 2018. 

Registro fotográfico: 
  

  

La ejecución permanente de actividades de limpieza de la zona de influencia directa 

del proyecto, evidencio que la obra en términos generales, estuvo presentable como 

se muestra a continuación: 
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5.5.7. Programa D7: Manejo de Aguas Superficiales y Subterráneas. 

 

En el tiempo en que el contratista de obra Consorcio Infraestructura MIO ha desarrollado 

las actividades de construcción del patio taller agua blanca en 2018, se evidenció que, 

en cuanto al presente programa, se cumplieron los objetivos establecidos en el Plan de 

Manejo Ambiental, los cuales establecen que es necesario: 

 Definir medidas necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los 

residuos líquidos generador por las acciones directas de las obras de construcción 

del proyecto: al respecto la etapa constructiva que se desarrolló en 2018, no evidenció 

la generación de residuos líquidos como el corte de materiales prefabricados, ni 

tampoco se generaron lodos por actividades de pilotaje. 

 Prevenir y atenuar la afectación de sistemas de alcantarillado por causas atribuibles 

al desarrollo de las obras: por lo cual se desarrolló un plan de protección y 

mantenimiento de sumideros de toda la zona de influencia directa del proyecto. a 

continuación, se evidencia el estado de los sumideros durante el desarrollo de la 

etapa constructiva en 2018: 
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A continuación, se evidencia el inventario de sumideros que fue elaborado por el 

contratista para la programación de actividades de mantenimiento de malla y barrido de 

forma periódica y semanal: 

Tabla 57. Inventario de sumideros de la ZID. 

VERIFICACION DE MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS 

No

. 

DIRECCIÓ

N 

LOCALIZACIÓN TIPO 
MALL

A  
FECHA DE 

MANTENIMIENT

O (datos para 

diciembre 2018) 

OBSERVACIONE

S  

(Datos adicionales, 

Material de 

Colmatación, etc) 

C
o

s
ta

d
o

 

Iz
q

u
ie

rd
o

 

S
e

p
a

ra
d

o
r 

C
o

s
ta

d
o

 

D
e
re

c
h

o
 

S
e

n
c

il
lo

 

D
o

b
le

  

N
u

e
v

o
 

A
n

ti
g

u
o

 

SI NO 

1 Calle 114 x     x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  
Se realiza barrido 

de sedimentos 
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VERIFICACION DE MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS 

No

. 

DIRECCIÓ

N 

LOCALIZACIÓN TIPO 
MALL

A  
FECHA DE 

MANTENIMIENT

O (datos para 

diciembre 2018) 

OBSERVACIONE

S  

(Datos adicionales, 

Material de 

Colmatación, etc) 

C
o

s
ta

d
o

 

Iz
q

u
ie

rd
o

 

S
e

p
a

ra
d

o
r 

C
o

s
ta

d
o

 

D
e

re
c

h
o

 

S
e

n
c

il
lo

 

D
o

b
le

  

N
u

e
v

o
 

A
n

ti
g

u
o

 

SI NO 

2 Calle 114     x x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

alrededor del 

sumidero. 

3 Calle 115 x     x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

4 Calle 115     x x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

5 
Cra 28D-

Calle 115 
x     x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

6 
Cra 28D-

Calle 115 
    x x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

7 Calle 118A x     x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

8 Calle 118A     x x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

9 
Cra 28D-

Calle 118A 
x     x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

10 
Cra 28D-

Calle 118A 
    x x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

11 
Cra 28D-

Calle 118A 
    x x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

12 
Cra 28D-

Calle 118A 
    x x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

13 Calle 120 x     x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

14 Calle 120     x x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

15 
Cra 28D-

Calle120 
x     x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

16 
Cra 28D-

Calle120 
    x x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre  

17 Calle 121 x     x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre 
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VERIFICACION DE MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS 

No

. 

DIRECCIÓ

N 

LOCALIZACIÓN TIPO 
MALL

A  
FECHA DE 

MANTENIMIENT

O (datos para 

diciembre 2018) 

OBSERVACIONE

S  

(Datos adicionales, 

Material de 

Colmatación, etc) 

C
o

s
ta

d
o

 

Iz
q

u
ie

rd
o

 

S
e

p
a

ra
d

o
r 

C
o

s
ta

d
o

 

D
e

re
c

h
o

 

S
e

n
c

il
lo

 

D
o

b
le

  

N
u

e
v

o
 

A
n

ti
g

u
o

 

SI NO 

18 Calle 121     x x
         

x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre 

19 
Cra 28D-

Calle 121 
x     x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre 

20 
Cra 28D-

Calle 121 
    x x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre 

21 
Cra 28D-

Calle 121 
    x x

         
x 

4,7,11,14,18, 27 

de diciembre 

 

Indicador de gestión: 

Indicador 
Descripción del 

indicador 
Tipo de 

indicador 
Periodicidad 

de evaluación 
Registro de 

cumplimiento 

 

 

 

 

 

Sumideros 

protegidos 

Sumideros con 

mantenimiento y 

protegidos / 

Sumideros 

identificados = 100%. 

 

Dato para diciembre 

2018. 

(21/21) *100%= 100% 

 

 

 

 

 

Control y 

seguimiento 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

Formato de 

control de 

limpieza de 

sumideros y 

registro 

fotográfico. 
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5.5.8. Programa D8: Manejo de Excavaciones y Rellenos. 

 

Durante los diferentes periodos de la etapa de construcción en 2018, la interventoría 

evidencio que lo materiales que se utilizaron en la conformación del terreno, tales como: 

base y subbase, se obtuvieron obtenido de fuentes que cuentan con todos los permisos 

de explotación y la licencia ambiental correspondiente, las cuales fueron presentados y 

aprobados por interventoría. 

El transporte de materiales de relleno se realizó empleando volquetas debidamente 

carpadas, cumpliendo con todas las normas y disposiciones de la Secretaría de Tránsito 

y Transporte de Santiago de Cali y las establecidas en el programa D2. 

En cada periodo se llevó el conteo de las cantidades de material de excavación generado, 

así como la discriminación de aquellas cantidades que fueron enviadas a los sitios de 

disposición final de residuos de construcción y demolición RCD y las que fueron 

acopiadas dentro del perímetro del proyecto, con el propósito de dar el aprovechamiento 

de estos y en la construcción de la franja de control ambiental y cumplir con el requisito 

de la Resolución 0472 de 2017. Lo anterior se evidencia en la tabla 4. RCD aprovechado 

en el período de construcción (28 de marzo al 31 de diciembre de 2018).  

  

Registro fotográfico: 

 

material de excavación acopiado  material de excavación acopiado  
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material de excavación acopiado  material de excavación acopiado 

 

Indicador de gestión: 

Indicador 
Descripción del 

indicador 
Tipo de 

indicador 
Periodicidad de 

evaluación 
Registro de 
cumplimiento 

Material de 

excavación 

aprovechado 

Vol. Material 
excavado y 
aprovechado/ 
Vol. total material 

excavado 

(mes)*100% 

Datos para diciembre 

2018 

(0/1274) *100%= 0% 

Control y 

cumplimiento 
Mensual 

Informes mensuales 

de gestión ambiental 

5.5.9. Programa D9: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido. 

 

El contratista de obra Consorcio Infraestructura cumplió en 2018 con la ejecución de los 

monitoreos de Calidad de Aire establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, con el fin de 

evaluar el comportamiento inicial de la zona de influencia directa, dado que el monitoreo 

realizado se ejecutó en la etapa de Preconstrucción en 2018. Según los requisitos del 

PMA, el contratista deberá realizar un segundo monitoreo de calidad de aire al 

completarse el 50% de avance de obra; a la fecha de realización del presente informe, el 

porcentaje de avance fue del 49%. 

A continuación, se mencionan los resultados de los monitoreos realizados: 

Monitoreos Calidad de Aire. 
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Se llevó a cabo un (1) monitoreo de Calidad de Aire cumpliendo con las fechas 

programadas y acordadas con Interventoría y la Entidad Metro Cali S.A de la siguiente 

manera: 

Tabla 58. Fecha monitoreo calidad de aire. 

MONITOREO CALIDAD DE AIRE 

N° ETAPA OBRA FECHA DE EJECUCIÓN 

1 PRECONSTRUCCIÓN  26 de enero hasta 12 febrero de 2018 

2 50% AVANCE OBRA Pendiente por ejecutarse. 

 

Los puntos para la instalación de los equipos para la ejecución de los monitoreos de Calidad 

de Aire fueron los siguientes: 

Sitio 1. Estación de fondo: PAC – Calle 115 con carrera 28D 

Sitio 2. Estación vientos abajo: PAC - Calle 118 con carrera 28 

Los parámetros que se evaluaron en los monitoreos de calidad de aire fueron los siguientes: 

 (PM10) Material particulado.  

 (SO2)    Óxidos de azufre.  

 (NO2)    Óxidos de nitrógeno. 

 

Norma de Calidad de Aire Resolución 2254 del 1 noviembre de 2017 y la Resolución 

610 del 24 de marzo de 2010. 

 

Resultados obtenidos: 

Tabla 59. Resultados monitoreo de aire. 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL MONITOREO (PROMEDIO) 

Sitio PM10 (ug/m3) SO2 (ug/m3) NO2 (ug/m3) 

1 36.85 4.307 2.284 

2 42.82 3.647 2.749 

 

Conclusiones: 

La estación ubicada en el Sitio 1 de fondo: Presentó un registro máximo de PM10 de 

47.69 g/m3 (día 12 de febrero de 2018), la norma Nacional establece el valor de 100 
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g/m3 como la concentración máxima de una muestra recolectada en forma continua 

durante 24 horas, se concluye que este sitio no supera la concentración de norma diaria 

de Calidad del Aire para PM10.  

El valor máximo registrado para SO2 fue de 14.995 g/m3 (día 30 de enero de 2018), se 

concluye que este sitio no supera la concentración de norma diaria de calidad de aire 

para SO2. El valor máximo registrado para NO2 fue de 4.160 g/m3 (día 26 de Enero de 

2018), concluyéndose que este sitio no supera la concentración de referencia citada para 

NO2, así mismo se puede inferir por las concentraciones tan reducidas obtenidas durante 

el monitoreo, que la concentración horaria de la resolución 2254 de 2017 no es superada. 

La estación ubicada en el Sitio 2: Presentó un registro máximo de PM10 de 52.91 g/m3 

(día 29 de Enero de 2018). 

La Norma Nacional establece el valor de 100 g/m3 como la concentración máxima de 

una muestra recolectada en forma continua durante 24 horas, se concluye que este sitio 

no supera la concentración de norma diaria de Calidad del Aire para PM10. 

El valor máximo registrado para SO2 fue de 10.232 g/m3 (día 26 de enero de 2018), la 

norma nacional establece el valor de 50 g/m3 como la concentración máxima de una 

muestra recolectada en forma continua durante 24 horas, se concluye que este sitio no 

supera la concentración de norma diaria de calidad de aire para SO2. 

Monitoreos de ruido: 

Se realizaron 2 monitoreos de ruido en el 2018 por 3 días cada uno; en horario diurno y 

nocturno considerado en la norma y lo requerido en el PMA. 

Tabla 60. Fechas Monitoreos de Ruido. 

MONITOREOS DE RUIDO  

Nº 
MONITOREO  

FECHA DE EJECUCIÓN  

1 1, 2 y 3 febrero 2018 

2 19, 20 y 21 mayo 2018 

Gráfica 33. LAeq diurno para Ruido ambiental 
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Gráfica 34. LAeq nocturno para Ruido ambiental 

 

De acuerdo a los resultados de los monitoreos realizados, se puede inferir que, si bien es 

cierto que en la jornada nocturna se continúan presentando valores por encima de los 
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límites permitidos en la jornada diurna, los resultados sí se encuentran en el límite 

permisible de acuerdo a la normatividad ambiental.  

Por lo anterior, se deduce que las actividades constructivas no han aumentado el nivel 

de ruido en la jornada nocturna, en comparación con los monitoreos previos, y por el 

contrario, en la jornada diurna, las actividades constructivas y las medidas ambientales y 

de seguridad y salud en el trabajo implementadas, tales como cerramiento perimetral de 

obra, mantenimiento preventivo de maquinaria, utilización de vehículos con certificados 

de emisión de gases y tecno mecánica vigente, velocidad máxima permitida en obra (10 

km/h), prohibición del uso de pito o cornetas ( con excepción del pito de reversa), 

capacitaciones al personal de obra, operarios y conductores, entre otras, han permitido 

el control de aporte de ruido en el sector.  

Adicionalmente, el proyecto contó con el permiso de emisión de ruido No.4133.0.8.3.09-

2018, emitido por el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente 

DAGMA, cuya vigencia corresponde a un (1) año a partir del 15 de marzo de 2018.  

 

 

 

Indicadores de gestión: 

Indicador Descripción del indicador 
Tipo de 

indicador 

Periodicidad 
de 

evaluación 

Registro de 
cumplimiento 

 

Niveles de ruido 

dB medidos ≤ dB según la 

normatividad vigente 

 

Resultado ultimo monitoreo: 

De acuerdo con monitoreo 

inicial, la zona presenta 

niveles superiores a los 50 dB 

en jornada 
nocturna 

Control y 

cumplimiento 
Bimestral 

Informes de 

monitoreos 

presentados 

bimestralmente.  

 

Insatisfacción 

de la 

comunidad 

 

 

Quejas de la comunidad por 

generación de ruido Control Mensual 

No se han 

reportado quejas 

por ruido 

asociadas al 

desarrollo del 

proyecto 

 

Calidad de Aire 

Concentración parámetro 

medido ≤ concentración 

parámetro 
normatividad vigente 

Control Semestral 

 

 

 

        N.A. 
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5.5.10. Programa D10: Manejo de Redes de Servicios Públicos. 

Durante el 2018 el contratista de obra Consorcio Infraestructura MIO, cumplió con los 

requisitos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, donde estableció un mecanismo 

informativo, integrando el área social para brindar acompañamiento a la comunidad, 

durante las jornadas donde se requirió realizar algún tipo de corte en los servicios 

públicos. No se generó ninguna queja o reclamo al respecto. 

Indicador de gestión: 

Indicador 
Descripción del 

indicador 
Tipo de 

indicador 
Periodicidad de 

evaluación 
Registro de 

cumplimiento 

Quejas  

de la comunidad 

Quejas por parte de 

la comunidad por 

daños en la red de 

servicios públicos=0 
Para el mes 0. 

Control y 

seguimiento 
Mensual 

No se han 

presentado daños 

en la red de 

servicios públicos. 

Suspensiones 

programadas 

No. de suspensiones 

de servicios 

públicos/No. total de 

suspensiones 

programadas*100% 

Control Mensual 

Suspensiones sin 

quejas o reclamos 

de la comunidad. 

Suspensiones 

accidentales de 

servicios públicos 

No. suspensiones 

accidentales/No. 

suspensiones 

programadas*100% 
Para el mes 0. 

Control y 

seguimiento 
Mensual 

A la fecha de 

realización del 

presente informe no 

hubo suspensiones 

accidentales por 

causa de las 

actividades 

constructivas. 

 

5.5.11. Programa D11:  Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la 

Nación. 

 

Durante el periodo de ejecución del proyecto en 2018, el contratista de obra realizó la 

vinculación de la empresa Arge de Colombia, la cual realizó la gestión administrativa ante 

la autoridad ICANH para la intervención de esta en el desarrollo del Programa de 

Arqueología Preventiva requerido previo al inicio de las actividades constructivas del 

Patio Taller Agua Blanca. Dicha gestión tuvo como resultado, la aprobación por parte del 

ICANH y el desarrollo de las actividades, arrojaron un informe parcial que concluye que 

se monitorearon las excavaciones en la carrera 28D y la calle 120 para la instalación del 

alcantarillado y el respectivo relleno de las vías, durante estas actividades no se encontró 

ningún tipo de material cultural en esta área. 

Registro fotográfico: 
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zona de excavación arqueológica cra 28D zona de excavación arqueológica cra 28D  
 

5.6. COMPONENTE E: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

5.6.1. programa E1: seguridad y salud en el trabajo. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cumpliendo con la reglamentación legal vigente en lo que se refiere a Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la empresa Consorcio de Infraestructura Mío implementó todas las medidas 

de control preventivas y correctivas para responder a la seguridad y bienestar de los 

trabajadores, creando ambientes saludables en cada una de las actividades dentro de 

las instalaciones de la Obra Patio Taller Agua Blanca, realizando inspecciones 

permanentes, vigilando por la asignación de los  elementos de protección personal EPP 

y capacitando al personal de acuerdo a los riesgo  de obra; con base a lo establecido en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de conformidad con el 

Sistema General de Riesgos Laborales establecido en la Ley 1562 de 2012, y el 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo asentado 

en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 1111 de 2017 de Colombia. 

Fomentando y manteniendo el bienestar físico, mental y social de los trabajadores del 

Patio Taller Agua Blanca, previniendo las consecuencias negativas que puedan generar 

daño en la salud de los trabajadores como consecuencia de su labor diaria, velando por 

la protección de los trabajadores en sus sitios de trabajo frente a los riesgos que se 

puedan llegar a presentar, la adaptación en general de la actividad; garantizando de esta 

manera la debida gestión para  la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

asociadas con el mismo, y controlando enfermedades ocupacionales y accidentes de 

trabajo, eliminando o minimizando los factores de riesgo de la seguridad y salud en el 

trabajo, incrementando de esta manera la salud física, mental y social del trabajador, 

promoviendo y desarrollando la capacidad del colaborador así como su desarrollo 

profesional y social del mismo al igual que la protección y promoción de la salud y demás 

amparos laborales legales obligados por la normatividad colombiana.  
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Análisis de Accidentalidad e Incidentes. 

Reportes Accidentes e Incidentes de trabajo: en el transcurso del año 2018 no se 

presentaron accidentes, en el mes de noviembre se presentó 1 incidente sin incapacidad. 

Indicadores de Seguimiento Para Accidentes de Trabajo 

Tabla 61. Indicadores accidentes de trabajo. 

Nº Indicador Descripción % 

01 Horas hombre 
Trabajadas (HHT) 

#  trabajadores x 48 horas x 4 semanas 
 

02 Índice de 
accidentalidad 

#  accidentes mes    x  100 
-------------------------------------------------------- 

Horas hombre trabajadas 

 

 

03 Índice de frecuencia 
#  casos por accidentes de trabajo    x  K 

------------------------------------------------------------------ 

# total horas-hombre trabajadas mes 

 

04 Índice de Severidad 
#  días perdidos por accidentes de trabajo    x  K 
------------------------------------------------------------------ 

# total horas-hombre trabajadas mes 

 

05 
Índice de lesiones 
incapacitantes 
(I.L.I.) 

I.F  x  I.S 
------------------------- 

1000 

 

06 Porcentaje de AT 
investigados 

#  A.T. investigados mes x 100 
------------------------------------------------------------------ 

total A.T. presentados mes 

 

Trabajos de Alto Riesgo 

Para todos los trabajos de alto riesgo se realizaron los permisos por escrito acompañado 

de su respectivo A.T.S. (análisis de trabajo seguro), el cual se elaboró por el encargado 

de la labor ejecutante, revisado por el coordinador de alturas y firmado por el ingeniero 

Residente de obra quien es el responsable de las actividades de todos los frentes de 

trabajo de la obra. 

Los trabajos que se desarrollaron considerados como trabajo de alto riesgo son: Trabajo 
en caliente, trabajo en excavación y trabajo en alturas. 
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Trabajo en alturas 

El procedimiento para la realización de la actividad consistió en diligenciar el formato de 

verificación en tareas de alto riesgo (permiso de alturas) que lo realizó el personal del 

área del subcontratista antes de iniciar estas actividades, igualmente se verificó el uso de 

los elementos de protección personal y que el equipo para trabajo en altura sea el 

indicado y que se encuentre en buen estado. 

Se supervisó que el personal que tenga con el curso en alturas vigente y la persona 

encargada de la supervisión tenga la competencia de coordinador de alturas. 

Las actividades que se ejecutaron en obra fueron: Amarre de hierro para la construcción 

de columnas, encofrado, desencofrado de columnas y fundición de columnas. 

Trabajo en excavaciones 

Las excavaciones que se desarrollaron en la obra fue para la instalación de tubería de 

hormigón y PVC, con una profundidad que oscila entre los 2 y 2.40 m. 

Antes de iniciar este tipo de actividades se diligenciaron los permisos de trabajo en alturas 

y en excavaciones. Para el desarrollo de las actividades se inspeccionaron las 

condiciones del terreno, equipos para trabajo seguro en alturas y herramientas que le 

material excavado fue acopiando  

a una distancia de 80 cms del borde de la excavación. El personal que ingresa debe 

utilizar línea de vida y arnés conectado permanentemente, para la entrada y salida de a 

la excavación se utilizó escaleras certificadas. 

Medicina Preventiva y del Trabajo 

Exámenes Ocupacionales de ingreso y egreso 

Para dar cumplimiento a la Resolución 2346 del 2007 por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales, se realizaron exámenes de ingreso al personal. 

Para el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales se contrató la 

prestación del servicio de un centro médico especializado. Al personal que fue retirado 

de la empresa se envió a realizarse exámenes médicos de egreso. 

Exámenes periódicos 

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 del 2007, el personal que cumpla un año de 

permanencia en la organización se realizaran los exámenes periódicos, sin embargo, 

cuando sea pertinente según las fechas de ingreso del personal y el tiempo de exposición 

a los factores de riesgos se realizará. 

5.6.2. Programa E2: plan de contingencias 
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El proyecto contó con un plan preventivo y reactivo, el cual ayudó a controlar cualquier 

situación de emergencia que puedo haberse presentado en obra.  De acuerdo con los 

procedimientos contemplados, se garantizó la continuidad del funcionamiento de la 

organización frente a cualquier eventualidad. 

De igual manera en las oficinas y zona de los campamentos se tuvieron los elementos 

de primeros auxilios, como botiquín, camilla, inmovilizadores entre otros, y también la 

identificación de las rutas de evacuación. 

Dentro del proyecto existe una brigada de emergencia conformada capacitada en: 

Primeros Auxilios, Manejo de extinción de fuego y Rescate. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico. 
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5.7. PROGRAMA F1 SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO. 

 

Mediante Resolución No.4152.0.21.3932 del 09 de noviembre de 2017, la Secretaría de 

Tránsito Municipal autoriza la prórroga de implementación del Plan de Manejo de Tránsito 

para el proyecto; además solo se entrevieron las vías adyacentes. A la fecha hubo 60 

señales instaladas en toda la zona de obra del mismo modo, se instaló señales 

preventivas en las áreas que representaban peligros. La interventoría permanentemente 

realizó el respectivo seguimiento verificando el cumplimiento de las exigencias del Plan 

de Manejo de Transito-PMT.  
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Se hizo uso permanente de los dispositivos de regulación de tráfico como son: conos, 

colombinas, delineadores tubulares, cinta de señalización, maletines, pendones y 

señales luminosas.  

Se tuvo acompañamiento permanente de paleteros, quienes cumplen con la función de 

regular la entrada y salida de volquetas y los peatones.  

Registro fotográfico:  

 

  

  

5.7.1. Programa F2: Movilidad Peatonal 
 

Se implementó los senderos peatonales sobre las calles 112 y 118 a fin de canalizar el 

tráfico peatonal y garantizar seguridad a las personas de la comunidad que transitan por 

las zonas aledañas de construcción del proyecto.   
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Durante el periodo 2018 se mantuvo en buen estado los senderos peatonales atendiendo 

las exigencias realizadas por la Interventoría para garantizar el uso adecuado de los 

mismos por las personas de la comunidad.   

Registro fotográfico:  

Adecuación sendero peatonal 

 

Limpieza de vía vehicular  

Adecuación sendero peatonal  

 

Adecuación sendero peatonal 

 

5.8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

 

Al término del año 2018, la obra se encontró con un avance del 49.8% 
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Tabla 62. Pagos mensuales por Plan de manejo ambiental 

MESES 
2018 

CALIFICACIÓN 
% 

PAGOS 
MENSUALES 

Abril 96 $76.755.515 

Mayo 100 $79.953.662 

Junio 99 $79.154.125 

Julio 100 $79.953.662 

Agosto 100 $79.953.662 

Septiembre 100 $79.953.662 

Octubre 100 $79.953.662 

Noviembre 100 $79.953.662 

Diciembre 100 $79.953.662 

 

 

 

6. PATIO TALLER VALLE DEL LILI  

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Patio y Taller Valle del Lili, se encuentra localizado en la zona sur del municipio de 

Santiago de Cali, sector correspondiente al Plan Parcial del Centro Intermodal de 

Transporte Regional de Pasajeros del Sur de Cali, específicamente localizado dentro del 

polígono comprendido entre el Corredor Inter- Regional Cali – Jamundí (Calles 25 y 36) 

y la proyección futura de la Calle 42, y entre el río Lili (proyección de la Carrera 103) y el 

Callejón denominado Valle del Lili (Carrera 109). 

En septiembre de 2006, METRO CALI S.A. realizó la apertura de la Licitación Pública 

MC-DT-003-2006, con el objetivo de seleccionar los concesionarios de operación de 

transporte para la Adquisición de Predios, el Diseño y la Construcción de los Patios y 

Talleres del SITM-MIO. El Concesionario adjudicatario de la licitación adelantó la 
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elaboración de los componentes de los Estudios y Diseños del Proyecto, y en el periodo 

comprendido entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, realizó obras parciales en el 

predio, con aprobación de la interventoría, pero no recibidas por METRO CALI S.A. toda 

vez que estas no fueron terminadas en su totalidad, las cuales son relacionadas a 

continuación:  

 Preliminares 

 Movimiento de Tierras para Vías Internas, Plataformas de Parqueo, Áreas de 

mantenimiento, Instalaciones Especiales y Edificaciones, que incluye 

principalmente: 

 Localización y replanteo. 

 Descapote. 

 Excavaciones. 

 Mejoramiento de la subrasante mediante reemplazo con material seleccionado. 

 Geotextil de separación. 

 Base y subbases granular. 

 Riego de Imprimación con emulsión asfáltica (algunas zonas de uso vehicular                   

del Patio). 

 Redes de alcantarillado pluvial, sanitario y subdrenaje de las vías. 

 Retiro de materiales provenientes de las excavaciones. 

 Material granular para cimentación de tuberías y filtros. 

 Cárcamos para protección de tuberías superficiales. 

 Cámaras de Inspección. 

 Sumideros. 

 

Construcción, conformación y compactación del jarillón sobre la margen Derecha del Río 

Lili con material de sitio. 

El Patio y Taller Valle del Lili, se encuentra localizado en la zona sur del municipio de 

Santiago de Cali, sector correspondiente al Plan Parcial del Centro Intermodal de 

Transporte Regional de Pasajeros del Sur de Cali, específicamente localizado dentro del 

polígono comprendido entre el Corredor Inter- Regional Cali – Jamundí (Calles 25 y 36) 

y la proyección futura de la Calle 42, y entre el río Lili (proyección de la Carrera 103) y el 

Callejón denominado Valle del Lili (Carrera 109). 

Ilustración. Plano de Localización General 
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6.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

 

Tabla 63. Contrato de Interventoría 

Nombre del Interventor: CONSORCIO METRO CALI 108. 

Número de contrato: MC-IT-03-2016 

Fecha de inicio 22 de  Diciembre de 2016 

Acta de inicio Abril 2 de 2018 

Duración  15.5 meses 

Fecha de terminación inicial Mayo 2 de 2019 

Plazo inicial: 15.5 meses 

Plazo final 15.5 meses 

Valor inicial  $ 2.069’872.150,oo (IVA incluido) 

Valor total actualizado $ 2.069’872.150,oo (IVA incluido) 

Fecha de terminación después de 

prórrogas 
 

 

 Tabla 64. Contrato de Obra 
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Nombre del Contratista: 
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES 

S.A 

Número de contrato: MC-OP-02-2016 

Tiempo transcurrido  8 meses y 28 dias 

Fecha de inicio Diciembre 27 de 2016. 

Acta de inicio Abril 2 de 2018 

Duración de la obra inicial 17 meses 116 días 

Fecha de terminación inicial  17 meses 116 días 

Plazo inicial. 17 meses 116 días 

Plazo final  17 meses 116 días 

Valor total actualizado $ 30.144’847.033,00 

Después de prórrogas, fecha de 

terminación final  
Septiembre 2 de 2019 

 

6.2. PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

A continuación, se describen los permisos ambientales utilizados por el Contratista de 

Obra hasta durante el periodo informado, a la fecha de corte del presente informe no se 

contó con la resolución para para la intervención forestal. 

Tabla 65. Permisos Ambientales  

N° NOMBRE DEL PERMISO ENTIDAD QUE OTORGA VIGENCIA 

PROVEEDORES PETREOS 

1 Titulo minero FJKG-09  Cachibí CVC-Agencia Nacional 
Minera 

Octubre 04 de 2026 

2 Titulo minero GBJG-07 Ingeocc CVC-Agencia Nacional 
Minera 

Agosto 31 de 2028 

3 Titulo minero GCGG-02Ingeocc CVC-Agencia Nacional 
Minera 

Marzo 13 de 2033 

4 Titulo minero EENO-01 Triturados El 
Chocho 

CVC-Agencia Nacional 
Minera 

Febrero 5 de 2039 

5 Titulo minero FLV-08D- Dragado del Valle CVC-Agencia Nacional 
Minera 

Septiembre 17 de 
2039 

6 Titulo minero HIP-09231 Dragados del 
Valle 

CVC-Agencia Nacional 
Minera 

Mayo 26 de 2039 

7 Titulo minero DET-141 Agregados 
Colombia 

CVC-Agencia Nacional 
Minera 

Enero de 2032 

8 Contrato de concesión (D2655) 
N°15773Guabinas 

CVC-Agencia Nacional 
Minera 

Marzo 14  de 2022 

VERTIMIENTOS 

9 Permiso de Vertimientos SEPTICLEAN EMCALI E.I.C.E E.S.P Octubre 31 de 2018 

10 Permiso de Vertimientos SEPTICLEAN EMCALI E.I.C.E E.S.P Enero 31 de 2019 
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INTERVENCIÓN ARQUELÓGICA 

11 Adendo de modificación N°001 a la 
autorización de intervención 
arquelogica N°6938 

ICANH   

 

6.3. CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 

La metodología para la calificación del PMA se tuvo en cuenta la metodología que se 

encuentra en los pliegos de condiciones en el apéndice 18, el cual es de conocimiento 

del contratista y del ente gestor. La calificación se obtuvo del diligenciamiento de las  

planillas suministradas por Metro Cali y el resultado se aplicó al peso relativo de cada 

componente del PMA, en la siguiente tabla se observa la clasificación mensual que ha 

obtenido el Contratista de Obra. 

Gráfica 35. Calificaciones ambientales 2018 

 

 

6.4. COMPONENTE A SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Durante el periodo informado la interventoría realizó nueve comités socio ambiental 

relacionados en la siguiente tabla: 

97,5% 97,6%

100%

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBE

CALIFICACIÓN MENSUAL PMA
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Tabla 66. Relación de comité socioambiental 

 
 

A los comités asistieron personal de Metro Cali y los representantes del área socio 

ambiental y SST de SAINC, se trataron temas concernientes al manejo forestal, manejo 

de RCD y otros aspectos de seguimiento al PMA. 

6.5. COMPONENTE C. MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y 

PAISAJISMO 

 

A la fecha de corte del periodo informado, el contratista de obra se encuentra a la espera 

de la resolución de aprovechamiento forestal por parte de la autoridad ambiental CVC de 

124 árboles para Erradicación, 64 árboles para Traslado y 98 árboles de permanencia.  

Durante este periodo el contratista entregó los documentos técnicos para el 

levantamiento de veda de flora epifita vascular y no vascular y caracterización de la fauna, 

elaboración del plan de rescate y tratamiento de la fauna. 

Durante el periodo informado el contratista de obra no realizó intervenciones forestales. 

Programa C1: Eliminación de Árboles (Tala) 

Programa C2: Reubicación de árboles 

Programa C3: Compensación forestal 

Programa C4: Contingencia de árboles no incluidos en la Zona de Influencia Directa del 

Proyecto 

6.6. COMPONENTE D: GESTION AMBIENTAL ACTIVIDADES CONSTRUCCION 

 

N° FECHA

1 Octubre 8 de 2018

2 Octubre 19 de 2018

3 Noviembre 9 de 2018

4 Noviembre 16 de 2018

5 Noviembre 23 de 2018

6 Noviembre 30 de 2018

7 Diciembre 7 de 2018

8 Diciembre 12 de 2018

9 Diciembre 21 de 2018

COMITÉ SOCIOAMBIENTAL 2018
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6.6.1. Programa D1: Manejo Demoliciones, Escombros y Desechos Construcción 

 

Durante el periodo informado el contratista ha realizado el retiro de 7809 m3 de tierra 

generada por el retiro de la tubería de alcantarillado existente y por la nivelación del 

terreno, la disposición final de este material fue realizada en la escombrera Ladecol 

ubicada en el municipio de Candelaria, en el mes de septiembre se realizó disposición 

final en la escombrera Los Bancos en el municipio de puerto Tejada, estas escombreras 

se encuentran inscritas como gestor de RCD autorizada por la CVC de acuerdo a la 

Resolución 0472 de 2017. 

 

Tabla 67. Acumulado de volúmenes estimados de producción de escombros  

MES CARPETA 
ASFALTICA  

TIERRA M3 ESCOMBRO 
M3 

CANTIDAD 
TOTAL M3 

SITIO DE DISPOSICIÓN 

SEPTIEMBRE 0 0 907,5 907,5 Los Bancos - Puerto 
Tejada 

0 1664 694,5 2358,5 Ladecol - Candelaria 

OCTUBRE 0 3436 0 3436 

NOVIEMBRE 0 1107 0 1107 

DICIEMBRE 0 1408 42 1450 

TOTAL 0 7615 1644 9259   

 

Gráfica 36. Consolidado RCD PT Valle del Lili 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

3266
3436

1107
1450

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSOLIDADO RCD PATIO TALLER 
VALLE DEL LILI
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6.6.2. Programa D2: Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 

 

Durante el periodo informado la interventoría verificó que el contratista realizara el debido 

cubrimiento a los acopios temporales de materiales de construcción, la verificación se 

realizó mediante recorridos de inspección en campo.  

En la siguiente tabla se informa la cantidad de materiales de construcción que han 

ingresado a la obra hasta la fecha de corte del periodo informado. 

Tabla 68. Consolidado de materiales pétreos 

PROVEEDOR TIPO DE 
MATERIAL 

SEPTIEMBRE 
M3 

OCTUBRE 
M3 

NOVIEMBRE 
M3 

DICIEMBRE 
M3 

Dragados del 
Valle 

arena gruesa 17 0 0 44 

Triturados El 
Chocho 

grava triturada 
1/2" 

8 13 13 0 

Triturados El 
Chocho 

grava triturada 
3/4" 

59 0 65 13 

Triturados El 
Chocho 

sub base granular 7 339,5 3391 4154 

INGEOCC roca muerta 0 0 0 216 
PEREA Y CIA 
SAS 

roca muerta 548 9215,5 3821,5 4078 

CACHIBÍ asfalto 0 0 0 96 
TOTAL   639 9568 7290,5 8601 

 

6.6.3. Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

El contratista de obra cuenta con una oficina administrativa en el barrio valle del Lili y 

cuenta con dos campamentos en obra, uno para el contratista y el otro que se compone 

de un contenedor para la interventoría. El campamento de obra cuenta con camilla, 

vestier, comedor, punto ecológico, entre otros. La interventoría solicitó al contratista la 

Disposición % = 
Volumen Certificado (m3) 

* 100 
Volumen Despachado (m3) 

Disposición % = 
1450 (m3) * 100 

=100% 1450 (m3) 
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instalación de señalética faltante en la zona de campamento la cual fue instalada 

correctamente durante el periodo informado. 

 

6.6.4. Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 

 

Durante el periodo informado la interventoría verificó que toda la maquinaria en obra 

contara con su documentación y mantenimientos. La solicitud de esta documentación se 

le realizó al contratista mediante los comités socio ambiental, la cual fue entregada por el 

contratista oportunamente. 

En la tabla a continuación se relaciona la maquinaria con la que contó en contratista en 

obra para el periodo informado. 

Tabla 69. Consolidado de maquinaria en obra 2018 
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Durante el periodo informado se ha evidenciado un promedio de 22 vehículos en la 

maquinaria en obra como se relaciona en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica 37. Cantidad de maquinaria en obra 2018 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Maquinaria %=
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (2018)

numero de mantenimientos ejecutados (2018) ∗ 100 

Maquinaria % =
16 (2018)

16 (2018)
∗ 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

100*
)2018(.

)2018(.
%

sautomotoreNo

igenteicaygasesvcnicomecánrevisiónteNo
esMautomotor   

100*
)2018(88

)2018(88
% esMautomotor =100% 

 

6.6.5. Programa D5: Manejo Residuos Líquidos, Combustibles y Sustancias 

químicas 

 

21

25

22
20

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 117 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

A la fecha de corte del periodo informado el Contratista de Obra contó con cinco baterías 

sanitarias móviles, de los cuales uno de ellos es de uso exclusivo de mujeres. La 

interventoría verificó que la empresa SEPTICLEAN encargada de realizar los 

mantenimientos a los baños móviles los realizara dos veces por semana cada uno. 

El consolidado con las fechas de mantenimiento de los baños móviles se especifica en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 70. Consolidado 2018 mantenimientos baños móviles 
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El contratista de obra cuenta con carro tanque que abastece el combustible en sitio, 

entregando un reporte de abastecimiento consolidado para el periodo informado como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 71. Consolidado suministro de combustible 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: 
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%100100*
)2018(19

)2018(19
% tosbañosMantenimen  

% 𝐷𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠

2018
∗ 100 

% 𝐷𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 =
0

 2018
∗ 100 = 0% 

 

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento del indicador de cumplimiento de 

baños móviles en cuanto al cubrimiento, además la tabla muestra el consolidado para el 

periodo informado de la cantidad de baños y numero de mantenimientos. 

Tabla 72. Consolidado de baños móviles 2018 

MES N°MANTENIMIENTOS  N°BAÑOS N°TRABAJADORES % CUBRIMIENTO 

SEPTIEMBRE 12 4 65 92,3% 

OCTUBRE 11 5 77 97,4% 

NOVIEMBRE 13 5 74 101,4% 

DICIEMBRE 11 5 75 100% 

 

 

6.6.6. Programa D6: Manejo de Estructuras y Aseo 

 

Durante el periodo informado el contratista de obra realizó la recolección de residuos 

comunes a través de la empresa Promocali S.A. E.S.P quienes recogen de dos (2) a tres 

(3) veces por semana los residuos generados. En cuanto a los residuos reciclables 

generados estos son entregados en calidad de donación a la Asociación de 

discapacitados del Valle (Asodisvalle) en calidad de donación. 

Hasta la fecha de corte del presente informe el contratista ha generado en la obra la 

siguiente cantidad de residuos: 

Tabla 73. Consolidado residuos 2018 
 

MES COMUNES RECICLABES ESPECIALES 

100*
)2018(Pr

)2018(.
%

ogramados

ejecutadosNo
tosbañosMantenimen 
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Los residuos reciclables generados corresponden principalmente a material PVC 

producto del retiro de tuberías existentes. 

Gráfica 38Consolidado de residuos generados 2018 

 

 
INDICADORES DE GESTIÓN: 

Vt = ∑ Rr +Re + Rc 

Vt = 10925+0+1155 = 12080 M3 

Dónde: 

Vt: Volumen total de residuos sólidos generados en la obra. Se mide en m3/semana. 

Rc: Volumen de Residuos comunes generados. Se mide en m3/semana. 

Re: Volumen de residuos especiales generados. Se mide en m3/semana. 

Rr: Volumen de residuos reciclables generados. Se mide en m3/semana. 

% Rr: Porcentaje de residuos reciclables. 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

360 335 265 195

1155

6320

3280

1230

95

10925

COMUNES RECICLABES ESPECIALES

SEPTIEMBRE 360 6320 0 

OCTUBRE 335 3280 0 

NOVIEMBRE  265 1230 0 

DICIEMBRE 195 95 0 

TOTAL 1155 10925 0 



 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 122 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

% Re: Porcentaje de residuos especiales. 

% Rc: Porcentaje de residuos comunes. 

% Rr: 90% 

% Re: 0% 

% Rc: 10% 

 

6.6.7. Programa D7: Manejo de Aguas Superficiales y subterráneas 

 

Se identificaron seis (6) sumideros en la zona de influencia directa del proyecto. Los 

cuales son protegidos por el Contratista de obra con malla azul y el personal de brigada 

OLA realiza el respectivo mantenimiento a estos una vez por semana. 

Tabla 74. Consolidado de mantenimiento de sumideros 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

𝑀𝑎𝑛𝑡. 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 % =  
𝑁𝑜. 𝑆𝑢𝑚ideros protegidos y limpios 

𝑁𝑜.  𝑆𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠
 𝑥 100 

𝑀𝑎𝑛𝑡. 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 % =  
6

6
 𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

Ilustración 1 Ubicación de los sumideros en la zona de influencia del proyecto 

MES

FECHA 

MANTENIMIENTOS

CANTIDAD DE 

MANTENIMIENTOS % CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE 3, 10, 17, 24 4 100

OCTUBRE 2, 9, 16, 23 4 100

NOVIEMBRE 3, 6, 17, 24 4 100

DICIEMBRE 7, 5, 22, 29 4 100



 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 123 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

 

 

6.6.8. Programa D8: Manejo de Excavaciones y Rellenos 

 

El contratista de Obra realizó reutilización de 141.23 m3 del material de excavación en el 

mes de septiembre, en los meses de octubre y noviembre no realizó reutilización de 

material, pero en la obra tiene acopio de este material que será utilizado en el jarillon 

dentro de la zona de obra, pero a la fecha de corte no ha realizado la reutilización de este 

material por lo tanto no se ve reflejado en el presente informe. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 75. Consolidado de reutilización de RCD 2018 
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INDICADORES DE GESTIÓN: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 % =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 % =  
141.23 

7615
 𝑥 100 = 𝟏. 𝟖% 

 

6.6.9. Programa D9: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 

 

Durante el periodo informado el Contratista de Obra realizó los días 26 y 27 de noviembre 

el primer monitoreo de Ruido y calidad de aire de la etapa de construcción, 

adicionalmente realizó este mismo monitoreo en la etapa de preconstrucción los días 

21,22,28,29,30 de junio de 2018. 

Estos monitoreos según PMA deben realizarse de manera bimestral por lo tanto el 

contratista de obra cumplió dentro del cronograma con la realización de este monitoreo. 

A la fecha de corte del presente informe el contratista de obra no ha entregado el informe 

del monitoreo realizado. En el informe consolidado de preconstruccion entregado por esta 

interventoría a Metro Cali S.A se incluyó el resultado del monitoreo de calidad de aire y 

ruido realizado por el contratista en la etapa de preconstrucción. 

La interventoría verificó que el contratista de obra realizara la respectiva humectación de 

la vía de acceso de volquetas, los días que se presentaban lluvias en la zona el contratista 

no realizaba esta humectación. 
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INDICADORES DE GESTIÓN: 

% 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 =  
𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

% 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 =  
1 

1
 𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 =  No. de quejas por ruido en el mes 

𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 =  𝟎 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % =  
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 ℎ𝑖𝑧𝑜 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 (𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠) 

𝑑𝑖𝑎𝑠 sin 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 (
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠

)
 𝑥 100 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % =  
22 (𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠) 

43 (𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠)
 𝑥 100 = 𝟓𝟏. 𝟏% 

Tabla 76. Consolidado de días sin lluvia y días de riego 

 
DIAS SIN 
LLUVIA 

DIAS DE 
RIEGO 

% 
CUMPLIMIENTO 

SEPTIEMBRE 16 8 50 

OCTUBRE 6 6 100 

NOVIEMBRE 5 0 0 

DICIEMBRE 16 8 50 

 

6.6.10. Programa D10: Manejo de Redes de Servicios Públicos 

 

Durante el periodo informado no se realizó ninguna actividad correspondiente a este 

programa. 

𝑨𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐𝒔 = 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠  𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜(2018) 

𝑨𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐𝒔 = 𝟎(2018) 

 

6.6.11. Programa D11: Manejo Patrimonio Arqueológico e Histórico 

 

Durante el periodo informado la interventoría verificó que el contratista de obra realizara 

el respectivo manejo ante posibles hallazgos arqueológicos en las excavaciones 
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profundas a través de un arqueólogo y los lineamintos de la Licencia de intervención 

arqueológica emitida por el ICANH, a la fecha de corte del presente informe el contratista 

no ha reportado hallazgos arqueológicos. 

%𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 =
𝑁°𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

𝑁° 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

%𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 =
0

0
∗ 100 = 𝟎% 

6.7. COMPONENTE E: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

6.7.1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Cumpliendo con la reglamentación legal vigente en lo que se refiere a Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la empresa CONSORCIO METROCALI 108  ha implementado todas las 

medidas de control preventivas y correctivas para responder a la seguridad y bienestar 

de los trabajadores, creando ambientes saludables en cada una de sus ocupaciones 

dentro de las instalaciones de la Obra Patio Taller Valle del Lili, realizando inspecciones 

permanentes, vigilando por la asignación de los  elementos de protección personal EPP 

y capacitando al personal de acuerdo a los riesgo  de obra. con base a lo establecido en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de conformidad con el 

Sistema General de Riesgos Laborales establecido en la Ley 1562 de 2012, y el 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo asentado 

en el Decreto 1072 de 2015, para garantizar de esta manera la debida gestión para  la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades asociadas con el mismo, y 

controlando enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, eliminando o 

minimizando los factores de riesgo de la seguridad y salud en el trabajo, incrementando 

de esta manera la salud física, mental y social del trabajador, promoviendo y 

desarrollando la capacidad del colaborador así como su desarrollo profesional y social 

del mismo al igual que la protección y promoción de la salud y demás amparos laborales 

legales obligados por la normatividad colombiana. Haciendo seguimiento a las diferentes 

actividades realizadas por el contratista durante el periodo comprendido entre 

septiembre, octubre y noviembre. 

6.7.2. Pago de la seguridad social 

 

Todo el personal que labora para la obra se encuentra debidamente afiliado al Sistema 

de Seguridad Social y en el nivel de riesgo (V) de acuerdo con la tabla de clasificación de 
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actividades económicas para el Sistema de riesgos laborales, lo anterior en cumplimiento 

con el Decreto 1607 del 31 de Julio de 2002. Y lo contractual del PMA, durante los meses 

de septiembre, octubre, noviembre. 

 

Cabe aclarar que el cálculo de los valores pagos al sistema de seguridad social se 

realizaron con la seguridad social la cual fue entregada por el contratista a Interventoría 

en los informes mensuales cada 5 de cada mes. 

A continuación, se relaciona el valor correspondiente a los aportes a la seguridad social, 

resaltando que el aporte corresponde a mes vencido. 

Tabla 77. Pago de aportes a la seguridad social 

 

Gráfica 39Valores pagados por SAINC S.A seguridad social por mes 

 

  

SEPTIEMBRE OCTUBRE         NOVIEMBRE                       DICIEMBRE

trabajadores 54 70 82 89

pago 14.431.944 19.559.082 14.526.891 24.021.591
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Tabla 78. Relación de valores pagados por seguridad social 

SEPTIEMBRE OCTUBRE          NOVIEMBRE                               DICIEMBRE 

N
O

M
B

R
E 

EM
P

R
ES

A
 

N
.T

R
A

B
A

JA
D

O

R
ES

 

V
A

LO
R
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SE
G
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D
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N
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R
A

B
A

JA

D
O

R
ES

 

V
A

LO
R

 
P

A
G

O
 

SE
G

U
R

ID
A

D
 

SAINC 
S.A 

28 7.975.548 
40 

11.393.6
40 

SAINC 
S.A 

44 12.533.004 SAINC S.A 44 12.533.004 

SERACI 3 854.523 
3 854.523 

SERA
CI 

3       854.523 SERACI 3 854.523 

GRB 4 1.139.364 
4 

1.139.36
4 

GRB 4   1.139.364 GRB 4 1.139.364 

OSCAR 
CARMONA 

5 474.735 

2 189.894 

PISOS 
INDUS
TRIALE
S 

3        142.421 PISOS 
INDUSTRIALES 

3 56.968 

ARGE 
CARMONA 

2 569.682 
1 284.841 

ARGE 
CARM
ONA 

1        284.841 ARGE COLOBIA 1 284.841 

DIVISION 
DE 
EQUIPOS 

12 3.418.092 

20 
5.696.82

0 

DIVISI
ON DE 
EQUIP
OS 

9         170.905 DIVISION DE 
EQUIPOS 

16 4.557.456 

   

  

COLO
MBIA 
AGRO
FORES
TAL 

18       5.127.138 PLANTA 
CONCRETO 

2 569.682 

        CABLES Y REDES 1 1.424.205 

        CACHIBI 9 2,563.569 

        SORELLANZA 2 37.979 

 54 14.431.944 70 19.559.082  82 14.526.891  89 24.021.591 

Fuente: Información suministrada por el Contratista y verificada por Interventoría  

 

6.7.3. Subprograma de Medicina Preventiva Y del Trabajo 

 

El Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, tuvo como finalidad la promoción, 

prevención y control de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo 

ocupacionales: 

 

Exámenes Ocupacionales de Ingreso-reubicación: 

 

SAINC S.A durante la ejecución de estos cuatros meses realizó exámenes médicos pre-

ocupacionales de ingreso a todo el personal que fue vinculado, buscando establecer las 

capacidades físicas y emocionales del aspirante para realizar la tarea para la cual será 
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contratado. Esta documentación reposa en los archivos del contratista y se envían a 

interventoría junto con la seguridad social personal que ingresa. 

 

Inducciones: 

 

El contratista durante la ejecución de estos cuatro meses se implementó un programa de 

inducción en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional el cual fue dirigido al personal que 

hace parte de SAINC S.A y de los Subcontratistas, las Inducciones se realizaron antes 

que el personal ingresara a laborar en el proyecto (oficina y de campo). 

 

El objetivo de las Inducciones siempre fue el de sensibilizar al personal sobre los riesgos 

a los que estarían expuestos según el cargo para el cual fue contratado; el control que se 

debe tener en obra para evitar lesiones del personal y fomentar hábitos saludables; darles 

a conocer sobre seguridad industrial, política de alcohol, tabaquismo y drogas, 

reglamento de higiene y seguridad industrial y reglamentación ambiental. El Contratista 

entrego a Interventoría de copia de los registros de asistencias a las inducciones 

realizadas durante la ejecución de estos 4 meses.  

 

Interventoría durante la ejecución de estos cuatro meses, verificó que todo el personal 

para poder ingresar a laborar a obra, cumpliera con la afiliación al sistema general de 

seguridad social, (Administradora de Riesgos Laborales, ARL), con el fin de que 

estuvieran cubiertos frente a las actividades que podían generar riesgos profesionales, a 

una E.P.S. para atención médica por enfermedades generales y a una A.F.P. para 

cotización de pensión. 

 

Capacitaciones y entrenamiento: 

 

Durante todo el proyecto el contratista realizó actividades de capacitación, dirigida al 

personal que pertenecieron a las áreas administrativas y de obra, sin importar la 

profesión, oficio o cargo; Ingenieros residentes, arquitectos, topógrafos, cadeneros, 

operadores de maquinaria pesada, obreros, entre otros, vinculados directamente a la 

obra, o por medio de subcontratistas, Este personal asistieron a las jornadas de 

capacitación programadas por el Área Siso - Ambiental del constructor. 

 

El objetivo de estas capacitaciones fue darles a conocer a los trabajadores las medidas 

de seguridad que se deben tomar en las actividades que se ejecutan en el proyecto. 
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Gráfica 40. Consolidado de Capacitaciones Realizadas 

 

 

a.) Servicio de primeros auxilios 

Dando cumplimiento al PMA el Contratista SAINC S.A, contó durante la ejecución de la 

obra, con botiquines, extintores ABC y camillas portátiles de primeros auxilios, en el 

campamento de obra y en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC). 

 

b.) Recreación y Deporte 

SAINC S.A, durante la ejecución de estos cuatro meses realizó jornadas lúdicas, con el 

objetivo de brindar un momento de esparcimiento para los trabajadores. Interventoría 

realizó el acompaño al contratista en el desarrollo de estas actividades. Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. 

 

El Contratista SAINC S.A, durante la ejecución de estos 4 meses llevo a cabo tres (3) 

reuniones del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, donde se 

discutieron temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Tabla 79. Integrantes del COPASST 2018 

24

25

26

22

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N
°

d
e
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ap
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numero de capacaitaciones numero de capacaitaciones
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CARGO 
REPRESENTANTE POR EL 

CONTRATISTA 
REPRESENTANTE POR LOS TRABAJADORES  

PRINCIPAL Alicia Alvis Trujillo Juan David Viva 

SUPLENTE Jenny  Sucre  Raúl Emilio Palaga  

SECRETARIO José David Moncada                                                          Saúl Velazco 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

% 𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 

 

=  
No.de reuniones de COPASST  ejecutados 

No.de reuniones de COPASST reglamentarias 
∗ 100     

 

% 𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧  =  
3

3 
∗ 100 = 100 

 

a.) Dotación y Elementos de Protección Personal EPP:  
 

Durante la ejecución de la obra, el personal contó con los elementos y equipos de 

protección personal e individual,  requeridos según el puesto de trabajo; estos elementos 

fueron:  casco, chaleco reflectivo (Brigada OLA, Ingenieros, Inspectores, Topógrafos, 

Conductores y Auxiliar de Trafico), uniforme con reflectivos, guantes, protector auditivo, 

gafas de seguridad, tapabocas, respirador con filtro para soldadores y botas, el personal 

encargado de realizar los trabajos de alto riesgo contaron con sus elementos de 

protección especiales para su actividad. El uso de los EPP se verificó a diario en los 

recorridos de obra y la reposición de estos elementos se llevó a cabo de igual manera, el 

registro de entrega de dotación.  

 

b.) Saneamiento básico ambiental: 
 

 Residuos sólidos:  
 

Interventoría durante la ejecución de la obra, evidencio la permanencia de los 3 puntos 

limpios, los cuales fueron utilizados por el personal de obra, para la recolección de 

residuos sólidos; tres de estos puntos fueron móviles y estuvieron ubicados en zona de 

obra, en el costado oriental y occidental, y uno fijo en el campamento. El personal de 

Brigada OLA fue él encargó de garantizar el buen estado de estos. 

 

 Servicio Sanitarios: 
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El contratista SAINC S.A, contó con baños Móviles en obra, durante la ejecución de estos 

4 meses, los cuales fueron utilizados por el personal de obra, como lo estipula la 

resolución 2400 de 1979.  

 

 Consumo de alimentos: 
 

Contratista SAINC S.A, durante la ejecución de la obra contó un espacio dentro 

campamento, para el consumo de alimentos y reposo en horas de descanso.   

 

c.) Accidentes de Trabajo 
Durante la ejecución de estos 4 meses el contratista remitió a Interventoría mensualmente 

los informes de accidentes laborales, se registró un total de 1 accidentes en 4 meses. 

Estos accidentes de trabajo fueron de tipo leve, causado en su mayoría por conductas 

inseguras de los trabajadores (falta de auto cuidado), tema que fue tratado en las 

inducciones y en las capacitaciones programadas que hicieron parte del plan de acción 

para los accidentes de trabajo, estas capacitaciones contaron con ayuda de la 

Adiestradora de Riesgos Laborales (ARL) y por personal de las áreas SISO del 

Contratista.  

Gráfica 41. Accidentes Vs dias de incapacidad 2018 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

K: 100 (trabajadores) * 48 (horas por semana) * 17 (semanas en el año) = 240.000 
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Constante de número de horas hombre trabajadas durante 4 meses para un promedio de 

89 trabajadores.  

 

HHT: No. Trabajadores mes * 48 *semanas 

14.432 Horas Hombre Trabajadas durante el mes. (Datos suministrada por el Contratista 

en el informe mensual correspondiente al periodo evaluado donde informa que este valor 

fue calculado con el registro realizado en el Cuadro de Control de Ingreso/Salida del 

personal). 

 

El número de trabajadores registrado en el presente informe corresponde a la verificación 

realizada en obra por el área SISO de la Interventoría y por la información suministrada 

por el Contratista mediante reporte de personal que él hace entrega a la Interventoría los 

días martes de cada semana mediante correo electrónico. 

Índice de Accidentalidad  

Í𝑛𝑑Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 % 
No.  de Accidente 

Horas Hombres  Trabajadas
∗ 100 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒/1 % 
1

14432
∗ 100 = 0.00069% 

 

Tasa de ausentismo por Enfermedad profesional, Esta información es suministra por el 

Contratista. 

 

T. A. (e. p. )  =  
No.  de días perdidos por  Enfermedad profesional 

N° total horas − hombre trabajadas en el periodo
∗ 100 

 

𝑇. 𝐴.  (𝑒. 𝑝) 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒/1 % 
0

8.634
∗ 100 = 0% 

 

Índice de Frecuencia (IF)  

ÍF =
 Numero de casos por enfermedad profesional ∗   (K) 240.000 

N° total horas − hombre trabajadas en el periodo
 

 

ÍF  𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜15  % =  
0 x 240.000    

8.634
= 0% 

 

Índice de Severidad (IS) 
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ÍS =
Nº de días perdidos + días cargados por enfermedad profesional ∗  K 240.000 

N° total horas − hombre trabajadas en el periodo
 

 

 

ÍS  𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒/1 =  
0 x 240.000

8.634
=  0% 

 

Tasa de ausentismo por Enfermedad Común, Esta información es suministra por el 

Contratista. 

 

T.A. (e.c.) = Tasa de ausentismo por Enfermedad Común. Esta información es suministra 

por el Contratista. 

 

 

T. A. (e. c. )  =  
No.  de días perdidos por  Enfermedad Común 

N°. total horas − hombre trabajadas en el periodo
∗ 100 

 

𝑇. 𝐴.  (𝑒. 𝑐) 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒. =  
8

8.634
∗ 100 = 92.65% 

 

Programa de Auditoría Externa SST 

Durante la ejecución el contratista SAINC S.A, llevo a cabo una (1) Auditorías Externas 

SST Ambienta, el día 11 de diciembre, con una frecuencia bimestral. 

 

6.7.4. PLAN DE CONTINGENCIA- FICHA PMA- CI-M-01-71 

 

Durante este mes no se presentaron contingencias en el frente de obra (Conato de 

incendio, derrames, manifestaciones, fugas de gas). 

 

Las brigadas de emergencia se Clasificación en:   

 

 Salvamento y vigilancia 

 Primeros auxilios 

 Grupo de evacuación 

 Grupos de búsqueda y rescate 

 Grupos de control y prevención de incendios 

 



 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 135 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

Durante la ejecución de este periodo se realizó la respectiva señalización y rutas de 

evacuación de cada uno de los campamentos y almacén, al igual que se dotaron de 

extintores y equipos de primeros auxilios. El Punto de Atención a la Comunidad también 

contó con elementos de seguridad y equipos de primeros auxilios. 

 

Dando cumplimiento con la resolución 1016 de marzo/1989, que manifiesta la obligación 

de capacitar a los trabajadores, el contratista capacito al personal de la Brigada de 

Emergencia para ayudar en situaciones de emergencia dentro de la obra. 

 

Otras actividades realizadas por el contratista que contaron con el apoyo de la ARL fueron 

los simulacros, que se ejecutaron en la obra, con el fin de que el personal de la brigada 

tuviera la práctica y el control frente a las situaciones de emergencia que se pudieran 

generar dentro de la zona de obra, estos simulacros se enfocaron a:  

 

 Simulacro a nivel nacional ante emergencia  

 

El Contratista elaboró la Matriz de Peligro teniendo en cuenta cada uno de los factores 

de riesgo y el número de trabajadores expuestos en cada uno de los puestos de trabajo. 

6.7.5. PLAN DE MONITOREO 

 

Este capítulo está encaminado al monitoreo ocupacionales mediante la toma de muestras 

de material particulado, gases y ruido, con el fin de determinar los posibles impactos 

negativos que pueda generar los tres puestos de trabajos de la construcción del patio 

taller valle del Lili Por otro lado, se relacionan las actividades de seguimiento, control y 

vigilancia ambiental sobre la implementación de las medidas indicadas en el PMA y 

Planillas de Calificación, que no implican toma de muestras. 
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7. TERMINAL GUADALUPE  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto de esta Terminal Intermedia y su conexión vial hacen parte del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo para la Ciudad de Santiago de Cali, SITM-MIO, cobijado 

bajo el documento CONPES 3166 de 2002, y los documentos CONPES de seguimiento 

3369 de 2005 y 3504 de 2007. Así mismo, el proyecto se encuentra vigente en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones de METRO CALI S.A., para el año 2017. 

De acuerdo con el Documento Técnico de Revisión de Parámetros Operacionales del 

SITM-MIO, elaborado por el Grupo de Gestión y Tecnología – GGT – en el año 2006, en 

el que se exponen los parámetros operacionales para el sistema, y de igual forma, de 

acuerdo con las condiciones y requerimientos operativos actuales del SITM-MIO 

formulado por la Dirección de Operaciones de METRO CALI S.A., las necesidades de 

servicio para la Terminal Intermedia en cuestión se resume así: 

 Diez (10) rutas alimentadoras 

 Ocho (8) rutas pre-troncales 

 

Dichas rutas están asociadas al nodo operacional de la zona sur, siendo determinado en 

la Autopista Simón Bolívar, entre Carrera 66 y Carrera 56. La terminal estaba inicialmente 

localizada en el costado norte del nodo operacional, intersección de la Autopista Simón 

Bolívar con la Carrera 56 (Av. Guadalupe). Tras los diseños definitivos actuales 

contratados a través del Concurso de Méritos MC-5.8.5.03.13, fue desplazada hacia el 

costado sur del nodo operacional, específicamente sobre la intersección de la autopista 

Simón Bolívar con la Carrera 66. Por lo tanto, el proyecto ha sido denominado: “Terminal 

Intermedia localizada sobre el separador central de la Autopista Simón Bolívar entre la 

Cra. 61 y Cra. 69”. 

El proyecto está compuesto por dos grandes componentes principales de infraestructura: 

por una parte, aquella asociada a la Terminal Intermedia y por otra parte la infraestructura 

asociada a la conexión vial. En lo relativo a la infraestructura de la Terminal Intermedia, 

ésta se localizará sobre el separador central del corredor vial de la Autopista Simón 

Bolívar entre la Carrera 61 y 69, operando entre retornos del SITM-MIO, en una longitud 

aproximada de 700m. Dicha Infraestructura incluye dos plataformas de puerta izquierda, 

una plataforma de puerta derecha y el edificio administrativo y de atención al público. A 

esta infraestructura se accederá peatonalmente a través de dos puentes peatonales, uno 

existente y localizado sobre la carrera 68ª, el cual deberá ser adecuado con una pasarela 

en estructura metálica para conectar directamente con la Terminal, y el segundo puente 
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completamente nuevo conformado por estructura metálica, proyectado sobre el costado 

Norte de la Terminal Intermedia a la altura de la Carrera 65C. 

En lo relativo a la conexión vial asociada estará comprendida entre la Carrera 70 al sur y 

Carrera 56 al Norte, sobre la Autopista Simón Bolívar, incluyendo tanto las calzadas 

principales como las calzadas de servicio, en donde se realizarán obras viales y de 

adecuación del espacio público, considerando en éste la construcción de andenes, 

cicloruta y el amoblamiento urbano correspondiente. 

LOCALIZACIÓN 

La Terminal Intermedia, se localiza sobre el separador central del corredor vial de la 

Autopista Simón Bolívar entre la Carrera 61 y 69, operando entre retornos del SITM-MIO, 

en una longitud aproximada de 700m. 

Ilustración 2 Plano de Localización General 
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7.1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

 

Tabla 80. Datos Básicos del Contrato de Interventoría 

Empresa 3B PROYECTOS S.A.S. 

Número de contrato CONTRATO No MC-IT-01-2016 

Fecha de inicio 28/11/2016 

Acta de inicio 02/12/2016 

Duración  21,5 

Fecha de terminación inicial  

Plazo inicial: 21,5 

Plazo final 22 mese 3 días 

Valor inicial  $2.525.436.225,00 

Valor total actualizado  

Fecha de Iniciación 2 de diciembre de 2016 

Suspensión No. 1  20 de diciembre de 2016 (18 días) 

Suspensión No. 2 (Prórroga) 10 de enero de 2017 (90 días) 

Suspensión No. 3 (Prórroga) 10 de marzo de 2017 (90 días) 

Suspensión No. 4 9 de junio de 2017 (87 días) 

Fecha de Reinicio 6 de septiembre de 2017 

Fecha final 20 de junio de 2019 

Tiempo Transcurrido 461 días.  

 

Tabla 81. Contrato del Contratista 

Nombre del Contratista: Consorcio Metrovial SB 

Número de contrato: MC-OP-03-2017 

Fecha de inicio 23/10/2017 

Acta de inicio 23/10/2017 

Duración de la obra inicial 19 meses 

Fecha de terminación inicial  22 de mayo de 2019 
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Plazo inicial 9 meses 

Plazo final  19 meses 

Valor total actualizado $52.142.160.575,00 

Fecha de terminación final  22 de mayo de 2019 

Tiempo Transcurrido 423 días 

7.2. TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

 

A continuación, se listan los diferentes proveedores de suministros y servicios utilizados 

en la ejecución del proyecto en el año 2018. 

Tabla 82. permisos ambientales  

SERVICIO PROVEEDOR PERMISO PERMISO VIGENC
IA 

LOCALIZAC
IÓN 

APROVECHAMI
ENTO 

Empresa de 
servicios públicos 
Proyectos 
Bioambientales S.A. 
E.S.P. 
(PROBIOAMBIENTA
LES S.A.) 

Concepto 
Ambiental  

0721-
701432-6-
2014 

Indefinid
a 

Las Violetas; 
Vereda el 
Triunfo, 
Corregimient
o Buchitolo; 
Candelaria 

Productor de 
fertilizantes 
orgánicos 

Resolució
n N° 
002456 -
12/08/14 

Indefinid
a 

Certificado 
de uso del 
suelo 

Certificado 
de uso del 
suelo N° 
255-06-
02-03-
0325 

No 
aplica 

APROVECHAMI
ENTO 

Humos Abonos 
Orgánicos y 
Soluciones 
Ecológicas S.A.S. 

Concepto 
ambiental 
favorable 

713-
80742016 

No 
aplica 

Las Glorias; 
Vereda 
Platanares; 
Corregimient
o Mulaló; 
Yumbo 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Potrero Grande Adecuación 
de terreno 

Resolució
n 710 N° 
7123 
000900 - 
15/10/16  

Indefinid
a 

 Vereda 
Navarro - 
Cali 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

Agregados y 
mezclas Cachibí 
S.A. 

Explotación 
de materiales 
de 
construcción. 

Certificado 
RM 03-
034  

Sin 
definir 

Arroyohondo
; Yumbo 

Vigencia 
título 03-
034  

Sin 
definir 

Resolució
n D.G. 

Sin 
definir 

file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/1.RCD/RCD-PotreroGrande/PermisoPotreroGrande.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/1.RCD/RCD-PotreroGrande/PermisoPotreroGrande.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/1.RCD/RCD-PotreroGrande/PermisoPotreroGrande.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/1.RCD/RCD-PotreroGrande/PermisoPotreroGrande.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/1.RCD/RCD-PotreroGrande/PermisoPotreroGrande.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/2.%20Materiales/Cachibí/Certificado%20RM%2003-034%20CACHIBÍ.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/2.%20Materiales/Cachibí/Certificado%20RM%2003-034%20CACHIBÍ.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/2.%20Materiales/Cachibí/Certificado%20RM%2003-034%20CACHIBÍ.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/2.%20Materiales/Cachibí/Vigencia%20titulo%2003-034.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/2.%20Materiales/Cachibí/Vigencia%20titulo%2003-034.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/2.%20Materiales/Cachibí/Vigencia%20titulo%2003-034.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/2.%20Materiales/Cachibí/Resoluc%20No169%20CVC013_002%20ULTIMO%202013.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Simón%20Bolivar/Ambiental/Permisos/2.%20Materiales/Cachibí/Resoluc%20No169%20CVC013_002%20ULTIMO%202013.pdf
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SERVICIO PROVEEDOR PERMISO PERMISO VIGENC
IA 

LOCALIZAC
IÓN 

N°169 -
2004  

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

Amézquita Naranjo Apertura de 
vía y 
aprovechami
ento forestal 

Resolució
n 710 N° 
711 
0000001 - 
2012  

Indefinid
a 

San Isidro, 
Jamundí 

Emisiones 
atmosféricas 

Resolució
n 710 N° 
711 
0000661- 
2012  

Indefinid
a 

PMA Resolució
n 794 - 
2007  

Indefinid
a 

La Dominga; 
Caloto 

Ingeominas Contrato 
de 
concesión  

Indefinid
a 

Vertimientos Resolució
n 710 N° 
711 
0000026 - 
2013  

14/01/20
18 

  

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

Cantera Bermejal Explotación 
de minera de 
materiales de 
construcción 

Resolució
n 0100 N° 
0710 0618 
- 2009 

18/05/20
38 

  

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

Cantera Potosí Explotación 
de minera de 
materiales de 
construcción 

Resolució
n 0800-
18/12/07 

18/05/20
38 

Vereda 
Guanábano, 
Miranda 
Cauca 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

DISTRICOMBOCC Venta de 
agua en 
punto fijo de 
red 

641,1DCA
-0098-14 

Indefinid
a 

  

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

INGEOCC Explotación 
de materiales 
de 
construcción. 

Resolució
n 710-
0322-2010  

31/08/20
28 

  

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

Juan Raúl Navia Licencia 
ambiental 
para la 
explotación 
de materiales 
de 
construcción, 
arenas y 
gravas del 
cauce del rio 
Pance. 

Resolució
n 235 - 
2005  

18/08/20
29 

Rio Pance 
entre el 
puente de la 
entrada del 
club 
deportivo 
Cali y el 
puente de la 
nueva 
avenida 
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SERVICIO PROVEEDOR PERMISO PERMISO VIGENC
IA 

LOCALIZAC
IÓN 

Cañas 
Gordas 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

Rocales y Concretos 
S.A. 

Explotación 
de materiales 
de 
construcción 
de terrenos 
ubicados en 
la cuenca 
baja del río 
aguacatal 

Resolució
n 0710-
000927 - 
2008 

12/09/20
24 

Aguacatal- 
Cali 

Certificado 
de registro 
minero 
GCBF-01 

Sin 
definir 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

Salento S.A. Explotación 
de materiales 
de 
construcción 
de terrenos 
cruce de la 
carretera 
Vijes-yumbo 
con la vía 
que conduce 
al 
corregimiento 
de Mulaló 

Resolució
n 0710-
0460 de 
2007 

06/09/20
30 

Mulaló 

Certificado 
de registro 
minero 
Expedient
e 21588  

07/09/20
30 

Mulaló 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

Trasportes Molina Explotación 
de material 
de arrastre 
del río 

Resolució
n 0124 del 
31-05-
2017 

31/05/20
47 

  

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Hacienda Campo 
Alegre 

Adecuación 
de terreno 

Resolució
n 720-
721-
000937 
del 
30/10/17  

13/12/20
18 

Hacienda 
Campo 
Alegre; 
Vereda 
Caucaseco; 
Palmira 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Juan Ignacio Concepto 
ambiental 
favorable 

DTN-
05016-
2018 

24/09/20
18 

Juan Ignacio 
- Villa Rica/ 
Cauca 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Cantarito Concepto 
ambiental 
favorable 

100-193.4 23/09/20
18 

Vereda 
Cantarito - 
Villa Rica / 
Cauca 

EXTENSIÓN DE 
HORARIO 

Consorcio Metrovial 
SB  

Extensión de 
horario 
(Ruido) 

4133.0.8.3
.21 de 
23/06/18 

23/12/20
18 

Cali 

4133.0.5.2
.20 del 
20/12/17 

02/07/20
18 
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SERVICIO PROVEEDOR PERMISO PERMISO VIGENC
IA 

LOCALIZAC
IÓN 

RECOLECCIÓN 
Y TRANSPORTE 

XCABAUR S.A.S Inscripción 
de gestor 

37872201
8 

No 
aplica 

Cali 

 

7.3. CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Gráfica 42. Calificación mensual de desempeño Ambiental 

 

 

 

La gráfica muestra que la calificación general de la implementación del PMA o 

Desempeño Ambiental. 

 

7.4.1. COMPONENTE A. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

Comités Socioambientales 

Durante 2018 se llevaron a cabo treinta y cuatro (34) comités Socioambientales, en los 

que se realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades desarrolladas por el 

Contratista y la implementación de los programas de implementación del PMA. 

Mensualmente se entrega en el informe Ambiental copia de las actas de comité socio 

ambiental. 
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Bitácora Socioambiental 

Durante 2018 que comprende el informe se diligenció la bitácora Socioambiental, donde 

consignó la información evidenciada en campo y se realizaron las observaciones y 

solicitudes correspondientes a la implementación del plan de manejo Ambiental. 

Mensualmente se entrega en el informe Ambiental copia de la bitácora ambiental. 

Registro fotográfico 

Diariamente 2018 se realizó seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista 

por medio de registro fotográfico el cual fue entregado en el informe mensual 

correspondiente. 

Comunicaciones 

Durante 2018 se mantuvo la comunicación con el Contratista por medio de los canales 

autorizados, mensualmente en el informe ambiental se envía relación de la 

correspondencia de los temas Socioambientales. 

7.4.2. COMPONENTE C: MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA 

VEGETAL Y PAISAJISMO 

7.4.3. Programa C1: Eliminación de Árboles (Tala) 

Se Interventoría realizó la revisión de la vigencia resoluciones N°. 0710-0001028 de 2015, 

Aprovechamiento forestal de árboles aislados y N°. 0710-000185 de 2016 que resuelve 

recurso de reposición aplicables al proyecto en materia de manejo Silvicultural. 

El 30 de julio se dio inicio a las actividades de aprovechamiento forestal del proyecto, 

según la resolución 0710 N. 0712 del 17 de julio de 2018 expedida por la CVC. Se 

erradicaron 34 árboles del sector del ciclo vía en la calle 25 con Cra 66, costado 

occidental.  Previo a la realización de las actividades de erradicación se diseñaron y 

aprobaron los siguientes procedimientos: 

 

 Procedimiento de Manejo de avifauna. 

 Protocolo de intervenciones forestales. 

 Procedimiento de actividades forestales 

 

Avances erradicación 

A continuación, se presenta la tabla general de avance de erradicaciones. 
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Tabla 83. Avance general de erradicación 

Mes Sin epifitas Con epifitas Latizales Afectados Total mes 

ene-18 0 0 0 0 0 

feb-18 0 0 0 0 0 

mar-18 0 0 0 0 0 

abr-18 0 0 0 0 0 

may-18 0 0 0 0 0 

jun-18 0 0 0 0 0 

jul-18 0 0 0 0 0 

ago-18 26 0 8 0 34 

sep-18 0 0 0 0 0 

oct-18 2 0 0 0 2 

nov-18 0 0 0 0 0 

dic-18 0 0 0 2 2 

Ejecutados 28 0 8 2 38 

Autorizados 37 116 9 10 172 

Pendientes 9 116 1 8 134 

Total autorizados 172 

Total Ejecutados 38 

Gráfica 43. Avance mensual de erradicaciones 
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En la gráfica anterior se evidencia el avance de las erradicaciones, las cuales se 

desarrollaron en los meses de agosto, octubre y diciembre, sin que a la fecha de haya 

ejecutado el 100%. El avance de la ejecución se evidencia en la Tabla 83. Avance general 

de erradicación, la cual muestra que a la fecha se ha erradicado 38 individuos forestales 

de 172 autorizados; los árboles que no se han talado corresponden a árboles que 

requieren levantamiento de veda por epifitas ante el ministerio de ambiente y/o no de ha 

requerido su erradicación hasta el momento para la ejecución del proyecto y pueden ser 

susceptibles para cambio de intervención en la opción más cercana a conservación.  

Indicadores Erradicaciones 

% de Erradicación acumulada  =
N° de individuos eliminados

N° de individuos a eliminar según diseños de la estación
x100 

% de Erradicación acumulada  =
40

162
x100=23% 

EN EL PRESENTE INDICADOR NO SE INCLUYEN LOS ARBOLES AUTORIZADOS 
PARA ERRADICAR POR CONTINGENCIA (10) 

 

7.4.4. programa c2 reubicación de arboles  

 

El de julio de 2018 se da inicio a las actividades de excavación y bloqueo en los árboles 

que autorizados para trasladado, los traslados se iniciaron en el mes de septiembre y 

continúan realizándose de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

El Contratista ha realizado la presentación de los sitios para los traslados, los cuales han 

sido aprobados por la Interventoría y las entidades correspondientes, EMCALI, Gases de 

Occidente y DAGMA. 

A fecha del informe se evidencia un porcentaje de supervivencia del 88%, ver Indicadores 

reubicación. 

14-11-18. El subcontratista inicia el segundo mantenimiento a los arboles trasladados, 

realizando actividades de fertilización, fumigación y aplicación de tratamiento hormonal.  

Avances reubicación 

A continuación, se presenta el avance mensural de la actividad de reubicación de árboles. 
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Tabla 84. Avance general de reubicación de árboles 

Mes Fustales Latizos Total 

ene-18 0 0 0 

feb-18 0 0 0 

mar-18 0 0 0 

abr-18 0 0 0 

may-18 0 0 0 

jun-18 0 0 0 

jul-18 0 0 0 

ago-18 0 0 0 

sep-18 4 45 49 

oct-18 0 52 52 

nov-18 0 0 0 

dic-18 3 0 3 

Ejecutados 7 97 104 

Autorizados 12 133 145 

Pendientes 5 36 41 

Total autorizados 145 

Total Ejecutados 104 

 
Gráfica 44.Avance mensual de reubicaciones 
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La gráfica anterior muestra el avance de las reubicaciones desarrolladas mes a mes por 

el Contratista, y se evidencia que estas se han desarrollado solo en 3 meses del año. En 

la Tabla 84. Avance general de reubicación de árboles, se evidencia que de 145 árboles 

autorizados por la entidad Ambiental se han trasladado 104. 

 

Indicadores reubicación 

%Reubicación =
N° de árboles sobrevivientes al traslado después del cuarto mes

N° de árboles reubicados
x 100 

%Reubicación =
92

104
x 100=88% 

%Bloqueos Efectivos =
N° de árboles bloqueados efectivamente

N° de árboles a bloquear según diseño paisajístico
x100 

 

%Bloqueos Efectivos =
104

145
×100=71% 

 

Este indicador corresponde a los arboles autorizados por la C.V.C., sin embargo se han 
bloqueado 105 árboles a la fecha incluyendo el árbol 38, solicitado para traslado por 
parte de la personería municipal. 

 

7.4.5. Programa C3: Compensación forestal 
 

Atendiendo lo ordenado por la Autoridad Ambiental mediante las resoluciones 0710 N° 

0712-00799 de 2018 (artículo cuarto literal h) y 0710 N° 0712-879 de 2018 (artículo 

primero, párrafo tercero), se solicitó al DAGMA, mediante el oficio CMVSB-878 del 15 de 

agosto de 2018, radicado en el DAGMA con número 201841330100096342 que 

considerara la viabilidad de disponer dentro de la estructura ecológica del municipio de 

Santiago de Cali, de un área para llevar a cabo la compensación forestal, por parte del 

consorcio en nombre de Metro Cali S.A. Esto en cumplimiento de la obligación impuesta 

por la CVC por la intervención arbórea efectuada en el desarrollo contrato, mediante la 

restauración ecológica de 19.6 has y se reiteró la solicitud mediante el comunicado 

CMVSB-1134 del 18 de octubre de 2018 radicado en el DAGMA con número 

201841730101463642, pero a la fecha, no hemos obtenido respuesta o pronunciamiento 

alguno (positivo o negativo), de parte de dicha entidad. 
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Indicadores Siembra y o Compensación de árboles 

Durante el 2018 no se realizaron actividades de compensación forestal, por lo tanto, no 

aplican los indicadores del programa. 

7.4.6. Programa C4: Contingencia de árboles no incluidos en la Zona de 

Influencia Directa del Proyecto 

Durante el 2018 no se presentaron contingencias atribuibles a la ejecución de la obra por 

parte del Contratista; sin embargo, se presentaron contingencias a causa de fenómenos 

naturales como lluvia y vientos, ver Tabla 85. reporte de contingencias. 

Reporte de contingencias 

Tabla 85. reporte de contingencias 

MES CANTIDAD REPORTADOS TRATADOS 

Ago-18 1 1 1 

Sep-18 0 0 0 

Oct-18 2 2 0 

Nov-18 0 0 0 

DIC-18 1 1 0 

Total  4 4 1 

 

Indicadores Contingencia De Árboles 

Durante el 2018 no se presentaron contingencias atribuibles al contratista, por tanto, no 

aplican los indicadores del programa. 

 

7.5. COMPONENTE D: GESTION AMBIENTAL ACTIVIDADES 

CONSTRUCCION 

 

7.5.1. Programa D1: Manejo Demoliciones, Escombros y Desechos 

Construcción 

 

Durante el 2018 se ejecutaron actividades constructivas que generaron residuos, sobre 

los cuales se realizó seguimiento diario, mediante la verificación las áreas de generación, 

registro de restiro de obra, verificación de los sitios de disposición y certificaciones 
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correspondientes. En la Tabla 86. control excavaciones, rellenos y RCD se registran los 

volúmenes de residuos generados mes a mes y la disposición final realizada.  

Datos Programa D1 

Tabla 86. control excavaciones, rellenos y RCD (m³) 

Fech
a 

Materia
l 

Vol. Material sobrante Generado Reuso Acopi
o 

Sitio Dispuesto Certificado 

Frente 
1 

Frente 
2 

Frente 
3 

Total 

ene-
18 

NA 0,00 0 0 0,00 0,00 0 NA 0 NA 

feb-
18 

Tierra 544,00 0 0 544,00 500,00 44 NA 0 NA 

mar-
18 

Tierra 11,40 0 0 11,40 11,40 44 NA 0 NA 

abr-
18 

Tierra 10,00 0 0 10,00 10,00 44 NA 0 NA 

may-
18 

NA 0,00 0 0 0,00 0,00 44 NA 0 NA 

jun-
18 

Tierra 66,00 0 0 82,95 66,00 60,95 NA 0 NA 

Tierra 0 0 0,00 NA 

jul-
18 

Relleno 8,00 0 0 27,00 0,00 63,95 Cynthia 
Gómez 

8 8 

Tierra 0 0 0,00 Potrero 
Grande 

16 16 

ago-
18 

Tierra 351,73 0 0 1162,73 335,50 64,18 Potrero 
Grande 

32 32 

Relleno 313,00 0 0 0,00 Cynthia 
Gómez 

313 313 

Relleno 16,00 0 0 0,00 Cynthia 
Gómez 

16 0 

Asfalto 482,00 0 0 0,00 Taller 
Municipi
o 

482 0 

sep-
18 

Relleno 614,40 0 0 624,00 0,00 616,18 H. 
Campo 
Alegre 

56 56 

Concret
o 
Flexible 

9,60 0 0 0,00 NA 0 0 

oct-
18 

Tierra  4688,00 0 0 4926,00 32,00 584,18 Potrero 
Grande 

4688 4688 

Tierra 120,00 0 0 H. 
Campo 
Alegre 

120 208 

RCD 40,00 0 0 H. 
Campo 
Alegre 

40 

Tierra + 
RCD 

30,00 0 0 H. 
Campo 
Alegre 

48 
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Fech
a 

Materia
l 

Vol. Material sobrante Generado Reuso Acopi
o 

Sitio Dispuesto Certificado 

Frente 
1 

Frente 
2 

Frente 
3 

Total 

Tierra + 
RCD 

48,00 0 0 H. 
Campo 
Alegre 

30 0 

nov-
18 

RCD / 
Escomb
ros 

104,00 0 0 7886,00 21,00 563,18 H. 
Campo 
Alegre 

104,00   

RCD / 
Escomb
ros 

726,00 0 0 Tejares 
de San 
José 

726,00   

RCD / 
Tierra 

280,00 0 0 H. 
Campo 
Alegre 

280,00   

RCD / 
Tierra 

8,00 0 0 Potrero 
Grande 

8,00   

RCD / 
Tierra 

6768,00 0 0 Potrero 
Grande 

6768,0
0 

  

dic-
18 

RCD / 
Escomb
ros 

192,00 0 0 2578,82 502,18 61,00 H. 
Campo 
Alegre 

192,00   

RCD / 
Escomb
ros 

36,00 0 0 Potrero 
Grande 

36,00   

RCD / 
Escomb
ros 

772,00 0 0 Tejares 
de San 
José 

772,00   

RCD / 
Tierra 

1560,82 0 0 Potrero 
Grande 

2063,0
0 

  

RCD / 
Tierra 

18,00 0 0 Potrero 
Grande 

18,00   

Total   17852,9
0 

0,00 0,00 17852,9
0 

1478,0
8 

2189,6
2 

  16816 5321 

 

Gráfica 45. Porcentaje mensual de certificación de disposición de residuos 
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Indicadores 

%Disposición de escombros acumulada = 
5321

16836
 x 100=32% 

 

Los volúmenes pendientes por certificar se explican en las actividades realizada por la 

Interventoría del programa D1. 

7.5.2. Programa D2: Almacenamiento y Manejo Materiales de Construcción 

 

En 2018 el Contratista dispuso de áreas para el acopio de materiales, los cuales fueron 

sometidos a aprobación por parte de la Interventoría previa verificación de cumplimiento. 

Diariamente se realizó la verificación del estado de los acopios y se solicitó al Contratista 

el reporte en bitácora, para aprobación de la interventoría, de los acopios a instalar en 

los frentes de obra. 

A diciembre 22 de 2018, el Contratista ha presentado copia de las licencias de los 

proveedores de materiales en un 92%.  

Datos Programa D2 

A continuación, se presenta el reporte mensual de materiales que requieren licencia 

ambiental que ingresaron al proyecto durante 2018. 

Tabla 87. Control mensual de materiales 
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Indicadores 

Material Licenciado % =
Vol. material ingresado a obra con permiso o licencia ambiental

Vol. material ingresado a obra
x100 

 

Material Licenciado % =
2.666m³

2.455,29m³
x100=92% 

 

7.5.3. Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

 

Durante 2018 el Contratista dispuso de oficinas administrativas, sin embargo, no realizó 

la instalación del campamento de obra, el cual depende de la aprobación por parte de 

EMCALI, para la instalación de acometidas de servicios temporales, los cuales estaban 

Material 
ene-
18 

feb-
18 

mar-
18 

abr-
18 

may-
18 

jun-
18 

jul-
18 

ago-
18 

sep-
18 

oct-18 nov-18 dic-18 Total 

Grava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 46,00 135,00 26,00 221,00 

Base 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 80,00 232,00 16,00 860,00 

Subbase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 378,50 426,50 

Roca 
muerta 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 32,00 331,00 0,00 372,00 

Arena 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00   17,00 16,00 42,00 107,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 

Asfalto  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,46 28,60 215,06 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,48 0,00 49,48 

Concreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,25 189,25 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 555,00 175,00 1012,94 680,35 2455,29 
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sometidas a la presentación de la licencia Ambiental. En octubre de 2018 se definió que 

el proyecto no requiere licencia Ambiental, por lo tanto, el Contratista reinicio el trámite 

de acometidas y construcción del campamento, a la fecha no se ha terminado las 

instalaciones aprobadas. 

El contratista dispuso de estructuras temporales construidas en guadua y malla 

polisombra, para la ubicación de personal brigada OLA y subcontratistas, sin embargo, 

no se cuenta con servicios de agua potable, electricidad, iluminación, comedor ni sitios 

para guardado y cambio de ropa. 

 

Datos Programa D3 

Cartelera  
Reglamento H&SI 
Políticas  
Número de 
emergencias 

SI ☒ NO ☐ NA ☐ Estado 

"Bueno" 

SI ☒ NO ☐ NA ☐ Estado 

"Bueno" 

SI ☒ NO ☐ NA ☐ Estado 

"Bueno" 

SI ☒ NO ☐ NA ☐ Estado 

"Bueno" 

Parqueaderos 
Comedor  
Vestideros 
Puntos ecológicos 
Puntos de 
hidratación 

SI ☒ NO ☐ NA ☐ Estado 

"Bueno" 

SI ☐ NO ☒ NA ☐ Estado "NA" 

SI ☐ NO ☒ NA ☐ Estado "NA" 

SI ☒ NO ☐ NA ☐ Estado 

"Bueno" 

SI ☒ NO ☐ NA ☐ Estado "NA" 

Señalización 
Iluminación 

SI ☐ NO ☐ NA ☒ Estado 

"NA" 

SI ☒ NO ☐ NA ☐ Estado 

"NA" 

Vigilancia SI ☒ NO ☐ NA ☐ Estado 

"Bueno" 

Indicadores 

%Capacitados =
Personal capacitado en manejo de campamento

Personal a capacitar en manejo de campamento
 x 100 

%Capacitados =
210

210
 x 100=100% 

Durante este periodo se presentaron 210 ingresos a los cuales se les imparte la inducción 

empresarial. 

%Incidentes ME tratados =
N° de incidentes con materiales especiales resueltos

 N° de incidentes ocurridos con materiales especiales
 x 100 

No se presentaron accidentes con materiales especiales, por lo tanto, no aplica el 

presente indicador. 

%Cumplimiento Actividades =
N° de actividades ambientales ejecutadas en campamento 

 N° de actividades ambientales programadas
x100 

 

Durante este periodo no se reportaron actividades constructivas. 
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7.5.4. Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 

 

En 2018 el Contratista dispuso de vehículos y maquinaria necesaria para la realización 

de actividades constructiva, la Interventoría realizó la verificación documental y visual de 

los equipos. 

Datos Programa D4 

Tabla 88. Maquinaria, Equipos y Transporte 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

VEH 0 0 0 0 0 0 0 7 5 21 16 16 

MAQ 2 2 1 0 0 0 0 2 4 6 13 12 

Total  2 2 1 0 0 0 0 9 9 27 29 28 

 

Gráfica 46. Permanencia de vehículos y maquinaría en obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia una baja presencia de vehículos y 

maquinaria en obra durante el primer semestre construcción del proyecto, dado que lo 
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único que se podía realizar inicialmente era la ubicación de la TTS, debido a la falta de 

los permisos ambientales; finalmente se evidencia un comportamiento normal en los 

números presentados, respecto al avance del proyecto. 

Los vehículos y maquinaria presentes en obra han cumplido con los requisitos mínimos 

para su ingreso y permanencia en obra, sin embargo, en el último periodo resulto afectada 

la calificación respecto a los mantenimientos de maquinaria, por el documento de una 

máquina, el cual no evidenciaba de forma clara la actividad de mantenimiento que le fue 

realizada. 

A continuación, se muestran los equipos utilizados en obra. 

Tabla 89. Listado de equipos y maquinaria 

No. Maquinaria Referencia 

1 Excavadora KING MAX XE215C 

2 Excavadora HITACHI EX200 

3 Retroexcavadora JCB 3CXB 

4 Mini cargador BOBCAT S530 

5 Mini cargador CATERPILLAR 242B 

6 Mini cargador BOBCAT S185 

7 Finisher VOGELE Súper 1303 

8 Compactador Neumático VOLVO PT125R 

9 Compactador Cilindro CATERPILLAR 534D 

10 Pala Grúa SENNEBOGEN 

11 Piloteadora SOILMEC 

12 Piloteadora ELECTRICA 

Tabla 90. Listado de vehículos 

No. Tipo Placa/Referencia 

1 Camioneta WGY099 

2 Volqueta HUJ726 

3 Volqueta ZNK958 

4 Volqueta KUN505 

5 Volqueta KUN391 

6 Volqueta SRM192 

7 Volqueta KUN460 

8 Volqueta KUN309 

9 Volqueta ZNK925 
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No. Tipo Placa/Referencia 

10 Volqueta TMP667 

11 Volqueta TMP680 

12 Volqueta WHW942 

13 Volqueta VAH836 

14 Volqueta ZNL094 

15 Volqueta TMJ483 

16 Camión Grúa TMP184 

 

1.1.1.1. Indicadores 

%Control de Maq. y Vehículos =
N° de vehículos con certificación (técnico-mecánica) 

N° total de vehículos
×100 

 

%Control de Maq. y Vehículos =
16

16
×100 = 100% 

%Mantenimiento Maq. y Veh =
Mantenimiento de maquinaria 

N°. de vehículos y maquinaria
×100 

 

%Mantenimiento Maq. y Veh =
11 

12
×100=91% 

7.5.5. Programa D5: Manejo Residuos Líquidos, Combustibles y Sustancias 

 

En 2018 se realizó el seguimiento al manejo adecuado de los residuos líquidos, 

combustibles y sustancias, mediante el seguimiento de los baños móviles instalados en 

obra, la realización de mantenimientos y disposición de residuos, acopios generados, las 

acciones de tanqueo de equipos y maquinaria y el reporte de accidentes ambientales 

(derrames). 

A la fecha se han generado 19,36m³ de residuos líquidos producto de los mantenimientos 

realizado a los baños móviles. 

Datos Programa D5 
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Tabla 91. Residuos líquidos generados 

Mes Generados Evacuados 

ene-18 0,25 0,00 

feb-18 0,00 0,00 

mar-18 2,27 6,00 

abr-18 2,27 0,06 

may-18 0,34 0,34 

jun-18 5,13 1,34 

jul-18 0,47 0,47 

ago-18 1,08 1,08 

sep-18 1,53 1,53 

oct-18 1,47 1,47 

nov-18 2,26 3,27 

dic-18 2,31 2,31 

Total 19,39 17,87 

 

Tabla 92. Eventos de derrames 
reportados 

Mes Eventos 

ene-18 0 

feb-18 0 

mar-18 0 

abr-18 0 

may-18 0 

jun-18 0 

jul-18 0 

ago-18 0 

sep-18 1 

oct-18 0 

nov-18 1 

dic-18 1 

Total 3 
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1.1.1.2. Indicadores 

%Cumplimiento de baños =
N°. Baños instalados

N°. Baños requeridos
x 100 

 

%Cumplimiento de baños =
7

7
× 100 = 100% 

 

%Dotación de kit Derrames = 
N° Kits de derrames dispuestos en áreas de trabajo del proyecto 

N° Kits de derrames necesarios
x100 

 

%Dotación de kit Derrames = 
5

8
x100=62% 

 

N° de derrames mes =
N° Derrames ocurridos 

en unidad de tiempo (Día, semana, mes)
 

 

N° de derrames mes =
3

año
= 3 

 

% Capacitación =
Personal capacitado en manejo de residuos líquidos 

Personal a capacitar en manejo de residuos líquidos
x 100 

 

% Capacitación =
210

210
x 100=100% 

 

Durante este periodo se evidenció la realización de inducciones al personal que ingresó 

a laborar en el proyecto.  

Sustancias químicas entregadas a empresas especializadas= 19,39m³ 
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7.5.6. Programa D6: Manejo de Estructuras y Aseo 

 

En 2018 el Contratista realizó actividades de separación y disposición de residuos de 

acuerdo a lo indicado en el PMA, la Interventoría realizó seguimiento mediante la 

inspección de sitios de acopio y verificación de disposición adecuada. 

Los residuos ordinarios generados en oficina o en el frente de obra, fueron presentados 

al carro recolector de acuerdo con la frecuencia contemplada para el sector. En general 

estos residuos corresponden, al barrido de la oficina, la generación de papel tisú, 

sobrantes de comida, y empaque de algunos alimentos. 

Los residuos reciclables fueron acopiados y donados a la fundación Dar esperanza. 

Tabla 93. Control De Residuos Kg.  

 

mes Ordinarios Reciclables  Peligroso Total % 
aprovec
hado o 
reutiliza

do 

Gener
ado 

Evacu
ado 

Gener
ado 

Evacu
ado 

Aprovec
hado 

Gener
ado 

Evacu
ado 

Gener
ado 

Evacu
ado 

ene-
18 

4,40 4,40 0,03 0,00 0,03 0,25 0 4,68 4,4 0,64% 

feb-
18 

1,34 8,71 0,02 0,00 0,02 0,00 0 1,36 8,71 1,47% 

mar-
18 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00014 0,00 0 10,00 10 0,00% 

abr-
18 

112,0
0 

112,00 2,90 0,00 2,902 0,00 0 114,9
0 

112 2,53% 

may
-18 

20,00 20,00 5,00 0,00 5 2,30 0 27,30 20 18,32% 

jun-
18 

28,00 28,00 4,00 0,00 4 0,00 0 32,00 28 12,50% 

jul-
18 

25,39 25,39 3,27 0,00 3,27 0,00 0 28,66 25,39 11,41% 

ago-
18 

30,00 30,00 21,84 30,00 21,84 0,00 0 51,84 60 42,13% 

sep-
18 

26,00 30,00 99,00 99,00 99 0,00 0 125,0
0 

129 79,20% 

oct-
18 

26,00 26,00 5558,
00 

5500,0
0 

5558 20,00 1,47 5604,
00 

5527,4
7 

99,18% 

nov-
18 

36,00 36,00 21,50 0,00 21,5 1000,
00 

3,27 1057,
50 

39,27 2,03% 

dic-
18 

26,00 26,00 25078
,00 

25000,
00 

25000,00 1,00 0 25105
,00 

25026 99,58% 

Tota
l 

345,1
3 

356,50 
30793

,56 
30629,

00 
30715,56 

1023,
55 

4,74 
32162

,24 
30990,

24 
24% 
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Tabla 94. Control de residuos (m³) 

mes Ordinari
os 

Reciclables  Peligroso Total 

G
e
n

e
ra

d
o

 

E
v
a

c
u

a
d

o
 

G
e
n

e
ra

d
o

 

E
v
a

c
u

a
d

o
 

A
p

ro
v
e
c
h

a
d

o
 

G
e
n

e
ra

d
o

 

E
v
a

c
u

a
d

o
 

L
íq

u
id

o
s
 

g
e
n

e
ra

d
o

 

L
íq

u
id

o
s
 

e
v
a
c
u

a
d

o
 

S
ó

li
d

o
 

G
e
n

e
ra

d
o

 

S
ó

li
d

o
 

E
v
a

c
u

a
d

o
 

A
p

ro
v
e
c
h

a
d

o
 o

 

re
u

ti
li
z
a
d

o
 

S
ó

li
d

o
s
 

s
e
p

a
ra

d
o

 

ene-
18 

0,0
2 

0,0
2 

0,00 
0,0

0 
0,00 

0,5
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,52 0,52 
0,5

2 
0,00 

100
% 

feb-
18 

0,0
4 

0,0
4 

0,00 
0,0

0 
0,00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,04 0,04 
0,0

4 
0,00 

100
% 

mar-
18 

0,0
5 

0,0
5 

0,00 
0,0

0 
0,00 

2,2
7 

6,0
0 

6,0
0 

6,0
0 

-3,68 2,32 
8,3

2 
0,00 

-
159

% 

abr-
18 

2,0
6 

2,0
6 

0,00 
0,0

0 
0,00 

2,2
7 

0,0
6 

0,0
6 

0,0
6 

4,28 4,33 
2,1

2 
0,00 99% 

may-
18 

0,1
0 

0,1
0 

0,00 
0,0

0 
0,01 

0,3
8 

0,3
4 

0,0
3 

0,3
4 

0,44 0,48 
0,4

4 
0,01 93% 

jun-
18 

0,1
4 

0,1
4 

0,02 
0,0

0 
0,02 

5,1
3 

5,1
3 

0,0
0 

0,0
0 

5,29 5,29 
5,2

7 
0,02 

100
% 

jul-18 0,1
2 

0,1
2 

4,24 
0,0

0 
4,24 

0,4
7 

0,4
7 

0,0
0 

0,0
0 

4,83 4,83 
0,5

9 
4,24 

100
% 

ago-
18 

0,1
5 

0,1
5 

74,6
7 

0,0
0 

74,6
7 

1,0
8 

1,0
8 

1,0
8 

1,0
8 

74,8
2 

75,9
0 

1,2
3 

74,6
7 

99% 

sep-
18 

0,1
5 

0,1
5 

2,00 
0,0

0 
2,00 

1,6
5 

1,5
3 

1,6
5 

1,5
3 

2,15 3,80 
1,6

8 
2,00 57% 

oct-
18 

0,1
3 

0,1
3 

13,0
0 

0,0
0 

1,18 
56,
47 

1,4
7 

1,4
7 

1,4
7 

68,1
3 

69,6
1 

1,6
0 

1,18 98% 

nov-
18 

0,1
8 

0,1
6 

0,27 
0,0

0 
0,12 

3,2
6 

3,2
7 

2,2
6 

3,2
7 

1,45 3,71 
3,4

3 
0,12 39% 

dic-
18 

0,1
3 

0,1
3 

52,0
9 

50,
00 

50,0
0 

2,3
6 

2,3
1 

2,3
1 

2,3
1 

52,2
7 

54,5
8 

52,
44 

50,0
0 

96% 

Total 
3,2

8 
3,2

6 
146,

28 
50,
00 

132,
22 

75,
85 

21,
66 

14,
87 

16,
06 

210,
53 

225,
41 

77,
69 

132,
22 

66% 
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Indicadores 

%Separación de Residuos =
Volumen de Residuos Sólidos separados

Volumen de residuos generados
x 100 

 

%Separación de Residuos =
52,27

54,58
x 100= 96% 

 
Durante este periodo se realizó la separación de residuos generados 

% Residuos Aprovechados =
Volumen de residuos reutilizados o reciclados

Volumen de residuos aprovechables
x 100 

% Residuos Aprovechados =
50

54,58
x 100= 92% 

 
Se realiza la reutilización de papel de oficina, los residuos reciclables se donan para 
su aprovechamiento. 

% Disposición de RP  (mes) =
Volumen residuos peligrosos dispuestos

Volumen de residuos peligrosos generados
x 100 

 

% Disposición de RP  (mes)=
2,31

2,36
x 100= 98% 

 

Disposición de RP(Acumulados)  =
Volumen residuos peligrosos dispuestos

Volumen de residuos peligrosos generados
x 100 

 

% Disposición de RP(Acumulados)  =
14,62

15,78
x 100= 93% 

Residuos ordinarios % =
Kg. Residuos sólidos evacuados semanalmente

Kg. Total de residuos del programa
 x 100 

 

Residuos ordinarios % =
25058

25105
 x 100= 99,6% 

Residuos Reciclables % =
Kg. Residuos reciclables evacuados semanalmente

Kg. Total de residuos del programa
 x 100 

 

Residuos Reciclables % =
25000

25105
 x 100= 99,58% 

 
Durante este periodo no se realizó evacuación de residuos aprovechables (madera) 
derivados de las actividades silviculturales. 
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Residuos Peligrosos % =
Kg. Residuos peligrosos evacuados semanalmente

Kg. Total de residuos del programa
X100 

Residuos Peligrosos % =
0

25.105
x100= 0% 

 

7.5.7. Programa D7: Manejo de Aguas Superficiales y subterráneas 

 

En 2018 se realizó el inventario y mantenimiento los sumideros que se encuentran 

en la zona de influencia del proyecto. 

Los mantenimientos se realizaron, por parte de la brigada OLA, quincenalmente en 

épocas de verano y semanalmente en épocas de lluvia, estos consisten en la 

limpieza de la estructura del sumidero, mediante el retiro me residuos y el cambio 

o instalación de malla para evitar el ingreso de residuos de gran tamaña que causen 

la colmatación del sumidero. 

Datos Programa D7 

Sumideros 

# de sumideros # de sumideros protegidos 

23 23 

 

Indicadores 

%Manejo de sumideros =
N° de sumideros con manejo

N° de sumideros en el área del proyecto de la Terminal SB 
x 100 

 

%Manejo de sumideros =
23

23
x 100=100% 

7.5.8. Programa D8: Manejo de Excavaciones y Rellenos 

 

Las actividades de excavación se iniciaron desde la etapa de preconstrucción, con la 

realización de apiques en zona de obra, el material excavado fue utilizado para relleno 

de los mismos. 
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Solo hasta el mes de agosto se realizaron excavaciones para la realización de actividades 

constructivas, tales como el cajeo de la calzada de servicio oriental y en el mes de 

septiembre cajeo de la calzada se servicio costado occidental.  

Datos Programa D8 

El material excavado es reportado en la Tabla 86. control excavaciones, rellenos y RCD; 

ítem 0. 

 

1.1.1.3. Indicadores 

%Material Reutilizado =
Material de excavación reutilizado en obra

m³ excavados
x100 

 

%Material Reutilizado =
1478,08

17852,90
x100= 8% 

 

7.5.9. Programa D9: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 

Desde el inicio del proyecto se han realizado 3 monitoreos de ruido, uno en la etapa de 

preconstrucción - diciembre de 2017 y 2 de 4 programados en la etapa de construcción, 

esto se debe a que las actividades constructivas estuvieron suspendidas por trámites de 

permisos ambientales durante el primer semestre de 2018, una vez obtenido los permisos 

se realizaron los monitoreos aplicables. 

El Contratista realizó actividades de mitigación de ruido y control de material particulado, 

tales como la instalación y mantenimiento del cerramiento perimetral, la humectación, 

barrido de vías y limpieza de llantas de vehículos que salen de la zona de obra. 

Datos Programa D9 

En las siguientes tablas se consigna el control de los monitoreos realizados y el 

registro de quejas mes a mes durante 2018. 

Tabla 95. Monitoreos de Ruido 

Mes Programado Ejecutado Informe Fecha 
ene-18 0 0   
feb-18 1 0   

mar-18 0 0   

abr-18 0 0   

may-18 1 0   
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jun-18 0 0   

jul-18 0 0   

ago-18 
1 1 

Ver Tabla 97. Monitoreo de ruido N° 2 - 

agosto de 2018 

26, 27 y 28 -08-2018 

sep-18 0 0   
oct-18 0 0   
nov-18 1 1 En proceso de redacción 25, 26, 27 –11-2018 
dic-18 0 0   

Total 4 2   

 

Tabla 96. Registro de quejas mensual 

Mes Presentadas Resueltas 
ene-
18 0 0 

feb-18 0 0 

mar-
18 

0 0 

abr-18 0 0 

may-
18 

0 0 

jun-18 0 0 

jul-18 0 0 

ago-
18 

0 0 

sep-
18 

0 0 

oct-18 0 0 

nov-
18 

0 0 

dic-18 0 0 

Total 0 0 
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Resultado de monitoreos de ruido 

Tabla 97. Monitoreo de ruido N° 2 - agosto de 2018 

 

Ubicación 

Descripción 

Punto 1. EG-R-06  

Av. Simón Bolívar con 
Carrera 65A Occidente 

Punto 2. EG-R-07 Oreja 
Norte Puente Palma 

Punto 3. EG-R-08 Oreja 
Sur Puente Palma 

Punto 4. EG-R-03 

Av. Simón Bolívar con 
Carrera 68B Este 

Punto 5. EG-R-04  

Av. Simón Bolívar con 
Carrera 67B Este 

Punto 6. EG-R-05  

Av. Simón Bolívar con 
Diagonal 65 Este 

Fecha 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 

Etapa Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción 

Estándares 

máximos 

permisibles 

de niveles 

de ruido 

ambiental 

en dB(A) 

JORNADA Día  Noche Día  Noche Día  Noche Día  Noche Día Noche  Día Noche  

NORMA 

(Artículo 9 
parágrafo 
tercero9 

Articulo 17 
de la 627 
del 2006) 

80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 

Día 1  EMISIÓN 66,00 67,30 66,10 67,30 70,50 72,20 67,80 68,30 69,50 77,40 70,70 70,80 

Día 2 EMISIÓN 65,70 67,50 66,80 63,50 72,40 69,40 72,10 60,50 67,80 61,20 74,50 62,10 

Día 3 EMISIÓN 67,30 63,80 67,30 62,40 68,30 67,60 68,30 61,00 77,40 59,30 70,80 63,30 



 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 166 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

Ubicación 

Descripción 

Punto 1. EG-R-06  

Av. Simón Bolívar con 
Carrera 65A Occidente 

Punto 2. EG-R-07 Oreja 
Norte Puente Palma 

Punto 3. EG-R-08 Oreja 
Sur Puente Palma 

Punto 4. EG-R-03 

Av. Simón Bolívar con 
Carrera 68B Este 

Punto 5. EG-R-04  

Av. Simón Bolívar con 
Carrera 67B Este 

Punto 6. EG-R-05  

Av. Simón Bolívar con 
Diagonal 65 Este 

Fecha 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 26, 27 Y 28 /08/ 2018 

Etapa Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que en este 
punto los niveles de ruido 
cumplen con los estándares 
máximos permitidos para el 
sector 

Comparando estas 
mediciones con las realizadas 
durante la etapa de pre 
construcción,  los niveles de 
ruido percibidos, no 
presentan incumplimiento 
normativos por las 
actividades de obra,  se 
puede inferir que el ruido en el 
sector es producto del flujo de 
los vehículos, motocicletas y 
/o actividades derivadas del 
uso de la vía, como el uso de 
pitos, alarmas y ruido de 
motores. 

No se presentan alteraciones 
desfavorables para las 
mediciones de ruido 
realizadas. 

Durante le medición no se 
realizaron actividades de obra 
en horario restringido. 

Se evidencia que en este 
punto los niveles de ruido 
cumplen con los estándares 
máximos permitidos para el 
sector. 

Comparando estas 
mediciones con las 
realizadas durante la etapa 
de pre construcción,  los 
niveles de ruido percibidos, 
no se ven incrementados por 
las actividades de obra,  se 
puede inferir que la presencia 
de ruido, es producto del flujo 
de los vehículos, 
motocicletas y /o actividades 
derivadas del uso de la vía, 
como el uso de pitos, alarmas 
y ruido de motores, ya que no 
se presentan alteraciones 
desfavorables para las 
mediciones de ruido 
realizadas. 
La leve disminución en la 
medición nocturna, puede 
obedecer al cierre temporal 
de la vía, por lo que 
disminuye el tráfico. 
Durante le medición no se 
realizaron actividades de 
obra en horario restringido. 

Se evidencia que en este punto 
los niveles de ruido cumplen 
con los estándares máximos 
permitidos para el sector. Se 
observa una deviación para el 
nocturno festivo, durante le 
medición no se realizaron 
actividades de obra en horario 
restringido, por lo que el 
incumplimiento en los niveles 
de ruido para el sector no 
pueden ser imputables a la 
operación de los equipos de 
obra, sino a la operación normal 
de la vía. 

Comparando estas mediciones 
con las realizadas durante la 
etapa de pre construcción,  los 
niveles de ruido percibidos, no 
se ven incrementado 
significativo para las 
mediciones realizadas en la 
jornada diurna,   no se 
presentan alteraciones 
desfavorables en cuanto a la 
sensación de ruido en la ZID de 
acuerdo con los resultados 
obtenidos para las mediciones 
de ruido realizadas. 

En términos generales, los 
niveles de ruido ambiental 
encontrados a 4m sobre el 
nivel del piso en dirección a 
los cuatro ejes cardinales y 
una vertical, califican la zona 
como de ruido intermedio 
restringido. 

La leve disminución en la 
medición nocturna en 
comparación con  el 
monitoreo realizado durante 
el preconstrucción, puede 
obedecer al cierre temporal 
de la vía, por lo que 
disminuye el tráfico. 
Se evidencia que en este 
punto durante las mediciones 
se encuentra dentro de los 
estándares máximos 
permitidos. 

Se evidencia que en este punto 
los niveles de ruido cumplen 
con los estándares máximos 
permitidos para el sector. Se 
observa una deviación para el 
nocturno festivo, durante le 
medición no se realizaron 
actividades de obra en horario 
restringido, por lo que el 
incumplimiento en los niveles 
de ruido para el sector no 
pueden ser imputables a la 
operación de los equipos de 
obra, sino a la operación normal 
de la vía. 

Comparando estas mediciones 
con las realizadas durante la 
etapa de pre construcción,  los 
niveles de ruido percibidos, no 
se ven incrementado 
significativo para las 
mediciones realizadas en la 
jornada diurna,   no se 
presentan alteraciones 
desfavorables en cuanto a la 
sensación de ruido en la ZID de 
acuerdo con los resultados 
obtenidos para las mediciones 
de ruido realizadas. 

Se evidencia que en este punto 
los niveles de ruido cumplen 
con los estándares máximos 
permitidos para el sector. Se 
observa una deviación para el 
nocturno festivo, durante le 
medición no se realizaron 
actividades de obra en horario 
restringido, por lo que el 
incumplimiento en los niveles 
de ruido para el sector no 
pueden ser imputables a la 
operación de los equipos de 
obra, sino a la operación normal 
de la vía. 

Comparando estas mediciones 
con las realizadas durante la 
etapa de pre construcción,  los 
niveles de ruido percibidos, no 
se ven incrementado 
significativo para las 
mediciones realizadas en la 
jornada diurna,   no se 
presentan alteraciones 
desfavorables en cuanto a la 
sensación de ruido en la ZID de 
acuerdo con los resultados 
obtenidos para las mediciones 
de ruido realizadas. 
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Indicadores 

dB resultado del monitoreo ≤ dB establecidos en la normatividad vigente. 

% Solución de incidentes por ruido =
Incidentes resueltos relacionados con ruido

Incidentes reportados relacionados con ruido
 x 100 

 

% Solución de incidentes por ruido =
0

0
 x 100 

 
% Solución de incidentes por ruido = No aplica 
 
No aplica para el periodo, dado que no se presentaron incidentes por ruido. 

% Solución incidentes CA =
Incidentes resueltos relacionados con PQR en calidad del aire 

Incidentes reportados en PQR y relacionados con calidad del aire
 x 100 

 

% Solución incidentes CA =
0 

0
 x 100= No aplica 

 
No se presentaron quejas por afectación a la calidad del aire. 

 

7.5.10. Programa D10: Manejo de Redes de Servicios Públicos 

 

Durante 2018 se 6 presentaron afecciones a servicios públicos a causa de las 

actividades constructivas, en la Tabla 98.Registro mensual de daños a redes de 

servicios públicos, se registran los eventos ocasionados. 

Tabla 98.Registro mensual de daños a redes de servicios públicos 

Mes Agua Gas Telemática Eléctricas Total Descripción 

ene-
18 

0 0 0 0 0   

feb-
18 

0 0 0 0 0   

mar-
18 

0 0 0 0 0   

abr-
18 

0 0 0 0 0   

may-
18 

0 0 0 0 0   
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Mes Agua Gas Telemática Eléctricas Total Descripción 
jun-

18 
0 0 0 0 0   

jul-
18 

0 0 1 0 1 
Daño a la red de teléfono, ubicada en la 
calle 25 con diagonal 65, zona blanda, 
costado norte 

ago-
18 

0 0 0 0 0   

sep-
18 

0 0 0 0 0   

oct-
18 0 1 0 1 2 

 Daño de tubería de gas por excavación 
manual. 

 Daño a cable de alumbrado público con 
retroexcavadora en actividades de 
excavación mecánica. 

nov-
18 0 1 2 0 3 

 Daño en red de fibra óptica 
(tuberíade2") des semaforización en la 
calle25 con carrera65, eje3, por acción 
de la retroexcavadora realizando el 
cajeo de la vía. 

 Daño en la tubería de gas de 2" en la 
calle 25 con diagonal 68, sector de la 
Alborada. Trabajadores de la empresa 
Claro realizaban una excavación 
manual y en la labor ocasionaron la 
fuga de gas. 

 Durante la excavación para instalación 
de la tubería de alcantarillado se 
presentó ruptura del ducto, sin 
afectación de las líneas telefónicas 

dic-
18 

0 0 0 0 0   

Total 0 2 3 1 6   

 

Indicadores 

Reporte de daños =
Daños en redes de servicios públicos 

año 
 

Reporte de daños =
6 

año 
= 6 

%Atención de daños a servicios públicos =
N° Daños a servicios públicos atendidos 

N° De daños servicios públicos reportados 
 x 100 

 

%Atención de daños a servicios públicos =
6 

6 
 x 100 = 100% 
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7.5.11. Programa D11: Manejo Patrimonio Arqueológico e 

Histórico 

 

El proyecto cuenta con autorización de intervención arqueológica otorgado por 

medio del radicado ICANH 130 N° RAD.53885272. Se realizó trámite para prórroga 

de la autorización. 

Durante 2018 no se tuvo evidencia de hallazgos arqueológicos en ninguno de los 

frentes el proyecto. 

Datos Programa D11 

Mes Hallazgos Reportados 

ene-18 0 0 

feb-18 0 0 

mar-18 0 0 

abr-18 0 0 

may-18 0 0 

jun-18 0 0 

jul-18 0 0 

ago-18 0 0 

sep-18 0 0 

oct-18 0 0 

nov-18 0 0 

dic-18 0 0 

Total 0 0 

 

Indicadores 

Durante 2018 no se reportaron hallazgos arqueológicos, por tanto, no 

aplican indicadores. 
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7.6. COMPONENTE E: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

7.6.1. Programa E1: Seguridad Industrial y Seguridad y Salud en el 

trabajo 

 Se verificaron las planillas de Seguridad Social del personal vinculado. 

 Se verificó el diligenciamiento y el buen manejo del formato de 

capacitación e inducción. 

 Se verificó en campo la entrega de EPP a los trabajadores. 

 Se evidencian las actividades de mantenimiento al cerramiento perimetral 

de la obra. 

 Durante el periodo se presentó un AT de un auxiliar de tráfico, el cual sufrió 

un golpe en la pierna y dolor en la ingle, y le genero 5 días de incapacidad. 

 Se realizaron trabajos de alto riesgo, principalmente en alturas, durante el 

desarrollo de actividades forestales y principalmente en otras de carácter 

técnico. La Interventoría realizó el acompañamiento en estas actividades 

evidenciando el cumplimiento de los estándares para trabajos seguro. 

 Se verifico el cumplimiento en el uso completo de los equipos de 

protección contra caídas empleados por los operarios. 

Tabla 99. Registro de personal en obra 

Control de personal PERIODO ACUMULADO 

Inicial  Ingreso Retiro Activo Cierre Retiro Contratado 

Ene Directo 17 0 0 17 17 0 17 

Contratista 5 11 11 16 5 24 29 

Total  22 11 11 33 22 24 46 

Feb Directo 17 3 0 20 20 0 20 

Contratista 5 11 6 16 10 30 40 

Total  22 14 6 36 30 30 60 

Mar Directo 20 0 5 20 15 5 20 

Contratista 10 10 15 20 5 45 50 

Total  30 10 20 40 20 50 70 

Abr Directo 15 2 0 17 17 5 22 

Contratista 5 0 1 5 4 46 50 

Total  20 2 1 22 21 51 72 

Mayo Directo 17 4 0 21 21 5 26 

Contratista 4 8 2 12 10 48 58 

Total  21 12 2 33 31 53 84 
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Control de personal PERIODO ACUMULADO 

Inicial  Ingreso Retiro Activo Cierre Retiro Contratado 

Jun Directo 21 0 3 21 18 8 26 

Contratista 10 4 4 14 10 52 62 

Total  31 4 7 35 28 60 88 

Jul Directo 18 1 1 19 18 9 27 

Contratista 10 9 5 19 14 57 71 

Total  28 10 6 38 32 66 98 

Ago Directo 18 18 3 36 33 12 45 

Contratista 14 35 22 49 27 79 106 

Total  32 53 25 85 60 91 151 

Sept Directo 33 7 0 40 40 12 52 

Contratista 27 31 15 58 43 94 137 

Total  60 38 15 98 83 106 189 

Oct Directo 40 5 4 45 41 16 57 

Contratista 43 46 11 89 78 105 183 

Total  83 51 15 134 119 121 240 

Nov Directo 41 10 2 51 49 18 67 

Contratista 78 73 25 151 126 130 256 

Total  119 83 27 202 175 148 323 

Dic Directo 49 3 5 52 47 23 70 

Contratista 126 32 56 158 102 186 288 

Total  175 35 61 210 149 209 358 

Gráfica 47. Control mensual de personal activo 
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De acuerdo a la Gráfica 47. Control mensual de personal activo en el periodo de 

abril se evidencia el nivel más bajo de personal y una mínima cantidad de personal 

operativo con respecto al administrativo, situación presentada por las pocas 

actividades que el Contratista desarrollo en dicho periodo. Teniendo en cuenta el 

inicio de actividades forestales en el mes de julio, en los meses siguientes se 

presentó un incremento considerable de personal contratista, dado el inicio de 

actividades constructivas. 

Según se puede interpretar en la gráfica, agosto es el mes donde se evidencia una 

variación en ascenso del ingreso de personal, esto se debió al inicio de las 

actividades forestales, avifauna y movimiento de tierras. En los meses siguientes se 

continúa evidenciando dicho comportamiento, por el inicio de las actividades de 

espacio público, redes húmedas y secas, asfalto y las actividades de pilotaje. 

Estadísticas de accidentalidad 

Durante 2018 se reportaron cinco (05) accidentes de trabajo ver Tabla 100. Listado 

de accidentes de trabajo, estos accidentes se presentaron en cuatro (04) meses, 

donde solo en un mes se presentó más de un evento. 

Tabla 100. Listado de accidentes de trabajo  

¡Error! No se e
ncuentra el 
origen de la 

referencia.PERIOD

O 

FECHA NOMBR
E 

CARGO DESCRIPCIO
N 

PARTE 
AFECTAD

A 

CAUSA DIA
S 

Mar-18 

03/03/201
8 

Juan 
Andrés 
Calero 

Auxiliar de 
Topografí
a 

Se desplazaba 
mientras 
cubría con 
polisombra un 
acopio y se le 
doblo el pie 

Pie 
izquierdo 

Acto 
inseguro 

4 

Ago-18 

04/08/201
8 

Marcela 
Escobar 

Inspector
a 
Ambiental 

Se desplazaba 
durante 
supervisión de 
actividades 
forestales y en 
un desnivel se 
le torció un pie 

Pie 
izquierdo 

Acto 
inseguro 

5 
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Nov-18 

29/10/201
8 

Steven 
Penagos 

Auxiliar de 
Trafico 

Se disponía a 
ubicar un 
maletín de 
tráfico y 
resbalo 

Manos y 
rodilla 
derecha 

Acto 
inseguro, 
condición 
insegura 

2 

13/11/210
8 

Oivar 
Cuellar 

Ayudante Organizaba 
material de 
demolición, 
piso uno de 
estos 
elementos y se 
golpeó la 
canilla 

Pierna 
derecha 

Condició
n 
insegura, 
fatiga 

1 

Dic-18 

05/12/210
8 

Luis 
Fernand
o Osorio 

Auxiliar de 
Trafico 

Escoltando 
una máquina, 
camino hacia 
atrás y cayo, 
golpeándose 

Pierna 
derecha 

Acto 
inseguro 

5 

 

Tabla 101. Estadísticas de AT 

Periodo Trabajadores HHT 
Horas 
Extras 

Horas 
Ausencia 

AT Días Horas I.F. I.S. I.L.I. 
TASA 

% 

Ene-18 33 6336 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Feb-18 36 6912 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Mar-18 40 7680 0 32,00 1 4 32 31,25 125 4 0,25 

Abr-18 22 4224 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

May-
18 

33 6336 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Jun-18 35 6720 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Jul-18 38 7296 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Ago-
18 

85 16320 0 56,00 1 5 40 14,70 73,53 1,08 0,012 

Sep-18 98 18816 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Oct-18 134 25728 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Nov-18 202 38784 0 24,00 2 3 24 12,4 18,5 0,23 0,01 

Dic-18 210 40320 0 40,00 1 5 40 5,95 29,76 0,17 0,09 
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Según las investigaciones realizadas, la parte más afectadas fueron miembros 

inferiores, en los dos primeros casos por torceduras durante recorridos y los otros 

por golpes durante el desarrollo de las actividades propias de cada trabajador. 

El mayor número de AT se presentó en el periodo de instalación de asfalto, redes 

húmedas y secas y pilotaje. Uno de los casos fue durante la evacuación de material 

de demolición y el otro durante la instalación de elementos de señalización, no 

ocurrieron propiamente durante el desarrollo de las actividades constructivas, por 

dicha razón la severidad de los eventos no fue alta. 

Gráfica 48. Clasificación de accidentes por parte del cuerpo afectada 

 

 

Se evidencia que la parte del cuerpo afectada en todos los accidentes presentados, 

son los miembros inferiores, puede deberse a que estos se presentaron durante el 

desplazamiento de los accidentados, solo en uno de los casos se afectaron también 

los miembros superiores. 
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Gráfica 49.Clasificación de accidentes por su causa 

 

 

Según se pudo determinar después de las investigaciones, la causa común en todos 

los casos presentados fueron los actos inseguros, solo en uno de los casos se 

consideró que se presentaba una condición insegura. 

Gráfica 50.Frecuencia de AT 
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En el mes de noviembre se presentó el mayor número de AT, sin embargo, fuel el 

periodo con el menor número de días perdidos por dicha razón. Se realizaron 

actividades de asfalto, redes húmedas y secas y pilotaje. Uno de los casos fue 

durante la evacuación de material de demolición y el otro durante la instalación de 

elementos de señalización, no ocurrieron propiamente durante el desarrollo de las 

actividades constructivas, por dicha razón la severidad de los eventos no fue alta. 

 

Gráfica 51.Días perdidos por AT 

 

 

Control de riesgos 

Durante el desarrollo del proyecto se diligenciaron permisos de trabajo de acuerdo 

a las actividades requeridas, el tipo de actividad que más se desarrolló fueron los 

trabajos de excavación seguido de las actividades de TSA. 

 

El periodo en el cual se realizó el mayor número de actividades que requirieran el 

diligenciamiento de permisos de trabajo fueron diciembre y noviembre, periodos en 

los cuales se desarrollaron parte de las actividades más significativas, de las 

desarrolladas durante el proyecto. Ver Tabla 102. Control de Permisos de trabajo. 
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Tabla 102. Control de Permisos de trabajo 

 

E
ne

-1
8 

F
eb

-1
8 

M
ar

-1
8 

A
br

-1
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M
ay

-1
8 

Ju
n-

18
 

Ju
l-1

8 

A
go

-1
8 

S
ep

-1
8 

O
ct

-1
8 

N
ov

-1
8 

D
ic

-1
8 

TSA   3     16 2 3 29 21 
EXCAVACION  1      5  17 30 25 
CONFINADO   2          
CALIENTE  1 1       1 1 7 
OTRO         10 10 6 16 

 

Gráfica 52.Comportamiento de emisión de permisos de trabajo. 

 

 

 

Programa de capacitaciones 

El Contratista ejecutó su cronograma de capacitación acorde con el avance de las 

actividades constructivas, por esto a medida que avanzó el proyecto se fue 

cumpliendo debidamente con el cronograma, no obstante, el Contratista realizó 
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actividades de capacitación donde dio alcance a todo el personal vinculado al 

proyecto, en temas relacionados con lo ejecutado durante cada periodo. 

Gráfica 53.Cumplimiento Cronograma de Capacitación 

 

 

Según se puede apreciar en el gráfico, durante los dos primeros periodos no se 

ejecutaron las actividades descritas en el cronograma, esto debido a que las 

actividades constructivas no se daban por iniciadas, sin embargo, se desarrollaron 

otros temas de acuerdo al avance que se presentaba en el momento. 

 

Control de aportes de seguridad social 

En 2018 se realizó la revisión del cumplimiento de los aportes a la seguridad social 

de los trabajadores vinculados al proyecto. A continuación, se presenta la 

Información relacionada en materia de aportes de Seguridad social. 
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Tabla 103. Control de aportes de seguridad social 

Mes Aportes Trabajadores Observaciones 

Ene  $   10.719.900  33   

Feb  $   15.872.600  36   
Mar  $   19.545.500  40   
Abr  $   13.619.519  24   
May  $   17.301.632  34   

Jun  $   17.130.281  38   

Jul  $   19.098.882  67   

Ago  $   28.862.724  74 
  

Sep  $   32.864.086  90 
  

Oct  $   44.543.961  160 

Este valor no representa el valor real de los 
aportes realizados, dado que se evidenciaron 
inconsistencias en los pagos de SS de 4 
trabajadores. A fecha de cierre del informe 
Contratista no ha subsanado esta situación. 

Nov  $   58.681.099  203 

Este valor no representa el valor real de los 
aportes realizados, dado que se evidenciaron 
inconsistencias en los pagos de SS de 4 
trabajadores. A fecha de cierre del informe 
Contratista no ha subsanado esta situación. 

Dic 01  210 
El valor del mes de diciembre se entrega en el 
informe de enero 

Total  $ 278.240.184  3472 

 

 

Indicadores 

Índice de Frecuencia 

IF =
No. AT en el período x K

N° Total de Horas Hombre Trabajadas
 

                                            
1 El valor de aportes correspondiente al mes de diciembre se remite en el informe del mes de enero 

de 2019. 

2 Número de trabajadores ingresados durante el 2018. 
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IF =
5 x 240.000

66,624
= 18,01 

El indicador anterior indicador equivale a que en de 2018 se presentaran 18 

accidentes de trabajo por cada 240.000 horas-hombre-trabajadas. 

 

Índice de Severidad 

IS =
No. de días perdidos y cargados por AT en el período x K

N° Total de Horas Hombre Trabajadas
 

IS =
17 x 240.000

66,624
= 61,24 

El índice de frecuencia equivale a que en 2018 se pierden 61,24 días por 

cada 240.000 horas-hombre-trabajadas 

 

Índice de Lesión Incapacitante 

 

IS =
Indice de Frecuencia x Indice de Severidad

1.000
 

IS =
18,01 x 61,24

1.000
= 1,10 

El índice de severidad se ubica el 1.1 

Tasa de Accidentalidad 

% AT = 
N° Accidentes de Trabajo

N° Total de Trabajadores
 x 100 

% AT = 
5

347
 x 100 = 1,44% 

 

En 2018 la tasa de accidentalidad se ubicó en 4,44% 
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7.6.2. Programa E2: Plan de Contingencia 

 

Durante 2018 se mantuvo operativo el plan de emergencias, al cual el Contratista 

realiza revisión mensual y destina los recursos necesarios. 

Gráfica 54. Plan de contingencias.  

 

 

Durante el desarrollo del proyecto se han realizado 3 simulacros de 4 programados, 

el Contratista inicio tardíamente   argumentando que aún faltaba por vincular gran 

parte del personal proyectado para vinculación. 

Previo a la realización del primer simulacro se capacitó al personal en primeros 

auxilios, para prepararlos en la atención primaria de emergencias y de igual manera 

verificar la capacidad de reacción. 

 Los simulacros han involucrado tanto al personal de oficina como de obra, estos 

eventos se iniciaron en el periodo de agosto, durante el cual se iniciaron actividades 

como la demolición y mejoramiento de estructura de la vía auxiliar del costado 

oriental, también se iniciaron actividades de redes hidrosanitarias y otras de carácter 

forestal y de avifauna; en todos los eventos realizados se ha involucrado el mayor 

número de personal posible. 

1 1 1 11 1 1

0

1

2

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecución de simulacros

PROGRAMADOS EJECUTADOS



 

 
 

 

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-03 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                           Página 182 de 184 

 Certificado № CO12/4526 

 

Datos Programa E1 

Simulacros 

Programado
s 

Realizado
s 

04 03 

 

Indicadores 

%Cumplimiento simulacros =
Simulacros realizados

Simulacros programados
 x 100 

% Cumplimiento simulacros = 
03

04
 x 100=75% 

 

7.7. COMPONENTE F: SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO 

 

El plan de manejo de tránsito PMT fue aprobado mediante resolución de la 

Secretaría de movilidad No. 4152.010.21.0.2069 del 17 de mayo de 2018 “Por la 

cual se autoriza la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), categoría 

III, para la ejecución del proyecto Construcción de la terminal Intermedia del 

SITMMIO localizada sobre el separador Central de la Autopista Simón Bolívar entre 

Carrera 61 y Carrera 69 de la ciudad de Cali”, el 10 de julio de 2018 se radicó a la 

Interventoría el oficio CMVSB-756-18 presentando el Informe con los ajustes para 

la implementación de la Etapa 2 del modelo general del PMT. 

Una vez realizados los ajustes necesarios para la implementación de la etapa 2 del 

modelo general del PMT, es decir la instalación de señalización adicional, el día 23 

de julio de 2018, la Secretaria De Movilidad Sostenible Y Seguridad Vial, por medio 

del oficio radicado número 201841520200016791 “Información cambios en la 

implementación de PMT”, remite el oficio 201841520200015451 “Respuesta plan 

de manejo de transito” por medio de la cual se amplía el concepto favorable emitido 

bajo radicado 201841520200007871 para la implementación de la segunda etapa 

del PMT. 

Datos componente F 
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Señales PMT 

Programada
s 

116 
Instalada

s 
119 

 

Indicadores 

% cumplimiento señales PMT =
Señales Instaladas

Señales indicadas en el PMT
 x 100 

% cumplimiento señales PMT =
116

119
 x 100=97% 

7.8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

 

Al término del año 2018, la obra se encontró con un avance del 15% de ejecución 

de obra y 3.04% de ejecución presupuestal. A continuación, se presenta la tabla 

de pagos mensuales. 

 

Tabla 104. Pagos mensuales por Plan de manejo Ambiental 

 

  Facturado Pagado Descuento Observaciones 

ene-18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 23-12-2017 a 22-01-2018 

feb-18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  

mar-18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  

abr-18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  

may-18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  

jun-18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  

jul-18 $ 7.411.720,19 $ 7.411.720,19 $ 0,00  

ago-18 $ 1.985.282,26 $ 1.852.930,55 $ 132.351,71  

sep-18 $ 5.691.142,29 $ 5.294.085,85 $ 397.056,44  

oct-18 $ 3.628.847,88 $ 3.628.847,88 $ 0,00  

nov-18 $ 12.902.570,24 $ 0,00 $ 12.902.570,24  

dic-18 
 SIN DATOS   SIN DATOS  SIN DATOS  

A fecha de entrega del informe no se ha 
entregado preacta de cobro 

Total $ 31.619.562,86 $ 18.187.584,47 $ 13.431.978,39  
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