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OTROSI NUMERO 4 POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA
VINCULACION DE LA FLOTA CONFORME AL OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE
CONCESION PARCIALMENTE CEDIDO SUSCRITO ENTRE EL CONCESIONARIO BLANCO
Y NEGRO MASIVO S.A. Y METRO CAL! S.A.

L PARTES

1.1 Entre los suscritos, por una parte, METRO CALI S.A,, sociedad por acciones constituida
entre entidades pulblicas del orden municipal, creada bajo la forma de sociedad anénima de
caracter comercial con aportes publicos, autorizada mediante Acuerdo nimero dieciséis (16) del
veintisiete (27) de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de Cali, constituida mediante
escritura plblica nimero 580 del veinticinco (25) de febrero de 1989 de la Notaria Novena del
Circulo de Cali y registrada en la Cdmara de Comercio de Santiago de Cali el tres (3} de marzo
de 1999 bajo el nimero 1507, quien en el presente contrato actla a través de su representante
legal INGRID OSPINA REALPE mayor de edad, vecina de Santiago de Cali, identificada con
cédula de ciudadania nimero 66.977.332 expedida en Cali, a quien en adelante se hara
referencia para todos los efectos como METRO CALI S.A.

1.2  Por la otra parte, BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A., quien en el presente acuerdo actla
a través de su representante legal EDUARDO BELLINI AYALA, identificado con cédula de

ciudadania No. 16.711.181, a quien en adelante se hara referencia para todos los efectos legales
como el CONCESIONARIO vy,

Il CONSIDERANDOQO:

2.1 Que Metro Cali S.A. y BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A., suscribieron el 30 de noviembre de
2018 “EL CONTRATO DE CONCESION PARCIALMENTE CEDIDO", el cual entré en vigencia
segln lo dispuesto en la Clausula Sexta, el 15 de enero de 2016.

2.2 Que la Clausula Segunda del Contrato de Concesién Parcialmente Cedido dispone que el
alcance del presente contrato es el siguiente:

“En virtud del presente contrato, Blanco y Negro Masivo S.A. se obliga a vicular al SITM — MIO
cincuenta (50) vehiculos tipologia complementaria o dual que corresponden a la flota de referencia
que vincularé al sisterna, que son equivalentes a los freinta (30} vehiculos tipologia padron que fueron
cedidos por ETM en virtud del contrato de Concesion No. 3.

PARAGRAFO PRIMERO: EL. CESIONARIO asume el compromiso de vincular fos vehiculos en ef plazo
maximo establecido en ef Ofrosi No. 6 del contrato de concesién No. 3.7

2.3 Que el 18 de diciembre de 2018 se suscribid el Otrosi No. 1 al Contrato de Concesion
Parcialmente Cedido, el cual en el numeral 3.5 establecidé el plazo en el, cual
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OTROS| NUMERO 4 POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA

VINCULACION DE LA FLOTA CONFORME AL OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE
CONCESION PARCIALMENTE CEDIDO SUSCRITO ENTRE EL CONCESIONARIO BLANCO
Y NEGRO MASIVO S.A. Y METRO CALI S.A.

Parcial del Contrato de Concesion No. 3. El numeral 3.5 anteriormente mencionado dispone:

1

En adelante el Paragrafo tercero de la clausula 43 del Contrato de Concesién Parcialmente
Cedido, denominada “VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION DEL
CONCESIONARIO”, quedara asi: :

PARAGRAFO TERCERO: Si el CONCESIONARIO no cumple con la disposicién de Flota establecida
en la siguiente tabla, la variable G; tomara el valor de 0.75 hasta que el CONCESIONARIO cumpla
con dichas disposiciones, sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones a que haya lugar fras
franscurrir Jos mencionados plazos. Una vez cumplan con ambas, la variable G; tomarg el valor
contenido en la tabla anterior. La anterior disposicion no serd entendida como un limite {por una
excepcion de non bis in idem o cualquier ofra), para los descuentos por ICD o fa aplicacién del capitulo
de caducidad previsto en fa Cléusufa 139 del presente Contrato de Concesion. No obstante, en caso
de que se dé fa condicién para que la variable G, tome ef valor de 0.75, no se aplicaran las multas
previstas en la Clausula 95 del Contrato.

Tabla requerimiento de Flota disponible (expresada en nimero de Autobuses), dado que
procediG la cesion Parcial del contrato de ETM a Bianco y Negro:

Blanco y Negro Masivo 258 264 264
como Concesionario

Blanco y Negro Masivo 0 0 50
como Cesionario

ETM 152 152 152

Nota: plazos contados a partir de la entrada en vigencia del presente ofrosi

No obstante lo anterior, los plazos establecidos en este PARA GRAFO, no aplicarén para la Flota que
no haya podido contar con certificado de operacién exclusivamente por causas no imputables af
CONCESIONARIOQ (ie., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende inoperatividad del
Autoblis por problemas legales desencadenados por accidentes de trénsito, incumplimiento del
Protocolo Tecnoldgico por parte def Concesionario def SIUR, inoperatividad prolongada del vehiculo
producto de actos vandélicos, asonadas o tiempos prolongados de importacién de repuestos
necesarios para la correccion de fallas o reparaciones, siempre que los mismos hayan sidg pedido

CONCESIONARIO debia tener disponible toda la flota del SITM-MIO en virtud de la Cesion

proveedor a mas tardar 20 dias cafendario posteriores al incidente).” & 6?'7 " b/
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VINCULACION DE LA FLOTA CONFORME AL OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE
CONCESION PARCIALMENTE CEDIDO SUSCRITO ENTRE EL CONCESIONARIO BLANCO
Y NEGRO MASIVO S.A. Y METRO CALI S.A.

2.4. Que mediante Oficio No. 917.102.2.341.2019 de fecha 29 de enero de 2019, Metro Cali S.A.
informa al Concesionario, que “os diez meses para el cumplimiento de la obligacion de
vinculacion de flota comenzaron a contarse desde el 28 de septiembre de 2018 y culmina el 28
de julio de 2019”

2.5. Que el 17 de julic de 2019 EL. CONCESIONARIO presentd el Oficio con radicade interno No.
60555, a través del cual solicité la ampliacidn del plazo contractual sefialado en el Otrosi No. 1
del Contrato Parciaimente Cedido para vincular los 26 buses de tecnologia elécirica y 21 buses
a gas natural vehicular al Sistema Integrado de Transporte MIO. Los argumentos planteados
fueron los siguientes:

‘BLANCO Y NEGRO S.A. ha realizado todas las gestiones y trémites de forma oportuna y difigente
para cumplir con los compromisos y plazos establecidos para la vinculacion de fa mencionada flota,
no obstante han surgido sifuaciones imprevisibles, ajenas a BLANCO Y NEGRO S.A., que han dilatado
la llegada de los mencionados buses, refacionados principaimente con un incidente de la naviera
EUKOR Car Carriers Inc. Con quien se contrato el transporte de los buses, la cual nos informé a través
de una carta, la cual se adjunta a la presente comunicacion, que si bien los buses fueron embarcados
en el puerto de Shanghdi el (sic) China el 27 de junio de 2019, en el frayecto se presenté un
inconveniente con el buque, el cual fue solucionado y que la flota estard arribado al puerto de
buenaventura el préximo 8 de agosto.(negrifa fuera def texto).

De acuerdo con nuestro célcufos y en base a lo informado por la naviera, fa fecha de llegada de la
flota al puerto de Buenaventura serfa el 8 de agosto de 2019. Esperamos poder nacionalizar en los
siguiente & dias hébiles, para ef fraslado de los buses a nuestro patio. Adicionalmente una vez se
tenga la flota en patio, el protocolo tecnolégico estaria listo en 16 dias siguientes a fa llegada, segiin
confestacion del SIUR que se anexa.

“Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos solicitar la ampliacién del plazo sefialado en el Otrosf
No. 1 al Contrato Parcialmente Cedido por parte de ETM S.A. a2 BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A.
para vincular los 26 buses de tecnologia eléctrica y 21 buses a gas natural vehicular al sisterna MIO.

‘Anexamos a la presente: 1) Certificado de embarque (Bill of Lading) de los 21 buses a gas emitido
por EUKOR Car Carriers Inc.; 2) Certificado de embarque (Bill of Lading) de los 26 buses a gas emitido
por EUKOR Car Carriers Inc; 3) Carta de Ia naviera EUKOR Car Carriesrs inc. informando sobre ef
incidente con el bugue; y 4) Contestacion del SILUR",

2.6. Que el 26 de julio de 2019 el Concesionario BLANCO Y NEGRO S.A. radico el Oficio No.
'DG-2324-07-2019 con radicado interno No. 60862, a través del cual establecid de manera precisa
la fecha en la cual la flota quedaria vinculada a la operacion, estableciendo al respecto.|

siguiente: g £ El/'
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OTROSI NUMERO 4 POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA
VINCULACION DE LA FLOTA CONFORME AL OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE
CONCESION PARCIALMENTE CEDIDO SUSCRITO ENTRE EL CONCESIONARIO BLANCO
Y NEGRO MASIVO S.A. Y METRO CALI S.A.

“Nos permitimos indicarle que teniendo en cuenta la llegada de la flota af puerfo de Buenaventura el
proximo 8 de Agosto, nacionalizacion, trasfados desde Buenaventura hasta Cali, y los trémites
siguientes necesarios para completfar protocolos legales, tecnolégicos, de imagen y técnico, la
vinculacion de los buses se daria para ef dia 16 de septiembre de 2019.

Nos permitimos solicitar la ampliacion del plazo sefialado en el Ofrosi No. 1 al Contrato de Concesion
Parcialmente Cedido, para vinculacion al Sistema MIO dichos buses ef dia 16 de septiembre de 2018.”

2.7. Que la Direccion de Operaciones de la Entidad a través del Oficio No. 817.103.1.1551.2019
de! 26 de julio de 2019, determiné sobre los términos dispuestos por el Concesionario, lo
siguiente:

“El Concesionario Blanco y Negro S.A. Masivo con fecha 26 de julio de 2019 suscribe un comunicado
en ef que solicita ampliacién del plazo para cumplir con la obligacién de vinculacion de flota, fijando
como fecha propuesta para el cumplimiento de dicha obligacion, el 16 de septiembre de los corrientes.

Una vez revisados los plazos de cada actividad necesaria para fa exitosa vinculacion de la flota en
mencién { como lo son: el plazo para el cumplimiento del protocolo Legal, el plazo para ef cumplimiento
del Protocolo técnico y ef plazo para el cumplimiento del Protocolo Tecnoldgico de Flota), fa Direccion
de Operaciones encuentra prudente y razonable dicha solicitud, y estd de acuerdo con la fecha
propuesta por el concesionario”.

2.8. Que el plazo contractual establecido en el Otrosi No. 1 al Contrato de Concesion
Parcialmente Cedido para la vinculacién de los 26 buses de tecnologia eléctrica y 21 a gas natural
a la fecha no puede cumplirse, toda vez que como se demostrg, la flota embarcada el 29 de junio
de 2019 desde el Puerto de Shanghai, llegaria al Puerto de Buenaventura el 8 de agosto de 2019,
lo que significa que la misma no podra ser vinculada a la operacién del SITM-MIO dentro del plazo
contractual iniciaimente pactado (28 de julio de 2019).

2.9 Que teniendo en cuenta lo expuesto, se hace necesario ampliar el plazo inicialmente
establecido para la vinculacion de la fiota objeto del Contrato de Concesion Parcialmente
Cedido, y para dicho fin el plazo se extiende hasta el 16 de septiembre de 2019.

2.10. Conforme a lo expuesto, se recuerda al Concesionario que una vez culmine el término .~
adicional concedido en el presente Otrosi al Contrato de Concesion Parciaimente Cedido, la flota /
debe estar vinculada a la operacion, es decir, debe contar con los respectivos certificado
operacién. BN
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OTROSI NUMERO 4 POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA
VINCULACION DE LA FLOTA CONFORME AL OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE
CONCESION PARCIALMENTE CEDIDO SUSCRITO ENTRE EL CONCESIONARIO BLANCO
Y NEGRO MASIVO S.A. Y METRO CALI S.A.

En atencién a las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Modificar la “Tabla requerimiento de Flota disponible (expresada en nimero de
Autobuses), dado que procedié la cesion parcial del contrato de ETM a Blanco y Negro”
establecida en el numeral 3.5 del Modificatorio No. 1 del Contrato de Concesién Parcialmente
Cedido, el cual quedara de la siguiente manera:

“Tabla requerimiento de Flota disponible (expresada en niimero de Autobuses), dado que
procedié fa cesibn parcial del contrato de ETM a Blanco y Negro:

Blanco y Negro Masivo 258 264 264
como Concesionario

Blanco y Negro Masivo 0 0 50
como Cesionario

ETM 152 152 162

Nota 1: Plazos contados a partir de la entrada en vigencia def otrosi No. 6, es decir hasta el 16
de septiembre de 2019.

Nota 2: EL. CONCESIONARIO se compromete a poner a disposicién de la operacién del Sistema
Integrado de Transporte MIO, los autobuses que antes de esta fecha cuenten con el Certificado
de Operacion respectivo.

SEGUNDO: Todas y cada una de las clausulas del Otrosi No. 1 al Contrato de Concesion
Parcialmente Cedido que no se modifiquen, adicionen o aclaren por el presente modificator'u{i
continian vigentes y su exigibilidad permanece. g 2 )
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OTROSI NUMERO 4 POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA

VINCULACION DE LA FLOTA CONFORME AL OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE

CONCESION PARCIALMENTE CEDIDO SUSCRITO ENTRE EL CONCESIONARIO BLANCO
Y NEGRO MASIVO S.A. Y METRO CALI S.A.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente ctrosi en el Municipio Santiage de Cali, a los
veintiséis {26) dias del mes ‘de julio de dos mil diecinueve (2019).

Por METRO CALI S.A.

Por BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A.
CONTRATANTE CONCESIONARIO
é” W(k
RID OSPINA REALPE EDUARDO BELLINI AYALA
PRESIDENTE GERENTE

Aprobd: Veronica Uribe Burcher - Vicepresidente de Operaciongs e Infraestructura \g {
Felipe Garcia — Director de Operaciones a
JI Revisé: Olga Lorena Cifuentes —Secretarla General y de Asuntos Juridicos
Lola Reina Trujitlo- Jefe Oficina de Gestidn Contractual.

e

Revisd

Proyectd: Luz Angela Escobar |za- Abogada Contratista Oficina de Gestidén Contractual. J-wf
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